



**Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове**

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2  
„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ  
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“**

Период на отчитане	<b>01.01.2019г. – 31.12.2019г.</b>
Пореден номер на доклада	<b>4</b>
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	<b>РД 50-195 / 29.11.2016г.</b>
Седалище и адрес на управление на МИГ	<b>с. Калековец, общ. Марица, ул."Иван Вазов"№5</b>
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	<b>Гергана Спасова Титюкова</b>
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	<b>0877184775, <a href="mailto:leader_maritsa@abv.bg">leader_maritsa@abv.bg</a>, <a href="http://leader-maritsa.eu/">http://leader-maritsa.eu/</a></b>

*Важно:* Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

## 1. Съдържание на доклада с номерирани страници

2. Списък на съкращенията, включени в доклада .....	стр. 3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.....	стр. 3
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива .....	стр. 5
5. Изпълнение на целите на СВОМР.....	стр. 6
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.....	стр. 8
1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.....	стр. 8
• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.....	стр. 8
• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.....	стр. 8
• Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.....	стр. 9
2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.....	стр. 10
3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.....	стр. 11
4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.....	стр. 12
5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.....	стр. 13
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.....	стр. 13
8. Управление на Местната инициативна група.....	стр. 14
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);	
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);	
3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);	
4. Промяна на други служители на МИГ (неприложимо);	
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);	
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;	
7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);	
8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);	
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение .....	стр. 15
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията .....	стр. 15
11. Индикатори.....	стр. 15
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики .....	стр. 15
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред.....	стр. 15
14. Опис на приложения.....	стр. 18

## **2. Списък на съкращенията, включени в доклада;**

АСД – Административно съответствие и допустимост  
БФП – Безвъзмездна финансова помощ  
ВОМР – Водено от общностите местно развитие  
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“  
ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  
ЕС – Европейски съюз  
ЕСФ – Европейски социален фонд  
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие  
ЗОП – Закон за обществени поръчки  
ИГРП – Индикативна годишна работна програма  
ИГРГ – Индикативен годишен работен график  
ИСУН2020 – Информационна система за управление и наблюдение  
КППП – Комисия за подбор на проектни предложения  
КС – Контролен съвет  
МЗХ – Министерство на земеделието и храните  
МИГ – Местна инициативна група  
МСП – Малки и средни предприятия  
ОП – Оперативна програма  
ОПИК – Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"  
ОПРЧР – Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  
ОС – Общо събрание  
ПРСР – Програма за развитие на селските райони  
РСР – Развитие на селските райони  
РУО – Ръководител на Управляващ орган  
СНЦ – Сдружение с нестопанска цел  
СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие  
ТФО – Техническа и финансова оценка  
УО – Управляващ орган  
УС – Управителен съвет

## **3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;**

През отчетния период МИГ – Община Марица реализира множество дейности, свързани с постигане на въздействие върху местната общност. Представители на заинтересованите страни на територията на МИГ-Община Марица - сектора на местната власт, сектора на бизнеса, земеделския сектор и гражданския сектор, които същевременно са част от управлението на Сдружението, взеха активно участие във всички дейности.

В периода 24-27 ноември 2019г. беше проведено обучително пътуване в МИГ от ЕС на тема: „Проучване на опита на МИГ в ЕС за създаване на местна марка, бранд и продукти по проекти, финансирани от МИГ“ за екипа и за членове на КВО на МИГ – Община Марица. Беше проведено обучително пътуване в МИГ Запад на Природен парк Лорен, Франция, където бяха посетени обекти с проекти, подпомогнати чрез МИГ Запад на Природен парк Лорен и бяха обсъдени въпроси, свързани с административното устройство на МИГ, стратегиите на МИГ, реализирани през годините, ресурсното и финансовото обезпечаване на дейностите, организацията на приемите на проекти, както и различните сектори, в които се прилага местната марка, нейните процедури и ефектите за региона.

През 2019г. са проведени следните събития на територията на МИГ-Община Марица:

- 1 бр. двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансиран и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , проведено на 02-03.12.2019г. в офиса на МИГ, на адрес: с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.
- 1 бр. двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансиран и по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, проведено на 05-06.12.2019г. в офиса на МИГ, на адрес: с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.
- 1 бр. двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансиран и по Програмата за развитие на селските райони , проведено на 09-10.12.2019г. в офиса на МИГ, на адрес: с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.

Трябва да отбележим, че голяма част от проведените през 2019г. приеми са втори приеми по съответните процедури. Във връзка с първите приеми по процедурите информационни събития са провеждани през 2018г. През 2019г. във връзка с отворен прием по Процедура BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА реализира без бюджет информационно събитие „Информационна среща“, което се проведе на 01.11.2019г. в административната сграда на община „Марица“. За целта бяха подготвени информационни материали и презентации, които бяха представени пред потенциалните бенефициенти. Изготвен е протокол от проведеното събитие.

Във връзка с отворен прием по Процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ по ОПРЧР, МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА реализира без бюджет информационно събитие „Ден на отворените врати“, което се проведе на 16.12.2019г. в офиса на МИГ в с.Калековец. За целта беше подготвен информационен материал, предназначен за потенциалните бенефициенти, които посетиха офиса. Изготвен е Протокол от проведеното събитие.

Неминуемо всички проведени през 2019 година обучения и информационни събития са довели до подобряване на информираността и до повишаване на капацитета на местната общност, като през отчетния период екипът на сдружението е акцентирал на развитието на капацитет по изпълнението и отчитането на проекти като следваща стъпка от успешното изпълнение на СВОМР.

В тази връзка е и отпечатания в полза на бенефициентите със сключени договори по СВОМР на МИГ, наръчник „Как се реализира успешен проект“ в тираж 300 бр.

Също така през 2019г. са изпълнени дейности по информиране и публичност. Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2019г. са осъществени 23 публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури, удължаване на срокове за приеми, както и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

Периодично през годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

Благодарение на изпълнените дейности по информиране и публичност, и разпространените информационни материали, през 2019г. жителите на община Марица за пръв път имат възможност да се запознаят с ефектите и резултатите от прилагането на подхода ВОМР, Стратегията за развитие на тяхната територия, както и с начините за ефективно развитие и подобряване качеството и стандарта на живот на територията.

**С цел повишаване на социалното включване и ангажираността на местното население за участие в изпълнението на СВОМР са изготвени рекламни материали за популяризиране, информирание и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ - отпечатани/изработени рекламни стенни календари, рекламни химикалки, рекламни моливници, стенни часовници, чадъри и ключодържатели.**

В изпълнение на иновативен метод за информираност, публичност и популяризиране на СВОМР, заложен в Стратегията, през 2019г. чрез различни методи и средства, в т.ч. и чрез създаване на фейсбук страница на сдружението, СНЦ „МИГ-Община Марица“ популяризира създадената през 2018г. интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ, достъпна на следния интернет адрес: [www.migmaritsa.eu](http://www.migmaritsa.eu). Благодарение на тези дейности екипът на сдружението ефективно поддържа информираността и ангажираността на местното население във връзка с изпълнението на Стратегията.

Чрез ангажиране на мнението на местната общност посредством интерактивната информационна платформа на МИГ през 2019г. е избрано лого за постигане на визуална идентичност на местната инициативна група.

Благодарение на изпълнените през 2019г. дейности, описани по-горе е постигнато въздействие върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ. Заинтересованите страни са информирани, подготвени и активирани да се включи в процесите на местно развитие. В потвърждение на това е засиления интерес към мерките от СВОМР, сключените договори за БФП, финансирани чрез стратегията на местната група, които са в процес на изпълнение или са вече изпълнени, отчетени и разплатени.

#### **4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;**

През 2019г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ популяризира създадената през 2018г. интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ, достъпна на следния интернет адрес: [www.migmaritsa.eu](http://www.migmaritsa.eu). Платформата дава възможност за участие на представители на уязвимите групи в процеса на прилагане на СВОМР на МИГ-Община Марица. Създадените модули за прикачване на учебните материали от проведените обучения позволяват на всички заинтересовани страни, независимо от групата към която спадат, да се запознаят с информацията, представена на събитията, организирани от МИГ. Форумът за социално споделяне с функции за създаване на различни теми и категории от теми, споделяне на снимки, мнения и коментари дава възможност за обмен, сътрудничество, работа в местна мрежа с включено участие на хора с увреждания.

През 2019г. за обективно въздействие от СВОМР върху уязвимите и малцинствени групи допринасят сключените договори по СВОМР по мярка М02 Активно включване – младежи. Целеви групи по проектите по сключените договори са безработни млади хора до 29г., представители на установените уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ.

Към установените уязвими и малцинствени групи на територията на местната група са насочени и проведените през 2019г. процедури за прием на проектни предложения по мярка М04 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и мярка М05 Активно включване – уязвими групи. Реален ефект за уязвимите и малцинствени групи обаче ще бъде отчетен на по-късен етап, когато бъдат сключени и изпълнени всички договори по посочените две мерки от СВОМР.

Също така трябва да отбележим, че голяма част от подадените проектни предложения по мярка М01 и мярка М7.2 от СВОМР предвиждат дейности с участие на хора с увреждания и/или малцинствени групи или са насочени към задоволяване на потребности

на уязвими групи. Със съжаление обаче трябва да отбележим, че прегледа на процедурите и проектните предложения от ДФЗ се случва с изключително големи забавяния, поради което ефектите за уязвимите и малцинствени групи са все още само хипотетични. Реален ефект ще бъде отчетен на по-късен етап, когато бъдат сключени и изпълнени всички договори по посочените две мерки от СВOMP.

## **5. Изпълнение на целите на СВOMP;**

*Стратегическа цел: „Територия на МИГ-община Марица – икономически и социално жизнена територия със съхранена местна идентичност, високо качество на живот, осигурено развитие за младите хора, конкурентни земеделие и бизнес, съхранена околна среда и местен потенциал“.*

### **Първа цел:**

Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност в сектор земеделие, животновъдство и преработващата промишленост

### **Втора цел:**

Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на иновациите.

### **Трета цел:**

Надграждане на условията за местно развитие на територията на МИГ, повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВOMP.

### **Специфични цели по отношение на ЕЗФРСР:**

1. развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
2. развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията чрез ВOMP, като основа за териториално развитие;
3. развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

### **Специфични цели по отношение на ОП “Иновации и конкурентоспособност:**

1. инвестиции за повишаване на капацитета на МСП за пазарно развитие и производителността на труда;
2. насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации.
3. насърчаване предприемаческите идеи на МСП от територията на местната инициативна група в областта на здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението, демографските въпроси, културните и творчески индустрии.

### **Специфични цели по отношение на ОП “Развитие на човешките ресурси:**

1. създаване на устойчива и качествена заетост за уязвими групи;
2. повишаване квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;
3. подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица.

Постигането на заложените цели в СВOMP на МИГ – Община Марица е свързано, както с изпълнение на проекти на бенефициенти, финансирани чрез Стратегията, така и с изпълнение на дейности по популяризиране.

През разглеждания период не са проведени приеми по мерките от ПСРС, които имат пряко отношение към Първа цел „Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност в сектор земеделие, животновъдство и преработващата промишленост“ от

СВОМР и формулираните към нея приоритети. Трябва да отбележим обаче, че екипът вече е предприел действия в тази посока и през 2020г. са предвидени приеми по мерките.

В изпълнение на втората цел „Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на иновациите“ през 2019г. МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА успя да проведе 5 приема на проектни предложения по 4 процедури, чието прилагане има отношение към изпълнението на приоритетите и постигането на заложената цел. През отчетния период по тези 4 процедури бяха регистрирани общо 13 проектни предложения, от които одобрени от МИГ – 10. Подписаните административни договори, чието изпълнение допринася за постигането на третата цел на Стратегията са 7. Също така през 2019г. е съгласуван с Министерство на финансите пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор BG 06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица - Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, която също има отношение към постигането на втората цел. Процедурата е програмирана в ИСУН 2020 и към 31.12.2019г. е в процес на проверка от УО на ПРСР.

В изпълнение на третата цел „Надграждане на условията за местно развитие на територията на МИГ, повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР“ през 2019г. МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА успя да проведе 1 прием на проектни предложения по 1 процедура, чието прилагане има отношение към изпълнението на приоритетите и постигането на заложената цел. По тази процедура бяха регистрирани общо 5 проектни предложения, от които 3 са регистрирани през отчетния период. Одобрени от МИГ през отчетния период са 5 ПП. Процедурата е одобрена от ДФЗ като законосъобразно проведена като през отчетния период е подписан 1 административен договор. През 2019г. ДФЗ одобрява като законосъобразни, проведените през 2018г. от МИГ процедури, като е подписан още един административен договор за предоставяне на БФП за проект, чието изпълнение допринася за постигането на третата цел на Стратегията.

Разработен е и пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, която също има отношение към постигането на третата цел. Процедурата е програмирана в ИСУН 2020 и е проверена от УО на ПРСР. Предстои обявяване на прием през 2020г.

В изпълнение на третата цел МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА е организираща и провела следните дейности през 2019г.:

Организирано е и е проведено обучително пътуване в МИГ от ЕС на тема: „Проучване на опита на МИГ в ЕС за създаване на местна марка, бранд и продукти по проекти, финансирани от МИГ“ за екипа и за членове на КВО на МИГ – Община Марица в периода 24-27 ноември 2019г., като беше посетен МИГ Запад на Природен парк Лорен, Франция.

За надграждане условията за местно развитие на територията на прилагане на СВОМР, МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА е организираща и провела:

- 1 бр. двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансиран и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , проведено на 02-03.12.2019г. в офиса на МИГ, на адрес: с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.
- 1 бр. двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансиран и по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, проведено на 05-06.12.2019г. в офиса на МИГ, на адрес: с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.

- 1 бр. двудневно обучение за местни лидери на тема: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансиран и по Програмата за развитие на селските райони , проведено на 09-10.12.2019г. в офиса на МИГ, на адрес: с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5.

С цел повишаване на социалното включване и ангажираността на местното население за участие в изпълнението на СВОМР са изготвени, съгласно договор, рекламни стенни календари, рекламни химикалки, рекламни моливници, стенни часовници, чадъри и ключодържатели.

#### **6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;**

*Попълнени са таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.*

##### **1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;**

- **Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;**

Изготвена и входирана ИГРП за 2019г. в УО на ОП и на ПРСР. След отразени препоръки от УО на ОПРЧР и от УО на ОПИК, ИГРП за 2019г. е съгласувана от управляващите органи на оперативните програми.

Във връзка с промяна в нормативна база, във връзка с предприети действия по изменение на Споразумението за изпълнение на стратегията, във връзка с продължителния период на съгласуване на мерките, финансирани по ОПРЧР и с цел постигане на по-добра информираност на местната общност и публичност на мерките от СВОМР на МИГ – Община Марица са извършени актуализации на ИГП за 2019г.

Проведените през 2019г. от МИГ процедури за прием на проектни предложения са в съответствие с ИГП за 2019г.

- **Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;**

Голяма част от проведените през 2019г. приеми са втори приеми по съответните процедури. Във връзка с първите приеми по процедурите са проведени информационни събития през 2018г.

През 2019г. във връзка с отворен прием по Процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица M05 „Активно включване – уязвими групи“ по ОПРЧР, МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА реализира без бюджет информационно събитие „Ден на отворените врати“, което се проведе на 16.12.2019г. в офиса на МИГ в с.Калековец. За целта беше подготвен информационен материал, предназначен за потенциалните бенефициенти, които посетиха офиса. Изготвен е Протокол от проведеното събитие.

Във връзка с отворен прием по Процедура BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица M04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА реализира без бюджет информационно събитие „Информационна среща“, което се проведе на 01.11.2019г. в административната сграда на община „Марица“. За целта бяха подготвени информационни материали и презентации, които бяха представени пред потенциалните бенефициенти. Изготвен е Протокол от проведеното събитие.

През 2019г. с цел информиране и подпомагане на потенциалните кандидати с проектни предложения към СВОМР екипът на МИГ е реализирал 23 публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури, както и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

За осигуряване на публичност СНЦ „МИГ – Община Марица“ публикува на интернет страницата си [www.leader-maritsa.eu](http://www.leader-maritsa.eu) изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. На интернет страницата на МИГ, на фейсбук страницата на сдружението и в интерактивната информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ с цел информирание и подпомагане на потенциалните кандидати с проектни предложения се публикуват необходимите документи за кандидатстване по провежданите процедури за прием на проектни предложения.

Периодично през годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През 2019г. в офиса на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА са дадени разяснения на 21 потенциални бенефициенти по СВOMP относно допустимост на бенефициентите, допустимост на дейностите и разходите по проекти по мерките от Стратегията и др.

В резултат на реализираните действия по информирание и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати през 2019г. са постъпили 16 проектни предложения по обявени приеми по процедури на МИГ.

- **Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;**

➤ На 20.02.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица M05 „Активно включване – уязвими групи“. В периода на прием не са постъпили проектни предложения. Причините за това могат да се разглеждат в няколко посоки. На първо място в процеса на съгласуване на документите по чл.26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ от допустимите съгласно СВOMP кандидати, УО на ОПРЧР като допустими кандидати е съгласувал само община Марица, доставчици на социални услуги и доставчици на здравни услуги, тоест ограничени са допустимите кандидати по мярката.

На второ място може да се посочи ограничението в размера на допустимите разходи за едно проектно предложение. В потвърждение на това е постъпилото в периода на приема в СНЦ „МИГ – Община Марица“ писмо от допустимия по процедурата кандидат – община Марица. С писмото община Марица уведомява МИГ, че предвид големият брой лица, представители на допустимите по процедурата целеви групи, които общината иска да включи в проектни дейности по процедурата определеният максимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е крайно недостатъчен.

Във връзка с горното, с цел успешната реализация на мерките от СВOMP, екипът на МИГ е предприел действия за изменение на СВOMP като в резултат е сключено допълнително споразумение, с което е изменен размерът на допустимите разходи за едно проектно предложение за мярка M04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и мярка M05 „Активно включване – уязвими групи“, както и индикаторите по мерките във връзка с промяната на финансовите параметри за проектите.

➤ На 27.03.2019г. е обявен втори прием по процедура BG05M9OP001-1.043 МИГ – Община Марица M02 „Активно включване – младежи“ с краен срок за подаване на проектни предложения до 30.04.2019г. Входирано и оценено е 1 проектно предложение на кандидата община „Марица“. Сключен е административен договор с кандидата с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 96 995,58лв. Остатъчният бюджет по процедурата след проведения втори прием е в размер на 168 540,98лв.

➤ През 2019г. са съгласувани с МФ и УО на ОПИК насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица M07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от

територията на МИГ“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. На 01.04.2019г. е обявен прием по процедурата с първи краен срок за кандидатстване до 06.05.2019г. и общ бюджет по процедурата 700 000,00лв. Входирани и оценени са 2 проектни предложения. Сключен е 1 административен договор по процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 140 000,00лв. и размер на одобрените разходи 200 000,00лв. По процедурата е проведен и втори прием с краен срок 30.09.2019г. Входирани и оценени са 7 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 4 проектни предложения. Оценителния доклад на КППП е в процес на проверка от УО на ОПИК.

➤ На 22.10.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ с два крайни срока за кандидатстване и с общ бюджет по процедурата 286 000лв. В първия краен срок за подаване на проектни предложения до 30.11.2019г. е входирано и оценено 1 проектно предложение на стойност 285 999лв. на кандидата община „Марица“. Оценителния доклад на КППП е в процес на проверка от УО на ОПРЧР.

➤ На 01.11.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с два крайни срока за кандидатстване и с общ бюджет по процедурата 300 000лв. В първия краен срок за подаване на проектни предложения до 30.12.2019г. са входирани 2 проектни предложения на стойност 435 620,30лв. Оценителният процес предстои да започне през 2020г.

➤ През 2019г. е съгласуван с Министерство на финансите пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор BG 06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица - Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Процедурата е програмирана в ИСУН 2020 и е в процес на проверка от УО на ПРСР.

➤ Разработен е и пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура. Процедурата е програмирана в ИСУН 2020 и е проверена от УО на ПРСР. Предстои обявяване на прием.

## **2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;**

Регистрите и дневниците, които се поддържат в СНЦ „МИГ – Община Марица“ са следните:

- Дневник за вх. поща – съдържащ вх. номер, дата, адресат, тема, изх.№ на адресат.
- Дневник за изх. поща – съдържащ изх. номер, дата, адресат, тема, вх. № от адресат.
- Регистър на заповедите за командировка – съдържащ номер на заповед, дата, лице, имена на командирования, място на командировката.
- Дневник/Регистър за завеждане на болнични листове – съдържащ номер на болничен лист, дата на издаване, от кого е издаден, на кого е издаден, ЕГН, период на отпуска.
- Почетна книга за регистриране на дарения и завещания - съдържаща дата, данни за дарителя, вид на дарението, количество, стойност, воля на дарителя, номер на документа за дарение, подпис на председателя на УС.
- Регистър на даренията – съдържащ номер, дарител, дарен, вид на дарението, стойност на дарението, воля на дарителя

- Протоколна книга от заседанията на Управителен съвет, Контролен съвет и Общо събрание – съдържаща номер и дата на заповед, номер и дата на протокол, номер, дата и тема на решението.

- Регистър на заповедите на Председателя на УС – номер на заповед, дата, тема.

- Регистър за сключени договори – съдържащ номер и дата на договора, контрагент, предмет на договора.

- Дневник за регистриране на съмнения за изпиране на пари – съдържащ информация за докладващото лице, информация за съмнителното физическо лице, информация за съмнителното юридическо лице, информация за съмнителна информация.

- Дневник за регистриране на информация, съгласно чл.11 от вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при юридическите лица с нестопанска цел – съдържащ вид, номер и дата на документа, лице, за което се отнася информацията и операция за която се отнася информацията.

- Електронен регистър с проектите подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ – съдържащ пореден номер, име на кандидата, наименование на проекта, дата на регистрацията в ИСУН 2020, номер и наименование на процедурата.

### ***3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;***

За осигуряване на публичност СНЦ „МИГ – Община Марица“ публикува на интернет страницата си – [www.leader-maritsa.eu](http://www.leader-maritsa.eu) изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Във връзка с изпълнение на тази дейност през отчетния период са извършени разходи за поддръжка на интернет страница, в т.ч. годишна такса за хостинг услуга.

Също така чрез различни методи и средства, в т.ч. и чрез създаване на фейсбук страница на сдружението, е популяризирана създадената през 2018г. интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ достъпна на следния интернет адрес: [www.migmaritsa.eu](http://www.migmaritsa.eu). През 2019г. са извършени разходи за поддръжка на интерактивната информационна платформа.

За постигане на визуална идентичност на местната инициативна група през 2019г. в изпълнение на сключен договор от 18.10.2019г. за външна услуга за изработка лого на МИГ са изработени няколко работни варианти на лого. След проведено проучване на мнението на местната общност чрез интерактивната информационна платформа на МИГ е избрано лого, което се асоциира с дейността и идентичността на сдружението и изобразява обединение на общности, което кореспондира с дейностите по прилагане на подхода ВОМР.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2019г. са осъществени 23 публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури, удължаване на срокове за приеми, както и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

Периодично през годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

В изпълнение на сключен договор от 04.11.2019г. за външна услуга за „Издаване на наръчник „Как се реализира успешен проект“ са отпечатани общо 300 бр. наръчници в полза на бенефициентите със сключени договори по СВОМР на МИГ.

В изпълнение на сключен договор от 01.11.2019г. за външна услуга за Изработване на рекламни материали за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни стенни календари, рекламни химикалки, рекламни моливници, стенни часовници, чадъри и ключодържатели.

**4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;**

През 2018г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ има общо сключени 10 административни договори - 3 административни договори с бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица M08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ по ОПИК и 7 сключени административни договори с бенефициенти по процедура BG05M9OP001-1.031 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА M03 „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР.

През 2019г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ има общо сключени 11 административни договори, както следва

- 3 административни договори с бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица M08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ по ОПИК;
- 1 административен договор по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица M07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ по ОПИК;
- 2 административни договора по процедура BG16RFOP002-1.009 МИГ-Община Марица M06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК;
- 3 административни договора по процедура BG05M9OP001-1.043 МИГ-Община Марица M02 „Активно включване – младежи“ по ОПРЧР;
- 1 административен договор по процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ-Община Марица Мярка M01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ по ПРСР;
- 1 административен договор по процедура BG06RDNP001-19.032 МИГ-Община Марица - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР.

След сключване на административните договори бенефициентите са предоставили на МИГ код за достъп в секция „Договори“ в ИСУН с права „четене“. Чрез предоставените кодове за достъп МИГ-Община Марица е проследявала периодично изпълнението на договорите в ИСУН2020.

Освен това през отчетния период екипът на МИГ е извършил посещения на място на бенефициентите със сключени договори по СВOMP. При направените посещения, в случай, на констатирано неспазване на графика за изпълнение на дейностите от страна на екипа са направени препоръки за актуализация на графиците и в случай на необходимост за изменение на срока за изпълнение на дейностите по АДБФП.

За методическото подпомагане на изпълнението на договорите през 2019г. екипът на МИГ е организиран и провел 3 бр. двудневни обучения касаещи изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие“. В проведените обучения участваха бенефициенти със сключени договори, както и потенциални бенефициенти по стратегията.

Също така в полза на бенефициентите със сключени договори е издаден наръчник „Как се реализира успешен проект“.

През 2019г. от общо сключените 21 договора за БФП, 8 договора са изпълнени, отчетени и разплатени.

#### **5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.**

Могат да бъдат посочени два основни проблема при изпълнението на дейностите по прилагане на СВОМР. На първо място е неспазването на сроковете за преглед на проведените процедури от ДФЗ, в резултат на което кандидати, подали проектни предложения още през 2018 г. все още нямат яснота какво се случва, нямат яснота ще бъдат ли одобрени проектите им предложения и ако бъдат одобрени с такова закъснение как ще ги изпълняват предвид променящата се икономическа ситуация. Липсата на информация затруднява изключително кандидатите и неминуемо се отразява върху активността им като потенциални кандидати с проектни предложения по предстоящи процедури на МИГ и руши доверието им към местната инициативна група.

На второ място е забавата при изплащането на заявените разходи за второто шестмесечие на 2018г. и на авансовото плащане за 2019г. В резултат на това МИГ не разполага с достатъчно средства, за да реализира планираните дейности за 2019г. След получаването на финансирането през м. октомври 2019г., предвид малкото оставащо време до края на годината МИГ няма възможност да реализира всички планивани дейности.

#### **7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР**

Във връзка с прилагане на иновативните характеристики на СВОМР, през 2019г. МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА е извършила следните дейности:

Във връзка с отворен прием по Процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица M05 „Активно включване – уязвими групи“ по ОПРЧР, МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА реализира без бюджет информационно събитие „Ден на отворените врати“, което се проведе на 16.12.2019г. в офиса на МИГ в с.Калековец. За целта беше подготвен информационен материал, предназначен за потенциалните бенефициенти, които посетиха офиса. Изготвен е Протокол от проведеното събитие.

В изпълнение на иновативен метод за информираност, публичност и популяризиране на СВОМР, заложен в Стратегията, чрез различни методи и средства, в т.ч. и чрез създаване на фейсбук страница на сдружението, е популяризирана създадената през 2018г. интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ. Платформата е достъпна на следния интернет адрес: [www.migmaritsa.eu](http://www.migmaritsa.eu). Чрез ангажиране на мнението на местната общност посредством интерактивната информационна платформа на МИГ през 2019г. е избрано лого за постигане на визуална идентичност на местната инициативна група.

Периодично през годината е организирано захранване на изградените през 2018г. информационни терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

Освен посоченото, прилагането на иновативните характеристики на СВОМР през отчетния период намира израз и в реализираните процедури за прием на проектни предложения от МИГ.

През 2019г. е проведен прием по процедура BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица M06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК. В резултат са сключени:

- ✓ 1 административен договор, чието изпълнение е насочено към разработване на иновативен „cloud“ базиран електронно-комуникационен (ЕК) модул осъществяващ двупосочна връзка с „ocs/tabletop“ съоръжение с цел контрол и телеметрия, и полагащ основите за надграждане, чрез въвеждане на персонализиран хранителен режим.
- ✓ 1 административен договор, чието изпълнение е насочено към разработване на иновативен продукт (стока) - пластмасов манипулатор (грипер) за антропоморфен робот с ултразвукова дистроник система.

Също така трябва да отбележим, че в останалите процедури, приеми по които са проведени през 2019г. са заложен критериите за техническа и финансова оценка свързани с иновации чрез създаване на нови продукти, процеси или услуги или иновации чрез нови методи или начини за решаване на местните проблеми и слабости на територията.

#### **8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);**

- *Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);*
- *Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);*
- *Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);*
- *Промяна на други служители на МИГ(неприложимо);*
- *Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ:*

В периода на отчитане ИМА направени промени/действия, засягащи органите на управление.

На 22.01.2019г. в деловодната система на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА е входирано уведомление от НЧ „Пробуда – 1927г.“ – с. Калековец – член на КВО на МИГ. Съгласно уведомлението читалището има нов председател и ново настоятелство /Представляващото читалището лице в Общото събрание на МИГ/Николинка Тошева – секретар/ не е променено/. Също така въз основа на направена справка в ТРРЮЛНЦ е установено, че е променено и името на читалището от „Пробуда – с. Калековец – 1927г.“ на „Пробуда – 1927г.“. С писмо с изх. №29/05.02.2019г. МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА уведомява УО на ПРСР за промените, касаещи НЧ „Пробуда – 1927г.“ – с. Калековец – член на КВО на МИГ.

- *Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (неприложимо);*
- *Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);*
- *други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);*

#### **9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение**

През 2019г. са подписани три допълнителни споразумения за изменение на Споразумението за изпълнение на СВОМР №РД50-195/29.11.2016г.

На 09.08.2019г. е подписано допълнително споразумение №РД50-195/09.08.2019г. Изменението касае промяна в интензитета на подпомагане на проекти за развитие на туризъм по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

На 24.09.2019г. е подписано допълнително споразумение №РД50-195/24.09.2019г. Измененията касаят промяна в размера на допустимите разходи за едно проектно предложение по мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ и промяна на индикатори по мерките във връзка с промяната на финансовите параметри за проектите; прехвърляне на средства между мерките, финансирани от ОПРЧР в размер на 10 на сто от одобрения от ЕСФ бюджет по подмярка 19.2.

На 05.11.2019г. е подписано допълнително споразумение №РД50-195/05.11.2019г. Измененията касаят промяна в критериите за оценка на проектите

предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

**10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);**

През отчетния период е извършено 1 посещение на място от страна на ДФЗ през месец февруари във връзка с подадена заявка за плащане по подмярка 19.4 за периода 01.07.2018-31.12.2018г.

### 11. Индикатори

Потълнени са таблици 1, 2 и 9 от приложението (табл.10 не е приложима за отчетния период). Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВOMP на МИГ.

**12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);**

През отчетния период екипът на МИГ надгради натрупания опит по прилагането на мултифондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

**13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред:**

#### Изходяща кореспонденция:

Изм. №	Дата	Адресат	Относно
5	10.1.2019	УО на ПРСР	Бюджет 2019 - Доп. информация
7	22.1.2019	ДФЗ	Запитване по Заявка 01.01-30.06.2018г.
8	23.1.2019	УО на ОПРЧР	Искане изменение М02 II-ри прием
10	30.1.2019	УО на ПРСР	Годишен доклад по 19.4
11	31.1.2019	УО на ОПИК, МФ	Насоки М07
29	5.2.2019	УО на ПРСР	Уведомление промяна на ОС
31	7.2.2019	УО на ОПИК, ДФЗ	Уведомление за приключване на М06
34	14.2.2019	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	Доклад 19.2 за 2018г.
35	20.2.2019	ДФЗ	Списък ЗОП 2018
37	21.2.2019	УО на ПРСР	Коригиран доклад по 19.4
39	12.3.2019	УО на ОПРЧР	Искане на информация
41	14.3.2019	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	Индикативен график за 2019 - Актуализация
42	14.3.2019	ДФЗ	Списък ЗОП 2019
44	15.3.2019	УО на ПРСР, ДФЗ	Увед. писмо - прикл.оценка по М7.2 II-ри прием
45	28.3.2019	УО на ОПИК	М07 - обявяване на прием
46	28.3.2019	УО на ПРСР	Искане за изменение на СВOMP
48	29.3.2018	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	Актуализация ИГП 2019
50	1.4.2019	УО на ОПИК, ДФЗ	М06 - приключване на повторна оценка
51	2.4.2019	УО на ОПИК	Приключване на процедура М06
52	3.4.2019	ДФЗ	Разяснения по оценителна сесия 7.2 I-ви прием
53	10.4.2019	ДФЗ	Отстраняване на нередовности заявка 01.07-31.12.2018
54	12.4.2019	ДФЗ	Застраховка лаптоп
55	12.4.2019	УО на ОПИК	Наблюдатели М07 I-ви прием

56	12.4.2019	УО на ОПРЧР	Наблюдатели М02 II-ри прием
57	24.4.2019	ДФЗ	Допълнителни документи Аванс 2019
60	7.5.2019	УО на ОПИК, ЦКЗ	Увед. Писмо - Заповед КППП М07
61	7.5.2019	УО на ПРСР, ОПРЧР	Промяна Споразумение (М02-->М03)
62	7.5.2019	ДФЗ	Запитване оценителни сесии ПРСР
63	10.6.2019	УО на ОПРЧР, ДФЗ	Уведомително писмо - прикл.оценка М02 II-ри прием
64	10.6.2019	УО на ПРСР, ОПРЧР	Заявление промяна на Споразумение
65	11.6.2019	УО на ОПИК	Оценителна сесия предприемачество
66	13.6.2019	УО на ОПРЧР	Корекция Заявление промяна на Споразумение
67	13.6.2019	УО на ПРСР	Корекция Заявление промяна на Споразумение
68	21.6.2019	ДФЗ	Оценителна сесия BG06RDNP001-19.032-S1
70	24.6.2019	УО на ОПИК, ДФЗ	Приключена оценителна сесия М07 I-ви прием
71	25.6.2019	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	Актуализация ИГП 2019
72	2.7.2019	УО на ПРСР	Насоки М7.5
74	22.7.2019	УО на ПРСР	Искане за изменение на Бюджет 2019
75	14.8.2019	ДФЗ	Доп. Информация оц.сесия М01 I-ви прием
76	16.8.2019	УО на ПРСР	Искане за изменение на СВOMP
77	27.8.2019	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	Актуализация ИГП 2019
78	27.8.2019	УО на ОПИК, ОПРЧР	Съгласуване на ИГП 2020
79	27.8.2019	УО на ПРСР	Уведомление за ИГП 2020
80	10.9.2019	ДФЗ	Договор БФП - община Марица
81	18.9.2019	УО на ОПИК	Покана за наблюдатели
82	18.9.2019	ДФЗ	Договор БФП - община Марица - заявления за профили
101	27.9.2019	УО на ПРСР	Бюджет 2020
102	2.10.2019	ДФЗ	Доп. Информация оц.сесия М01 II-ри прием
103	2.10.2019	УО на ОПИК, ЦКЗ	Заповед КППП М07 II-ри прием
104	7.10.2019	ДФЗ	Доп. Информация оц.сесия М01 II-ри прием
105	8.10.2019	УО на ОПРЧР	ИГП 2020
106	8.10.2019	УО на ПРСР	Бюджет 2020 - лично занесен
107	15.10.2019	ДФЗ	Пояснителна информация М7.2 II-ри прием
108	21.10.2019	ДФЗ	Пояснителна информация М01 II-ри прием
109	25.10.2019	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	Актуализация ИГП 2019
111	5.11.2019	УО на ПРСР	Доп.информация Бюджет
112	7.11.2019	УО на ПРСР, ДФЗ	Уведомително писмо - Обучение ЕС
113	12.11.2019	ОД ДФЗ - Габрово	Доп. документи М7.2 II-ри прием
114	13.11.2019	УО на ПРСР	Насоки М7.5
115	13.11.2019	ДФЗ	Изменен списък ЗОП
116	13.11.2019	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	
117	13.11.2019	УО на ПРСР и ДФЗ	Уведомление обучение 02-03.12.2019
118	18.11.2019	УО на ПРСР и ДФЗ	Уведомление обучение 05-06.12.2019
123	19.11.2019	УО на ОПИК, ДФЗ	Уведомление оценка М07
124	19.11.2019	УО на ОПРЧР	Писмо Наблюдатели М05 I-ви прием
125	21.11.2019	УО на ПРСР	Уведомление за въведена процедура М7.5 в ИСУН
126	21.11.2019	УО на ПРСР, ДФЗ	Уведомление обучение 09-10.12.2019
127	2.12.2019	УО на ОПРЧР, ЦКЗ	Създаване на оценителна сесия КППП М05

128	2.12.2019	УО на ПРСР	Уведомление за въведена процедура М6.4.1 в ИСУН
129	6.12.2019	ДФЗ	Подписан договор с НЧ с. Труд М01 II-ри прием
130	10.12.2019	УО на ОПРЧР	Писмо Наблюдатели М04 I-ви прием
133	20.12.2019	УО на ОПРЧР	Приключена оценителна сесия М05 I-ви прием

**Входяща кореспонденция:**

Вх. №	Дата	Адресант	Относно
2	4.1.2019	УО на ПРСР	Доклад Наблюдатели М01 II-ри прием
3	4.1.2019	УО на ОПИК	Доклад Наблюдатели М08 II-ри прием
4	10.1.2019	УО на ПРСР	Бюджет 2019 - доп. Информация
5	10.1.2019	УО на ОПИК	Наблюдател М06
7	21.1.2019	ДФЗ	Запитване проверка оц. Сесии
9	28.1.2019	ДФЗ	Заявка за плащане I-во шестмесечие
10	28.1.2019	УО на ОПИК	Одобрение на доклад М08 II-ри прием
13	13.2.2019	УО на ОПИК	Методически указания подпом. МИГ
14	15.2.2019	УО на ПРСР	Заповед Бюджет 2019
15	21.2.2019	УО на ОПИК	Коментари по М07
18	7.3.2019	УО на ПРСР	Одобрение Доклад 19.4 за 2018
19	13.3.2019	УО на ОПИК	Доклад М06 - неодобрен
22	28.3.2019	ДФЗ	Отстраняване на нередовности заявка II-ро шестмесечие
23	3.4.2019	ДФЗ	Проверка оценителна сесия М7.2 I-ви прием
24	4.4.2019	УО на ОПИК	Актуализация ИГП 2019
25	10.4.2019	УО на ПРСР	Одобрение Доклад 19.2 за 2018
26	18.4.2019	УО на ОПИК	Наблюдател М07
27	18.4.2019	ДФЗ	Отстраняване на нередовности Аванс 2019
28	19.4.2019	УО на ОПИК	Доклад Наблюдател М06 I-ви прием повт.
29	7.5.2019	УО на ОПИК	Одобрение на доклад М06
31	18.6.2019	УО на ОПРЧР	Изменение на Споразумение за изпълнение на СВОМР
32	20.6.2019	УО на ПРСР	Запитване НЧ с. Калековец - проекти
33	20.6.2019	ДФЗ	Процедура М7.2 I-ви прием
34	27.6.2019	УО на ПРСР	Запитване НЧ с. Костиево - проекти
35	28.6.2019	УО на ПРСР	Запитване НЧ с. Бенковски - проекти
36	28.6.2019	ДФЗ	Запитване НЧ с. Костиево - проекти
37	1.7.2019	ДФЗ	Запитване НЧ с. Калековец - проекти
38	1.7.2019	ДФЗ	Запитване относно оценителни сесии
39	1.7.2019	УО на ОПИК	Доклад Наблюдател М07
40	5.7.2019	УО на ПРСР	Запитване НЧ с. Калековец - проекти
41	8.7.2019	УО на ОПРЧР	Одобрение на оценителен доклад М02 - II-ри прием
42	10.7.2019	УО на ОПРЧР	Доклад Наблюдател М02
43	10.7.2019	УО на ОПРЧР	Доклад гл.дир. ЕФМПШ М02
44	11.7.2019	УО на ОПИК	Актуализация ИГП 2019 - съгласуване
45	12.7.2019	УО на ПРСР	Запитване НЧ с. Рогош - проекти
46	25.7.2019	УО на ПРСР	Процедура М 7.5 - за ново споразумение
50	29.7.2019	УО на ОПИК	Жалба М07 I-ви прием
51	30.7.2019	УО на ОПИК	Одобен оценителен доклад М07 I-ви прием

52	30.7.2019	ДФЗ	Запитване НЧ с. Рогош - проекти
53	5.8.2019	ДФЗ	Оц. Сесия М01 I-ви прием
54	9.8.2019	УО на ПРСР	Покана за подписване на доп. Споразумение
55	5.9.2019	ДФЗ	Договор 7.2 - община
56	9.9.2019	УО на ОПИК	Актуализация ИГП 2019 - съгласуване
57	10.9.2019	УО на ОПИК	Коментари ИГП 2020
58	12.9.2019	УО на ПРСР	Запитване НЧ с. Калековец - проекти
59	18.9.2019	ДФЗ	Оц. Сесия М01 II-ри прием
60	1.10.2019	УО на ПРСР	Бюджет 2019 - Изменение
61	2.10.2019	ОД ДФЗ Габрово	Искане за доп. информация М7.2 II-ри прием
62	2.10.2019	УО на ОПИК	Определяне на наблюдател М07 II-ри прием
63	3.10.2019	УО на ОПРЧР	Актуализация ИГП 2019 - съгласуване
64	22.10.2019	УО на ПРСР	Бюджет 2020 - доп. информация
65	4.11.2019	УО на ОПИК	Актуализация ИГП 2019 - съгласуване
67	18.11.2019	ДФЗ	Върнат запис на заповед за 2018
69	28.11.2019	УО на ОПИК	Съгласуване на ИГП 2019 и 2020
70	2.12.2019	ДФЗ	Одобрена процедура М01 II-ри прием

#### 14. Опис на приложения

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите  
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати, получатели и по фондове


Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

Дата: 14.02.2020г.

Представяващ МИГ: Гургана Титюкова – председател на УС

Пълномощник: Мария Гюзелева – изп. директор



**Таблица 1** Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВOMP	Планирани съгласно подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВOMP		Постигнато за периода на годишния доклад (за изпълнени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВOMP (за изпълнени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	99								
ЕЗФРСР						38			
ОПРЧР		26							
ОПИК		23				23			

(излишните редове да се изтрият)

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкцията/проект (за консултанти, архитекти, строители и т.н.). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура.					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	9 494 (30%)	1 810	19 984	0	0

Таблица 3: Брой проекти към СВМР по Мера и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидатите за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой изнесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидатите		Процент на одобрение		Брой договори с изпълнена субсидия		Процент на изпълнение
		за отчетен период	от сключване на спораз.	за отчетен период	от сключване на спораз.	за отчетен период	от сключване на спораз.	за отчетен период	от сключване на спораз.	за отчетен период	от сключване на спораз.	за отчетен период	от сключване на спораз.	за отчетен период	от сключване на спораз.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2															16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)																
Подмера 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	15															
Подмера 4.2 „Инвестиции в селскостопански продукти“	6															
Подмера 6.4.1 „Инвестиции в поддръжка на земеделски дейности“	8															
7.2. Инвестиции в складово, подбирално или разширяващо на всички видове малка по мащаб инфраструктура	15	3	8	5	7	4	6	2	2	1	1	6,67%				
7.5. Инвестиции за публично поддръжка на инфраструктура за отпадък, туристически инфраструктура	4															
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, по съответствието на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)																
Мера М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Създаване, развитие и възприемане на специфичната местна идентичност и местната култура“	15		14			13		12	2	1	1	6,67%				
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)																
Мера М02 „Активно включване - младежи“	4	1	7	1	4	1	4	1	4	3	3	75,00%				
Мера М03 „Добри и безопасни условия на труд“	5		13		9		7		7		7	140,00%	5	5	100,00%	
Мера М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“	3	2	2													
Мера М05 „Активно включване - уязвими групи“	3	1	1	1	1	1	1									
Мерки, финансирани от ОПНЧ (ЕФРР)																
Мера М06. Поддръжка за разпространение на иновации от стартиращи предприятия	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00%				
Мера М07. Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на осъществяване на МСП от територията на МИГ	4	9	9	8	8	6	6	6	2	1	1	25,00%				
Мера М08. Подобряване производителността капиталът в МСП от територията на МИГ	4		12		7		6	3	6	3	6	150,00%	3	3	75,00%	
<b>Общо:</b>	<b>88</b>	<b>16</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>23,86%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9,09%</b>	

Таблица 4. Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове под цел. ориентирана мярка в леве

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Мерка, финансирана от ПРСР 2014.										
2020 г. (ЕЗФРСР)										
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“										
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“										
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в поддръжка на земеделски дейности“										
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по машини инфраструктури	300 922,47	300 922,47	100,00%	591 810,27	591 810,27	495 698,50	495 698,50	294 733,73	294 733,73	
7.5. Инвестиции за подобряване на инфраструктура за отглеждане, туристическа инфраструктура										
Мерка, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, по съответстващи на мерките на регламента (финансирана от ЕЗФРСР)										
Мерка М01 „Прочуване и инвестиции, свързани с подобряване, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и възкръсване на специфичната местна идентичност и местната култура“								36 345,40	36 345,40	
Мерка, финансирана от ОПР-Ф (ЕЗФ)										
Мерка М02 „Активно включване на малките“	96 995,58	96 995,58	100,00%	96 995,58	96 995,58	96 995,58	96 995,58	96 995,58	96 995,58	43 478,64
Мерка М03 „Добри и безопасни условия на труд“										366 426,44
Мерка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“	435 620,30	435 620,30	100,00%							
Мерка М05 „Активно включване на уязвими групи“	285 999,00	285 999,00	100,00%	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00			
Мерка, финансирана от ОПЛК (ЕЗФР)										
Мерка М06 „Поддръжка за разработване на иновации от стартиращи предприятия“								383 024,11	383 024,11	344 721,70
Мерка М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване на околната среда на МСП от териториата на МЛГ“	1 774 619,60	1 222 233,10	60,70%	1 418 234,59	992 764,23	1 022 607,91	715 825,55	228 070,71	159 649,51	384 346,48
Мерка М08 „Подобряване на производствените капацитети в МСП от териториата на МЛГ“								666 806,60	422 965,06	
Общо:	2 894 156,96	2 341 772,45		2 776 663,55	2 312 290,78	2 284 325,16	1 939 249,33	1 785 996,13	1 365 630,98	794 245,56

Таблица 3: А. Девие на СВМР по мери и по фондове от състояние на спортуване. Издължаване в леве

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобрен бюджет на субсидията за последна година	Завен общ размер на разходите по изпълнени, подаласи в МНП	Завен общ размер на субсидията по замълени, подаласи в МНП	Одобрен общ размер на разходите по проект от МНП	Субсидия по олебен от МНП	Завен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Завен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Завен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по олебен от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК	Преплет на олебен	Изплатена субсидия
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Мерка, финансирана от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2 933 745,00													
Подмерка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	700 000,00													
Подмерка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-стопански продукти“	300 000,00													
Подмерка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на местни дейности“	500 000,00													
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура	800 000,00	991 894,31	991 894,31	888 989,01	888 989,01	792 877,24	792 877,24	294 753,73	294 753,73	99 777,70	700 222,30	12,47%		
7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за олово, туристическа инфраструктура	400 000,00													
Мерка, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)														
Мерка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с подобряване, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и въоръжаване на специфичната местна идентичност и местната култура“	233 745,00	264 718,18	264 718,18	246 394,18	246 394,18	227 884,18	227 884,18	36 345,40	36 345,40	19 880,40	213 864,60	8,51%		
Мерка, финансирана от ОЛПР (ЕФФ)	1 486 000,00													
Мерка М02 „Активно включване - малки“	400 000,00	655 142,89	655 142,89	263 853,37	263 853,37	263 853,37	263 853,37	263 853,37	263 853,37	231 459,02	168 540,98	57,86%	43 478,64	
Мерка М03 „Добри и безопасни условия на труд“	500 000,00	1 174 597,47	1 174 597,47	564 497,23	564 497,23	456 764,81	456 764,81	456 764,81	456 764,81	456 764,81	43 235,19	91,35%	371 691,87	
Мерка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“	300 000,00	435 620,30	435 620,30	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00							
Мерка М05 „Активно включване - уязвими групи“	286 000,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00							
Мерка, финансирана от ОПИК (ЕФРР)	1 955 830,00													
Мерка М06. Подкрепа за разработване на иновации от стартажни предприятия	355 830,00	385 455,37	346 909,83	383 024,11	344 721,70	383 024,11	344 721,70	383 024,11	344 721,70	344 721,70	11 108,30	96,88%		
Мерка М07. Насърчаване на предприемачеството и подобряване ниво на осъждане на МСП от територията на МНП	700 000,00	1 774 619,60	1 222 235,10	1 418 234,59	992 764,23	1 022 607,91	715 825,55	228 070,71	159 649,51	140 000,00	560 000,00	20,00%		
Мерка М08. Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МНП	900 000,00	2 438 734,60	1 609 714,66	1 480 868,60	965 908,46	1 351 868,60	888 508,46	1 351 868,60	888 508,46	888 508,46	11 491,54	98,72%	464 140,48	
Общо:	6 375 575,00	8 406 781,72	6 986 831,74	5 531 560,09	4 563 127,18	4 784 879,22	3 976 434,31	3 014 690,73	2 444 596,98	2 181 112,09	4 194 462,91	34,21%	879 310,89	



Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по икономически от СВОМР в лева през означения период в лева

ПРИОРИТЕТИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цел 1, Приоритет 1: Модернизация на активите в земеделските стопанства и развитие на устойчиво земеделие.										
Цел 1, Приоритет 2: Настиряване на качеството и добавената стойност чрез иновации в производството и преработката и маркиранга на земеделски продукти.	0,00									
Цел 1, Приоритет 3: Укрепване на връзките в хранителната верига за изграждане на конкурентни предприятия на база качество и добавена стойност на продуктите и иновации.										
Цел 2, Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на нови работни места за местното население, вол. и за представителите на узаваните групи.	0,00									
Цел 2, Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и перспективни отрасли от местна икономика, на предприемачеството и повишаване на производителността на местни МСП чрез насърчване навлизането на иновации.	1 774 619,60	1 222 235,10	60-70%	1 801 258,70	1 337 485,93	1 405 632,02	1 060 547,25	1 277 901,42	927 336,27	384 340,48
Цел 2, Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на местна заетост.	818 614,88	818 614,88	100,00%	382 994,58	382 994,58	382 994,58	382 994,58	96 995,58	96 995,58	409 905,08
Цел 3, Приоритет 1: Подобрване на социалната, спортната и техническата инфраструктура за предоставяните услуги в общността и благоустрояване на населените места.	300 922,47	300 922,47	100,00%	591 810,27	591 810,27	495 698,50	495 698,50	294 753,73	294 753,73	
Цел 3, Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общността идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.			100,00%					36 345,40	36 345,40	
Цел 3, Приоритет 3: Развитие и укрепване капиталта на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагането на подхода ВОМР.	977 915,00									
<b>Общо:</b>	<b>2 894 156,95</b>	<b>2 341 772,45</b>		<b>2 776 063,55</b>	<b>2 312 290,78</b>	<b>2 284 325,10</b>	<b>1 939 240,33</b>	<b>1 705 996,13</b>	<b>1 355 430,98</b>	<b>794 245,56</b>

Таблица 8: Изпълнение на СВМОР по приоритети от СВМОР от състоянието на споразумение за финансиране в лев

ПРИОРИТЕТИ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по одобрени от МИГ проекти	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по одобрени от УО/ДФЗ проекти	Сключени договори	ОСТАТЪК колони 2 минус колони 11	Процент на одобрение колони 11 разделена на колони 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цел 1, Приоритет 1: Модернизация на активите в земеделските стопанства и развитие на устойчиво земеделие.													
Цел 1, Приоритет 2: Насърчаване на качеството и добавяната стойност чрез иновации в произведението и преработката и маркетинга на земеделски продукти.	1 000 000,00										1 000 000,00		
Цел 1, Приоритет 3: Укрепване на връзките в хранителната верига за изграждане на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност на продуктите и иновации.													
Цел 2, Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи.	500 000,00										500 000,00		
Цел 2, Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и периплективни икономки и разкриване на нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи.	1 955 830,00	4 598 809,57	3 178 859,59	3 282 127,30	2 303 394,39	2 757 500,62	1 949 055,71	1 962 963,42	1 392 879,67	1 373 230,16	582 599,84	70,21%	464 140,48
Цел 2, Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на качествена заетост.	1 486 000,00	2 551 359,66	2 551 359,66	1 114 349,60	1 114 349,60	1 006 617,18	1 006 617,18	720 618,18	720 618,18	688 223,83	797 776,17	46,31%	415 170,51
Цел 3, Приоритет 1: Подобрение на социалната, спортната и техническата инфраструктура за предоставяне на общността и благоустрояване на населените места.	1 200 000,00	991 894,31	991 894,31	888 989,01	888 989,01	792 877,24	792 877,24	294 753,73	294 753,73	99 777,70	1 100 222,30	8,31%	
Цел 3, Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общността идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.	233 745,00	264 718,18	264 718,18	246 394,18	246 394,18	227 884,18	227 884,18	36 345,40	36 345,40	19 880,40	213 864,60	8,51%	
Цел 3, Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагането на подхода BOMP.	977 915,00												
<b>Общо:</b>	<b>6 375 575,00</b>	<b>8 406 781,72</b>	<b>6 986 831,74</b>	<b>5 531 860,09</b>	<b>4 563 127,18</b>	<b>4 784 879,22</b>	<b>3 976 434,31</b>	<b>3 014 680,73</b>	<b>2 444 596,98</b>	<b>2 181 112,09</b>	<b>4 194 462,91</b>	<b>34,21%</b>	<b>879 310,99</b>

Таблица 9: Изпълнение на СВМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони  
 Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат описани към някоя от областите, посочени в таблицата;

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите	Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1А	2	1		175 619,17	19 880,40	
	1В						
	1С						
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2А						
	2В						
Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3А						
	3В						

<p>Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:</p>	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;							
	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;							
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;							
	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;							
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;							
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;							
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;							
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;							
	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;							
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	3				416 191,10		311 218,73
<p>Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:</p>	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;							
	7A	Друга област							

Таблица 11: Брой проекти към СВМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)		Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплатяване
	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2														
от ЕЗФРСР		63													
ПУБЛИЧНИ															
МИГ															
Публичен орган/ община	2	9	3	9	3	8	2	2	1	1					
НПО	1	13	2	11	1	10	2	2	1	1					
други															
ЧАСТНИ															
Малко или средно предприятие															
Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)															
Физическо лице															
ЕТ															
Лице, регистрирано по ТЗ															
Друго (ако е приложимо)															
<b>Общо от ЕЗФРСР:</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
от ОПРЧР	15														
Социални партньори															
Общини и райони на община	3	4	2	2	2	2	2	1	1	1					
Неправителствени организации															
Микро-предприятия		6	6	5	5	4	4	4	3				2	2	
Малки предприятия		7	7	2	2	1	1	1	1	1			1	1	
Средни предприятия	1	6	6	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	2	
Големи предприятия															
<b>Общо от ОПРЧР</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>33,33%</b>
от ОПИК	10														
Малки предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите	8	16	10	13	8	11	8	7	4	6			2	2	
Средни предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите	1	7		4	4	3	3	2	3	2	3	1	1	1	
<b>Общо от ОПИК</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30,00%</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>88</b>	<b>16</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9,09%</b>









	ТЕХ ГАРД ООД	Насърчаване на развитието на ТЕХ ГАРД ООД	199 600,00	139 720,00	70,00%	199 600,00	139 720,00	199 600,00	139 720,00			
	"Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести Л-Р Динко Младанов" ЕООД	Развитие на дейността на "Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести Л-Р Динко Младанов" ЕООД	199 986,20	119 991,72	60,00%		Отвързано					
Мярка М8. Подобряване производствените капацитет в МСП от територията на МИГ												
I-ви прием	СТОВИ I ЕООД	Подобряване на производствените капацитет в СТОВИ I ЕООД										83 460,00
	АМЕК ТОИС ООД	Повишаване конкурентноспособността на "Амек Тонк" ООД										181 479,20
	4Д - ПЛОВДИВ ЕООД	Подобряване на производствените капацитет на 4Д - ПЛОВДИВ ЕООД чрез въвеждане на ново производствено оборудване										119 401,28
II-ри прием	ТЕМПОДЕМ ЕООД	Подобряване на производствените капацитет в Темполем ЕООД село Труд							138 000,00			82 800,00
	РЕФАН БЪЛГ АРИЯ ООД	Подобряване на производствените капацитет на РЕФАН БЪЛГ АРИЯ ООД							299 995,60			179 997,36
	ВЕНЕРА КЛАСИК ООД	Въвеждане на интелигентна система за контрол							228 811,00			160 167,70
<b>Общо:</b>			<b>2 894 156,95</b>	<b>2 341 772,45</b>		<b>2 776 062,55</b>	<b>2 312 290,78</b>	<b>2 284 325,10</b>	<b>1 939 240,33</b>	<b>1 705 996,13</b>	<b>1 355 430,98</b>	<b>794 245,56</b>

В случай, че за периода на обявите и за периода на изпълнение на стратемията или ангажираните договори, не съществува да бъдат описани, ект. причината за тяхното ангажиране.