



**Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове**

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2  
„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ  
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“**

Период на отчитане	<b>01.01.2023г. – 31.12.2023г.</b>
Пореден номер на доклада	<b>8</b>
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	<b>РД 50-195 / 29.11.2016г.</b>
Седалище и адрес на управление на МИГ	<b>с. Калековец, общ. Марица, ул."Иван Вазов" №5</b>
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	<b>Гергана Спасова Титюкова</b>
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	<b>0877184775, leader_maritsa@abv.bg, <a href="http://leader-maritsa.eu/">http://leader-maritsa.eu/</a></b>

*Важно:* Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

## **1. Съдържание на доклада с номерирани страници**

2. Списък на съкращенията, включени в доклада .....	стр. 3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.....	стр. 3
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива .....	стр. 6
5. Изпълнение на целите на СВОМР.....	стр. 7
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.....	стр. 11
1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.....	стр. 11
• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативната годишна работна програма.....	стр. 11
• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.....	стр. 11
• Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.....	стр. 12
2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.....	стр. 16
3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.....	стр. 16
4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.....	стр. 17
5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.....	стр. 23
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.....	стр. 24
8. Управление на Местната инициативна група.....	стр. 25
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);	
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);	
3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);	
4. Промяна на други служители на МИГ (неприложимо);	
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);	
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;	
7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);	
8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);	
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение .....	стр. 25
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията .....	стр. 26
11. Индикатори.....	стр. 26
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики .....	стр. 26
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред.....	стр. 26
14. Опис на приложения.....	стр. 29

## **2. Списък на съкращенията, включени в доклада;**

АДБФП – Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  
БФП – Безвъзмездна финансова помощ  
ВОМР – Водено от общностите местно развитие  
ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“  
ЕГН – Единен граждански номер  
ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  
ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност  
ЕС – Европейски съюз  
ЗК – Земеделска кооперация  
ЗОП – Закон за обществени поръчки  
ЗП – Земеделски производител  
ИГП – Индикативен график за приеми  
ИСУН 2020 – Информационна система за управление и наблюдение 2020  
КВО – Колективен върховен орган  
КИЦ – Културно-информационен център  
КУО – Колективен управителен орган  
МИГ – Местна инициативна група  
МСП – Малки и средни предприятия  
НЧ – Народно читалище  
ООД – Дружество с ограничена отговорност  
ОП – Оперативна програма  
ОПИК – Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"  
ОПРЧР – Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  
ОС – Общо събрание  
ПМС – Постановление на Министерски съвет  
ПП – Проектно предложение  
ПРСР – Програма за развитие на селските райони  
РУО – Ръководител на Управляващ орган  
СНЦ – Сдружение с нестопанска цел  
СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие  
УО – Управляващ орган  
УС – Управителен съвет

## **3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;**

През отчетния период постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ може да се търси в резултатите от изпълнението на договори с бенефициенти по стратегията, в следствие от проведените процедури за подбор на проекти.

През 2023г. МИГ-Община Марица, посредством СВОМР, оказва подкрепа на местната власт и на гражданския сектор в рамките на 3 мерки от ПРСР. Това са Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“.

През отчетния период успешно изпълнен и отчетен е проект за изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. Благодарение на този проект, съгласно приложения в отчетните документи формуляр за мониторинг, от подобрената публична инфраструктура се ползват 1 416 жители на община „Марица“, които са представители на различни групи заинтересовани лица от територията на МИГ.

По същата мярка през 2023г. е сключен един нов договор с община Марица за предоставяне на БФП за създаване на туристически пункт към Културно-информационен център "Малтепе". Чрез проекта се цели да се промотира туристическа дестинация "Марица", като се популяризират всички проекти и дейности, изпълнени на територията на общината с насоченост към културното, природното и историческото наследство на територията, обектите с туристически потенциал, местата за настаняване. Очакваните резултати от изпълнението на тези дейности се изразяват в създаването на туристическа инфраструктура, която има отношение за създаването на оптимална жизнена и икономическа среда на територията на МИГ, опазването на околната среда, създаването на достъпност до природното и културно историческото наследство и до повишаване привлекателността на територията на МИГ – Община Марица, като по този начин се постига положително въздействие върху всички заинтересовани лица от територията на МИГ.

С изпълнението на СВОМР, МИГ въздейства върху всички групи/сектори от заинтересовани лица на територията на МИГ чрез подкрепа на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура посредством изпълнение на проекти по мярка М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР с основен бенефициент - община Марица.

През 2023г. по мярката бяха сключени 5 нови договора за предоставяне на БФП с бенефициент община Марица. По проектите е планирано да се реконструират 3 улици в селата Рогош, Маноле и Калековец, да се изгради тротоар на улица в с. Скугаре и да се реконструира площада пред културния дом в с. Маноле. Съгласно приложенията към проектите формуляри за мониторинг, от подобрената публична инфраструктура ще се ползват 15 000 жители на община „Марица“, което представлява 1/2 от населението на общината.

В културен аспект, посредством СВОМР, МИГ оказва подкрепа на местната власт и на гражданския сектор, представен основно от читалищата на територията на общината. Чрез осигуреното финансиране по мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ по ПРСР, на територията се изпълняват проекти, които допринасят за съхраняване на местната култура и идентичност. Това от своя страна въздейства и върху другите групи/сектори от заинтересовани лица на територията на МИГ.

В тази връзка през 2023г. беше сключен един нов договор за предоставяне на БФП с бенефициент община „Марица“, който успешно изпълни и отчете проект „Празник на лютеницата“. Чрез този проект беше проведен за първи път на територията на община Марица празник на лютеницата, който привлече стотици посетители в Културно-информационен център „Малтепе“ край село Маноле.

Други 5 проекта за съхраняване и развитие на местната идентичност в три населени места от територията бяха успешно приключени и отчетени през 2023г. В процес на изпълнение са последните 2 проекта по мярка М01, процедура BG06RDNP001-19.019. През отчетния период МИГ обяви прием на проектни предложения по мярка М01, процедура BG06RDNP001-19.754, като бяха регистрирани и одобрени от МИГ още 2 проектни предложения от местни читалища.

Общият брой на финансираните проекти за съхраняване на местната идентичност и местната култура през 2023г. нараства на 12, а обхванатите населени места от територията на МИГ стават 9.

Въздействие върху местния бизнес през 2023г. беше постигнато чрез подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от стратегията по ПРСР.

През разглеждания период бяха сключени 21 договора за предоставяне на БФП с бенефициенти, представители на местния бизнес. Най-много от тях – 12, са по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Други 5 проекта по мярката са успешно приключени и отчетени през годината. Бенефициентите закупуват предимно земеделска техника с цел повишаване конкурентоспособността на своите стопанства и като цяло – на земеделието на територията на МИГ.

Четири договора за предоставяне на БФП са сключени с бенефициенти, представители на преработвателни предприятия от територията на МИГ чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Чрез прилагането на мярката и изпълнението на проектите бенефициентите имат възможност да подобрят цялостната си дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността.

През разглеждания период „Далекс Груп“ ООД отчете три проекта по мярката. С изпълнението на единия проект бенефициентът въведе енергийно спестяващи мерки в предприятие за производство на млечни продукти чрез монтаж на фотоволтаична електроцентрала и закупуване на хладилни агрегати. С втория проект „Далекс Груп“ ООД автоматизира процеса на пълнене на прясно и кисело мляко в стъклени бутилки и на етикетиране на разфасовките чрез закупуване на ново технологично оборудване. Чрез третия проект закупи специализирано транспортно средство - хладилен бус за нуждите на млекопреработвателно предприятие.

През 2023г. са сключени и 5 договора за предоставяне на БФП на бенефициенти от територията по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Фирмите, които се подпомагат по тази мярка, предимно закупуват оборудване, с което подобряват качеството на услугите и продуктите, които предлагат на населението.

„Дебос БГ“ ЕООД отчете проект по мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Чрез проекта бенефициентът повиши своята конкурентоспособност посредством закупуване на производствено оборудване /профилираща машина/ и подобряване на цялостния работен производствен процес.

Благодарение на изпълнените през отчетния период дейности по информиране и публичност също беше оказано въздействие върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ. Чрез публикации на официалната интернет-страница и фейсбук-страницата на сдружението, чрез осъществените публикации в местни и регионални медии и чрез организирано хранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията, през 2023г. жителите на община Марица имаха възможност да се запознаят с възможностите за участие в дейностите на МИГ, както и с възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР. Реализираните дейности по информираност и публичност допринесоха за повишаване на социалното включване и ангажираността на местното население за участие в изпълнението на СВОМР

С цел повишаване на социалното включване и ангажираността на местното население за участие в изпълнението на СВОМР също така бяха изготвени и разпространени рекламни материали за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Марица“ и на местната инициативна група.

Благодарение на изпълнените през 2023г. дейности, описани по-горе, е постигнато въздействие върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.

Заинтересованите страни са информирани, подготвени, активирани и успешно се включват в процесите на местно развитие.

#### **4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;**

През 2023г. за обективно въздействие от СВОМР върху уязвимите и малцинствени групи допринася изпълнението на проектите по мярка М01, мярка М7.2 и мярка М7.5 от Стратегията на МИГ. Характерът на проектните дейности по тези мерки и мащабността на въвлечените лица от различни групи на местната общност осигуряват възможности за участие както на хора с увреждания, така и представители на етнически малцинства, които да бъдат включени пряко или непряко в тях. В повечето от проектите по мярка М01са въвлечени и не малко възрастни хора, които предават своите знания, спомени и умения не само на по-младото поколение в населените места на община "Марица", а и на гости на общината и на други заинтересовани лица.

Проектът „Съхранявай и предай“ на НЧ „Просвета-1927г.“ - с.Маноле чрез който се пресъздава събор, акцентиран върху тракийска фолклорна област, смесен с ритуална направа на подници, предоставя възможности за взаимодействие с малцинствени групи в общността, с културни и образователни институции и артисти, както и за привличане и участие на граждани и доброволци.

В проект #свързаникорениихора#connectinggoodsandpeople на НЧ „Пробуда -1927г.“ - с. Калековец, който беше успешно изпълнен и отчетен през 2023г. участие в танцовите състави взеха деца , младежи и възрастни българи от ромски и турски произход.

Проект „Създаване на туристически пункт към Културно-информационен център "Малтепе" е насочен към задоволяване на потребности на уязвимите групи на територията, както следва:

- чрез осигуряване на онлайн достъп до информация с културна, историческа и природна насоченост се преодолява социалното изключване на хората от етническите малцинства, на хората с ограничен достъп до публични услуги, на нетрудоспособни и хора с увреждания, деца и младежи с увреждания, безработни хора с двигателни и други увреждания, но с право на трудова дейност. В резултат на това се очаква да бъде подобрен стандарта и качеството на живот на уязвимите групи.

- информацията с културна насоченост, която ще се популяризира чрез проекта ще допринесе и за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура и за създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот на различни нива;

Изпълнението на проекта в неговата цялост ще спомогне за създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Облагодената обществена среда, която се постига чрез изпълнението на проекти по Мярка 7.2 е общодостъпна, без ограничения за ползване, при пълна равнопоставеност на хората, които ползват облагодените пространства. Свободният достъп до пътната инфраструктура дава възможност на хора с различен социален статус, различна етническа и религиозна принадлежност, хора с увреждания от територията на МИГ /етнически малцинства; безработни в активна възраст; безработни млади хора до 29г.; безработни хора с двигателни и други увреждания, но с право на трудова дейност; нетрудоспособни и хора с увреждания; самотни родители; многодетни семейства с 3 и повече деца; хора с ограничен достъп до публични услуги; деца и младежи с увреждания/ да се придвижват в по-добри пътни условия.

## **5. Изпълнение на целите на СВОМР;**

*Стратегическа цел: „Територия на МИГ-община Марица – икономически и социално жизнена територия със съхранена местна идентичност, високо качество на живот, осигурено развитие за младите хора, конкурентни земеделие и бизнес, съхранена околна среда и местен потенциал“.*

### **Първа цел:**

Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност в сектор земеделие, животновъдство и преработващата промишленост

### **Втора цел:**

Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на иновациите.

### **Трета цел:**

Надграждане на условията за местно развитие на територията на МИГ, повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР.

### **Специфични цели по отношение на ЕЗФРСР:**

1. развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
2. развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията чрез ВОМР, като основа за териториално развитие;
3. развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

### **Специфични цели по отношение на ОП “Иновации и конкурентоспособност:**

1. инвестиции за повишаване на капацитета на МСП за пазарно развитие и производителността на труда;
2. насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации.
3. насърчаване предприемаческите идеи на МСП от територията на местната инициативна група в областта на здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението, демографските въпроси, културните и творчески индустрии.

### **Специфични цели по отношение на ОП “Развитие на човешките ресурси“:**

1. създаване на устойчива и качествена заетост за уязвими групи;
2. повишаване квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;
3. подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица.

Постигането на заложените цели в СВОМР на МИГ-Община Марица е свързано, както с провеждането на процедури за подбор и изпълнение на проекти на бенефициенти, финансирани чрез Стратегията, така и с изпълнение на дейности по популяризиране.

През периода са изпълнени и отчетени/в процес на отчитане договори по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, както следва:

#### **-по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“**

➤ Сключеният договор е с бенефициента „АКВА ВИЖЪН 02“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0001 с наименование „Закупуване на земеделска техника“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 84 793 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 42 396 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на шредер, машина с

отклоняваща секция, прикачен комбайн за лешници и орехи, вентилатор за събаряне и сортиране, ремарке и челен товарач за нуждите на стопанството.

➤ Сключеният договор е с бенефициента Агро Импулс ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0003 с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на „АГРО ИМПУЛС“ ООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 86 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 43 000 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на прикачен инвентар за нуждите на стопанството.

➤ Сключеният договор е с бенефициента Белия Агро ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0009 с наименование „Закупуване на сеялка за нуждите на стопанството на Белия Агро ЕООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 17 325 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 8 662,50 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на сеялка за нуждите на стопанството.

➤ Сключеният договор е с бенефициента ЗП Иван Рангелов Чалов за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0001 с наименование „Закупуване на самоходна техника за животновъдното стопанство на Иван Чалов“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 98 900 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 450 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на самоходна техника за нуждите на стопанството.

➤ Сключеният договор е с бенефициента ЗП Николай Рангелов Ботов за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0003 с наименование „Инвестиция в стопанството на ЗП Николай Рангелов Ботов“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 99 920 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 960 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на пръскачка за нуждите на стопанството.

➤ Сключеният договор е с бенефициента "БОРДИС СОЛАР" ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0004 с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на "БОРДИС СОЛАР" ЕООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 100 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 50 000 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на трактор за нуждите на стопанството.

➤ Сключеният договор е с бенефициента ЕТ "ЗП ЕНЧО ИВАНОВ КИРЕВ" за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0006 с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на ЕТ "ЗП ЕНЧО ИВАНОВ КИРЕВ". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 100 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 50 000 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на трактор за нуждите на стопанството.

➤ Сключеният договор е с бенефициента Белия Агро ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0007 с наименование „Закупуване на дискова брана за нуждите на стопанството на Белия Агро ЕООД". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 25 200 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 12 600 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето земеделско стопанство чрез закупуване на дискова брана за нуждите на стопанството.

#### **-по мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“**

➤ Сключеният договор е с бенефициента „Далекс Груп“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.474-0001 с наименование „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност във фирма Далекс Груп ООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 99 828,41 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 616,68 лв. С

изпълнението на проекта бенефициентът въведе енергийно спестяващи мерки в предприятието за производство на млечни продукти чрез монтаж на фотоволтаична електроцентрала и закупуване на хладилни агрегати.

➤ Сключеният договор е с бенефициента „Далекс Груп“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.523-0001 с наименование „Закупуване на допълнително технологично оборудване за млекопреработвателно предприятие в с.Желязно, община Марица, област Пловдив“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 99 500 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 750 лв. Чрез проекта „Далекс Груп“ ООД автоматизира процеса на пълнене на прясно и кисело мляко в стъклени бутилки и на етикетиране на разфасовките чрез закупуване на ново технологично оборудване, което допринесе за по-добро използване на факторите за производство и по-добро качество на произвежданата продукция.

➤ Сключеният договор е с бенефициента „АВИУС 2003“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.523-0002 с наименование "Модернизиране на съществуващо предприятие за преработка на плодове - череши в парцел I- стопанска дейност, кв. 2 по плана на с. Царацово, община Марица, област Пловдив". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 98 670 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 335 лв. Чрез проекта „АВИУС 2003“ ЕООД закупува 2 бр. газокари като по този начин модернизира и автоматизира част от процесите за производство на преработени череши.

➤ Сключеният договор е с бенефициента "МАРТИАН 1" ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.637-0001 с наименование "Инвестиции в технологично оборудване за фирма "Мартиан 1" ЕООД". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 100 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 50 000 лв. Чрез проекта "Мартиан 1" ЕООД закупува автоматична линия за пакетиране на гранулирани продукти.

➤ Сключеният договор е с бенефициента „Далекс Груп“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.637-0002 с наименование „Закупуване на специализирано транспортно средство за млекопреработвателно предприятие в с.Желязно, община Марица, област Пловдив“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 97 574 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 46 288 лв. Чрез проекта „Далекс Груп“ ООД закупува нов специализиран транспорт – хладилен бус, чрез което постига по-добро използване на факторите за производство, както и да доведе до подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Изпълнението на посочените договори по мярка М4.1 и мярка М4.2 допринася за повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност в сектор земеделие и преработващата промишленост и рефлектира пряко върху постигането на Първа цел на СВОМР.

През разглеждания период в процес на изпълнение са още 12 проекта на бенефициенти по мерки 4.1 и 4.2. Реално, обаче ефект от изпълнението на проектите върху постигането на Първа цел на СВОМР ще бъде отчетен след изпълнението на проекта.

За реализиране на Първа цел на СВОМР на МИГ през отчетния период е реализиран 1 прием по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, като реален ефект ще се очаква при изпълнение на договори по одобрени проектни предложения от проведения прием.

За изпълнението на **втората** цел на СВОМР „Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на иновациите“ допринася изпълнението на проекти по мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” по ПРСР. През периода са изпълнени и отчетени/в процес на отчитане следните договори по мярката:

➤ Сключеният договор е с бенефициента „Дебос - БГ“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.056-0003 с наименование „Инвестиции в производствената дейност

на „Добос - БГ“ ЕООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 62 600 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 40 690 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът модернизира своето производство и подобрява конкурентоспособността си чрез закупуване на профилираща машина, с която се обновява производствения процес в предприятието. С изпълнението на заложените по проекта дейности "Добос-БГ" ЕООД запазва съществуващите и разкрива още 5 нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи, с което допринася за намаляване на бедността в региона и подпомагането на нови кадри.

➤ Сключеният договор е с бенефициента „Нуксма“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.056-0001 с наименование „Покупка на технологично оборудване за производство на хомеопатични продукти“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 95 600 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 62 140 лв. С изпълнението на проекта бенефициентът закупува технологично оборудване, чрез което започва производство на нов иновативен хомеопатичен продукт на територията на МИГ, а именно свещи от пчелен восък и етерични масла.

Изпълнението на проектите по мярка М6.4.1 допринася за повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност и рефлектира пряко върху постигането на Втора цел на СВOMP.

За изпълнението на третата цел на СВOMP допринася изпълнението на проекти по мерките по ПРСР, в това число по М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ и М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

През 2023г. по мярка М 7.2 бяха сключени 5 нови договора за предоставяне на БФП с бенефициент община Марица. По проектите е планирано да се реконструират 3 улици в селата Рогош, Маноле и Калековец, да се изгради тротоар на улица в с. Скутаре и да се реконструира площада пред културния дом в с. Маноле. Съгласно приложените към проектите формуляри за мониторинг, от подобрената публична инфраструктура ще се ползват 15 000 жители на община „Марица“, което представлява 1/2 от населението на общината.

През отчетния период успешно изпълнен и отчетен е проект за изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. Благодарение на този проект, съгласно приложения в отчетните документи формуляр за мониторинг, от подобрената публична инфраструктура се ползват 1 416 жители на община „Марица“.

По същата мярка през 2023г. е сключен един нов договор с община Марица за предоставяне на БФП за създаване на туристически пункт към Културно-информационен център "Малтепе". Чрез проекта се цели да се промотира туристическа дестинация "Марица", като се популяризират всички проекти и дейности, изпълнени на територията на общината с насоченост към културното, природното и историческото наследство на територията, обектите с туристически потенциал, местата за настаняване на територията.

Чрез реализацията на тези проекти е подобрена публичната инфраструктура на територията на МИГ – община Марица, а от там и условията и качеството на живот на територията.

С принос за изпълнението на третата цел на СВOMP са и реализираните проекти по мярка М01. В тази връзка през 2023г. беше сключен един нов договор за предоставяне на БФП с бенефициент община „Марица“, който успешно изпълни и отчете проект „Празник на лютеницата“. Чрез този проект беше проведен за първи път на територията на община

Марица празник на лютеницата, който привлече стотици посетители в Културно-информационен център „Малтепе“ край село Маноле.

Други 5 проекта за съхраняване и развитие на местната идентичност в три населени места от територията бяха успешно приключени и отчетени през 2023г. В процес на изпълнение са последните 2 проекта по мярка М01, процедура .019. През отчетния период МИГ обяви прием на проектни предложения по мярка М01, процедура .754, като бяха регистрирани и одобрени от МИГ още 2 проектни предложения от местни читалища.

Общият брой на финансираните проекти за съхраняване на местната идентичност и местната култура през 2023г. нараства на 12, а обхванатите населени места от територията на МИГ стават 9.

Проектите по мярка М01 дават възможност за надграждане на условията за местно развитие на територията на МИГ, повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР.

С цел повишаване на социалното включване и ангажираността на местното население за участие в изпълнението на СВОМР са изготвени рекламни материали за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ и на местната инициативна група.

## **6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;**

*Попълнени са таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от приложението.*

### **1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;**

- **Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;**

Проведените през 2023г. от МИГ процедури за прием на проектни предложения са в съответствие с ИГП за 2023г. Проведените приеми са само по мерки от СВОМР по ПРСР.

- **Действия по информиране и подпомагане подготовката на проектите на потенциалните кандидати;**

➤ През 2023г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ реализира 4 приема на проектни предложения по мерки от СВОМР.

Във връзка с проведените приеми с цел информиране и подпомагане на потенциалните кандидати с проектни предложения към СВОМР през 2023г. екипът на МИГ е реализирал публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури, както и за активизиране на местната общност за кандидатстване с проектни предложения.

За осигуряване на публичност СНЦ „МИГ-Община Марица“ публикува на интернет страницата си [www.leader-maritsa.eu](http://www.leader-maritsa.eu) изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. На интернет страницата на МИГ, с цел информиране и подпомагане на потенциалните кандидати с проектни предложения се публикува информация за провежданите процедури за прием на проектни предложения.

През годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните

заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През 2023г. в офиса на МИГ-Община Марица са дадени **разяснения** на 8 потенциални бенефициенти по СВОМР относно допустимост на бенефициентите, допустимост на дейностите и разходите по проекти по мерките от Стратегията и др.

В резултат на реализираните действия по информирани и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати през 2023г. са постъпили 5 проектни предложения по обявени приеми по процедури на МИГ.

- **Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;**

➤ През 2023г. МИГ-Община Марица реализира приеми на проектни предложения по следните процедури по ПРСР 2014-2020г.:

- На 03.04.2023г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.056 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, с бюджет на приема 172810,05 лв. (остатъчни средства след проведен един прием по процедурата и увеличен бюджет по мярката от СВОМР). В проведения прием до 05.05.2023г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 33 153,00 лв. и заявена БФП в размер на 21549,45 лева.

- На 04.09.2023г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.784 МИГ-Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с бюджет на приема 49 911 лв. В проведения прием до 04.10.2023г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 99 822,00 лв. и заявена БФП в размер на 49 911 лева.

- На 15.09.2023г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG 06RDNP001-19.754 МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, с бюджет на приема 70 160,63 лв. В проведения прием до 15.11.2023г. са подадени 2 проектни предложения. Общата стойност на подадените проектни предложения е 37 856 лв. и заявена БФП в размер на 37 856 лева.

- На 16.10.2023. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.785 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, с бюджет на приема 16 880,76 лв. В проведения прием до 16.11.2023г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 25 970,00 лв. и заявена БФП в размер на 16 880,50 лева.

➤ Проведени са 4 оценителни сесии по следните процедури:

- За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по втори прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.056 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР

- За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.784 МИГ-Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР.

- За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG 06RDNP001-19.754 МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и

на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

- За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.785 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

➤ Сключени са 28 административни договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, както следва:

-по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 12 бр.

❖ Договор с бенефициента „Агроимпулс“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0003 с наименование „Закупуване на земеделска техника“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 86 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 43 000 лв.

❖ Договор с бенефициента ЗК "Радиново" за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0005 с наименование „Повишаване на конкурентоспособността на ЗК "Радиново" чрез подобряване качеството на агротехническите операции при отглеждане на земеделски култури". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 99 387,53 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 693,76 лв.

❖ Договор с бенефициента ЕТ „ГЪОКА Х. ПЕТРОВ“ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0006 с наименование „Инвестиции в нова техника, инвентар и оборудване, в смесеното стопанство на ЕТ Гьока Х. Петров“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 70 360 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 35 180 лв.

❖ Договор с бенефициента „АКВА ВИЖЪН 02“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0007 с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на Аква Вижън 02 ООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 53 198 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 26 599 лв.

❖ Договор с бенефициента „Агро Импулс“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0008 с наименование „Закупуване на култиватор за минимални обработки, валяк и странично изнесен надробител за нуждите на стопанството на АГРО ИМПУЛС ООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 95 650 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 47 825 лв.

❖ Договор с бенефициента ЗП Панчо Тодоров Кашев за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.518-0010 с наименование „Закупуване на земеделска техника“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 40 910 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 20 455 лв.

❖ Договор с бенефициента ЗП Иван Рангелов Чалов за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0001 с наименование "Закупуване на самоходна техника за животновъдното стопанство на Иван Чалов". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 98 900 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 450 лв.

❖ Договор с бенефициента ЗП Николай Рангелов Ботов за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0003 с наименование „Инвестиции в стопанството на ЗП Николай Рангелов Ботов“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 99 920 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 960 лв.

❖ Договор с бенефициента „Бордис Солар“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0004 с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите

на стопанството на "Бордис Солар" ЕООД". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 100 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 50 000 лв.

❖ Договор с бенефициента „Стови Агра“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0005 с наименование "Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на Стови Агра ЕООД". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 100 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 50 000 лв.

❖ Договор с бенефициента ЕТ „ЗП Енчо Кирев“ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0006 с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на ЕТ "ЗП ЕНЧО ИВАНОВ КИРЕВ". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 100 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 50 000 лв.

❖ Договор с бенефициента „Белия Агро“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.630-0007 с наименование „Закупуване на дискова брана за нуждите на стопанството на Белия Агро ЕООД“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 25 200 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 12 600 лв.

- по мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 4бр.

❖ Сключеният договор е с бенефициента "Авиус 2003" ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.523-0002 с наименование " Модернизиране на съществуващо предприятие за преработка на плодове-череша в парцел I-стопанска дейност, кв.2 по плана на с. Царацово, община Марица, област Пловдив ". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 98 670,08лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 335,04 лв.

❖ Сключеният договор е с бенефициента "Мартиан 1" ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.637-0001 с наименование " Инвестиции в технологично оборудване за фирма "Мартиан 1" ЕООД ". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 100 000 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 50 000 лв.

❖ Сключеният договор е с бенефициента „Далекс Груп“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.637-0002 с наименование " Закупуване на специализирано транспортно средство за млекопреработвателно предприятие в с. Желязно, община Марица, област Пловдив ". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 97 574,86 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 48 787,43 лв.

❖ Сключеният договор е с бенефициента „Далекс Груп“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.637-0003 с наименование " Закупуване на полуавтоматична машина за рязане на твърди сирена за млекопреработвателно предприятие в с. Желязно, община Марица, област Пловдив ". Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 94 456,80 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 47 228,40 лв.

-по мярка М 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – 5 бр.

❖ Договор с бенефициента "Тенеси" ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.056-0004 с наименование „Покупка на технологично оборудване“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 96 450 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 62 692,50 лв.

❖ Договор е с бенефициента „Уолпринтинг“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.056-0006 с наименование „Закупуване на принтер за стена“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 99 850 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 64 902,50 лв.

❖ Договор е с бенефициента „Солео България“ ООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.056-0007 с наименование „Закупуване на оборудване за производство

на шоколад“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 99 892,76 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 49 946,38 лв.

❖ Договор е с бенефициента „Анжира Принт“ ЕООД за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.056-0008 с наименование „Студио за дигитален печат Анжира Принт“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 92 295 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 59 991,75 лв.

❖ Договор е с бенефициента "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина МХДЕНТ Д-р Марияна Хаджиева" за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.056-0014 с наименование „Закупуване на оборудване за нуждите на практика за първична медицинска помощ за дентална медицина“. Стойността на одобрените разходи по проекта са в размер на 33 153 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 21 549,45лв.

- по мярка М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 5бр.

❖ Договор с бенефициента Община Марица за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.032-0009 с наименование „Изграждане тротоар на ул. „Христо Ботев“ с. Скутаре, Община Марица“. Стойността на одобрените разходи по проекта е в размер на 84 532,50 лв. и представлява 100% БФП.

❖ Договор с бенефициента Община Марица за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.032-0010 с наименование „Реконструкция на ул. „Хан Аспарух“ в с. Калековец, Община „Марица“ Първи етап“. Стойността на одобрените разходи по проекта е в размер на 191 358 лв. и представлява 100% БФП.

❖ Договор с бенефициента Община Марица за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.032-0011 с наименование „Реконструкция на ул. „35-та“ в с. Маноле, Община „Марица“ Първи етап“. Стойността на одобрените разходи по проекта е в размер на 180 624,25 лв. и представлява 100% БФП.

❖ Договор с бенефициента Община Марица за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.032-0012 с наименование „Реконструкция на ул. „Марица“ в с. Рогош, Община Марица“ Първи етап“. Стойността на одобрените разходи по проекта е в размер на 196 765,29 лв. и представлява 100% БФП.

❖ Договор с бенефициента Община Марица за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.032-0013 с наименование „Реконструкция на пространството пред Културен дом с. Маноле, Община „Марица“ Първи етап“. Стойността на одобрените разходи по проекта е в размер на 199 995,11 лв. и представлява 100% БФП.

- по мярка М7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – 1бр.

❖ Договор с бенефициента Община Марица за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.609-0001 с наименование „Създаване на туристически пункт към Културно-информационен център "Малтепе". Стойността на одобрените разходи по проекта е в размер на 44 600 лв. и представлява 100% БФП.

- по мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – 1 бр.

❖ Договор с бенефициента Община Марица за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.019-0012 с наименование „Празник на лютеницата“. Стойността на одобрените разходи по проекта в размер на 19 260 лв., а стойността на БФП по договора е в размер на 18 510лв.

## **2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;**

Регистрите и дневниците, които се поддържат в МИГ-Община Марица са следните:

- Дневник за вх. поща – съдържащ вх. номер, дата, адресат, тема, изх.№ на адресат.
- Дневник за изх. поща – съдържащ изх. номер, дата, адресат, тема, вх. № от адресат.
- Регистър на заповедите за командировка – съдържащ номер на заповед, дата, лице, имена на командирования, място на командировката.
- Дневник/Регистър за завеждане на болнични листове – съдържащ номер на болничен лист, дата на издаване, от кого е издаден, на кого е издаден, ЕГН, период на отпуска.
- Почетна книга за регистриране на дарения и завещания - съдържаща дата, данни за дарителя, вид на дарението, количество, стойност, воля на дарителя, номер на документа за дарение, подпис на председателя на УС.
- Регистър на даренията – съдържащ номер, дарител, дарен, вид на дарението, стойност на дарението, воля на дарителя
- Протоколна книга от заседанията на Управителен съвет, Контролен съвет и Общо събрание – съдържаща номер и дата на заповед, номер и дата на протокол, номер, дата и тема на решението.
- Регистър на заповедите на Председателя на УС – номер на заповед, дата, тема.
- Регистър за сключени договори – съдържащ номер и дата на договора, контрагент, предмет на договора.
- Дневник за регистриране на съмненията за изпиране на пари – съдържащ информация за докладващото лице, информация за съмнителното физическо лице, информация за съмнителното юридическо лице, информация за съмнителна информация.
- Дневник за регистриране на информация, съгласно чл.11 от вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при юридическите лица с нестопанска цел – съдържащ вид, номер и дата на документа, лице, за което се отнася информацията и операция за която се отнася информацията.
- Електронен регистър с проектите подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ – съдържащ пореден номер, име на кандидата, наименование на проекта, дата на регистрацията в ИСУН 2020, номер и наименование на процедурата.

## **3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;**

За осигуряване на публичност МИГ-Община Марица публикува на интернет страницата си – [www.leader-maritsa.eu](http://www.leader-maritsa.eu) изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

За информиране и публичност са използвани и други методи и средства, които интернет пространството предоставя, например фейсбук страницата на сдружението.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2023г. са осъществени публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

През годината е организирано охраняване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През отчетния период за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни материали, брендиращи със символите на МИГ.

**4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;**

В края на 2023г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ има общо сключени 81<sup>1</sup> административни договора, както следва:

№	Бенефициент	Договор	БФП <sup>2</sup> по договора
ПРРС/ мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”:			
1	НЧ "Васил Левски-1930г.", с.Бенковски	BG06RDNP001-19.019-0002-C001/ 16.09.2020 г. „Сцена на талантите – Бенковски“	19 882,00
2	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.019-0003-C001/ 27.01.2020 г. „(Пре)открой и съхрани. Опазване на нематериалното културно наследство в община Марица“	16 465,00
3	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.019-0004-C001/ 23.06.2020 г. „Представяне на традиционни техники за работа с естествени материали“	16 380,00
4	НЧ „Просвета-1927г.“ - с.Маноле	BG06RDNP001-19.019-0005-C01/ 01.03.2022 г. „Съхранявай и предай“	18 144,00
5	НЧ „Изгрев - 1927г.“ - с. Рогош	BG06RDNP001-19.019-0006-C01/ 01.03.2022 г. „Да запазим миналото, за да сме горди пред бъдещето“	18 723,61
6	НЧ „Никола Вапцаров - 1928г.“ - с. Костиево	BG06RDNP001-19.019-0007-C01/16.12.2022 г. „Съхраняване и развитие на местната идентичност и живото културно наследство на село Костиево - "Искри от миналото за по светло утре“	18 730,97
7	НЧ "Виделина - 1928 г.", с.Войводиново	BG06RDNP001-19.019-0008-C001/ 08.07.2020 г. „В света на народните инструменти – традиции и бъдеще“	19 252,00
8	НЧ "Виделина - 1928 г.", с.Войводиново	BG06RDNP001-19.019-0010-C001/ 08.07.2020 г. „Създаване на филм за историята на с. Войводиново, филм за Читалище Виделина и прилежащите колективи минали и сегашни. Връзка м/у стари и млади. Създаване на фото изложба на стари архивни снимки, както и настоящи. Прожектиране на хората от селото и гости на селото във вечер на киното в с. Войводиново“	19 946,39

<sup>1</sup> В посоченият брой на сключените договори не са включени сключени, но прекратени АДБФП.

<sup>2</sup> БФП е по АДБФП и налични анекси към АДБФП към 31.12.2021г.

9	НЧ "Пробуда–1927 г." с. Калековец	BG06RDNP001-19.019-0011-C001/ 15.07.2020 г. „#свързани корени и хора#connecting roots and people“	19 620,00
10	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.019-0012-C001/11.01.2023 Празник на лютеницата	18510,00
11	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.019-0013-C001/ 24.11.2021 г. „Проучване на „Римски път“	18 050,00
12	НЧ "Светлина", с.Труд	BG06RDNP001-19.019-0014-C001/ 05.12.2019 г. „Музателие“ – културна информационно – творческа стая за съхранение, развитие и популяризиране на културното наследство и български занаяти в село Труд“	19 880,40
	Общо за мярка М01:		223 584,37
ПРСР/ мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:			
13	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0001-C001/ 23.04.2021 г. „Изграждане на спортна площадка в с. Бенковски, община Марица "	195 742,79
14	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0003-C001/ 05.09.2019 г. „Подобряване на три спортни площадки в община Марица“	98 032,96
15	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0005-C001/ 29.01.2020 г. „Изграждане на физкултурен салон в Основно училище „Граф Игнатиев“, с. Граф Игнатиево“	169 465,37
16	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0006-C001/ 26.08.2020 г. „Основен ремонт на електрическа инсталация в сградата на читалище „Васил Левски – 1930“, с. Бенковски“	42 919,30
17	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0008-C001/ 04.01.2021 г. „Паркоустройство и благоустройство в ПИ 73242.501.324 по кадастралната карта на с. Труд, община „Марица“ – първи етап“	169 000,74
18	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0009-C01/30.05.2023 г. Изграждане на тротоар на ул. "Христо Ботев" с. Скутаре, община Марица	84 532,50
19	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0010-C01 03.02.2023 г. Реконструкция на ул. "Хан Аспарух" в с. Калековец, община "Марица" Първи етап	191 358,00
20	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0011-C01/12.06.2023 г. Реконструкция на ул. "35-та" в с. Маноле, община "Марица" Първи етап	180 624,25
21	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0012-C01/05.07.2023 г. „Реконструкция на ул. „Марица“ в с. Рогош, Община Марица “Първи етап,“	196 765,29
22	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.032-0013-C01/06.06.2023 г. Реконструкция на пространството пред Културен дом с. Маноле, община "Марица" Първи етап	199 995,11
	Общо за мярка 7.2:		1 528 436,31

ПРСР/ мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“:			
23	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.292-0001-C001/ 10.02.2021 г. „Обществена зона за отдих в с. Царацово ”	93 347,11
24	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.292-0002-C001/ 11.08.2021 г. „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“	99 946,76
25	Община „Марица“	BG06RDNP001-19.609-0001--C01/18.04.2023 г. Създаване на туристически пункт към КИЦ Малтепе	44 600,00
	Общо за мярка 7.5:		237 893,87
ПРСР/ мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:			
26	ЗП Атанас Митков Чакъров	BG06RDNP001-19.466-0004-C001/ 17.09.2021 г. „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на ЗП Атанас Митков Чакъров ”	42 953,96
27	„АКВА ВИЖЪН 02“ ООД	BG06RDNP001-19.518-0001-C01/ 08.07.2022 г. „Закупуване на земеделска техника“	42 396,50
28	"Агро Импулс" ООД	BG06RDNP001-19.518-0003 -C01/05.01.2023 г. Закупуване на земеделска техника	43 000,00
29	ЗК "Радиново"	BG06RDNP001-19.518-0005-C01/08.03.2023 г. Повишаване на конкурентоспособността на ЗК "Радиново" чрез подобряване качеството на агротехническите операции при отглеждане на земеделски култури"	49 693,76
30	ЕТ „ГЪОКА Х. ПЕТРОВ“	BG06RDNP001-19.518-0006-C01/02.08.2023 г. „Инвестиции в нова техника, инвентар и оборудване, в смесеното стопанство на ЕТ Гьока Х. Петров“	35 180,00
31	„АКВА ВИЖЪН 02“ ООД	BG06RDNP001-19.518-0007-C01/03.08.2023 г. „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на Аква Вижън 02 ООД“	26 599,00
32	„АГРО ИМПУЛС“ ООД	BG06RDNP001-19.518-0008-C01/24.07.2023 г. „Закупуване на култиватор за минимални обработки, валяк и странично изнесен надробител за нуждите на стопанството на АГРО ИМПУЛС ООД“	47 825,00
33	„БЕЛИЯ АГРО“ ЕООД	BG06RDNP001-19.518-0009-C01/20.09.2022 г. „Закупуване на сеялка за нуждите на стопанството на Белия Агро ЕООД”	8 662,50
34	ЗП Панчо Тодоров Кашев	BG06RDNP001-19.518-0010-C01/29.08.2023 г. „Закупуване на земеделска техника“	20 455,00
35	ЗП Иван Рангелов Чалов	BG06RDNP001-19.630-0001-C01/07.07.2023 г. "Закупуване на самоходна техника за животновъдното стопанство на Иван Чалов"	49 450,00
36	ЗП Николай Рангелов Ботов	BG06RDNP001-19.630-0003-C01/03.05.2023 г. Инвестиции в стопанството на ЗП Николай Рангелов Ботов	49 960,00
37	"Бордис Солар" ЕООД	BG06RDNP001-19.630-0004-C01/09.06.2023 г. Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на "Бордис Солар" ЕООД	50 000,00

38	„Стови Агра“ ЕООД	BG06RDNP001-19.630-0005-C01/ 03.10.2023 г. "Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на Стови Агра ЕООД"	50 000,00
39	ЕТ "ЗП ЕНЧО ИВАНОВ КИРЕВ"	BG06RDNP001-19.630-0006-C01 21.06.2023 г. „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на ЕТ "ЗП ЕНЧО ИВАНОВ КИРЕВ"	50 000,00
40	„БЕЛИЯ АГРО“ ЕООД	BG06RDNP001-19.630-0007-C01 19.05.2023 г. Закупуване на дискова брана за нуждите на стопанството на Белия Агро ЕООД	12 600,00
	Общо за мярка 4.1:		578 775,72
ПРСР/ мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:			
41	„Далекс Груп“ ООД	BG06RDNP001-19.474-0001-C001/04.10.2021 г. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност във фирма Далекс Груп ООД "	49 618,88
42	„Далекс Груп“ ООД	BG06RDNP001-19.523-0001-C01/28.09.2022 г. "Закупуване на допълнително технологично оборудване за млекопреработвателно предприятие в с.Желязно, община Марица, област Пловдив"	49 750,00
43	"Авиус 2003" ЕООД	BG06RDNP001-19.523-0002-C01/16.06.2023 г. Модернизиране на съществуващо предприятие за преработка на плодове-череша в парцел I-стопанска дейност, кв.2 по плана на с. Царацово, община Марица, област Пловдив	49 335,04
44	"Мартиан 1" ЕООД	BG06RDNP001-19.637-0001-C01 29.06.2023 г. Инвестиции в технологично оборудване за фирма "Мартиан 1" ЕООД	50 000,00
45	„Далекс Груп“ ООД	BG06RDNP001-19.637-0002-C01/12.04.2023 г. Закупуване на специализирано транспортно средство за млекопреработвателно предприятие в с. Желязно, община Марица, област Пловдив	48 787,43
46	„Далекс Груп“ ООД	BG06RDNP001-19.637-0003-C01/26.04.2023 г. Закупуване на полуавтоматична машина за рязане на твърди сирена за млекопреработвателно предприятие в с. Желязно, община Марица, област Пловдив	47 228,40
	Общо за мярка 4.2:		294 719,75
ПРСР/ мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:			
47	„НУКСМА“ ЕООД	BG06RDNP001-19.056-0001-C01/14.12.2022 г. „Покупка на технологично оборудване за производство на хомеопатични продукти“	62 140,00
48	„ДЕБОС - БГ“ ЕООД	BG06RDNP001-19.056-0003-C01/ 18.01.2022 г. „Инвестиции в производствената дейност на „Дебос - БГ“ ЕООД“	40 690,00
49	"Тенеси" ЕООД	BG06RDNP001-19.056-0004-C01 28.02.2023 г. Покупка на технологично оборудване	62 692,50
50	„ДИМАР ТЕХ“ ЕООД	BG06RDNP001-19.056-0005-C01/ 18.01.2022 г. „Инвестиционно подпомагане на „ДИМАР ТЕХ“ ЕООД за изграждане и оборудване на	61 477,70

		работилница за безконтактно лазерно почистване“	
51	„Уолпринтинг“ ЕООД	G06RDNP001-19.056-0006-C01 25.01.2023 г. Закупуване на принтер за стена	64 902,50
52	„Солео България“ ООД	BG06RDNP001-19.056-0007-C01 13.03.2023 г. Закупуване на оборудване за производство на шоколад	49 946,38
53	„Анжира Принт“ ЕООД	BG06RDNP001-19.056-0008-C01 21.02.2023 г. Студио за дигитален печат Анжира Принт	59 991,75
54	"Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина МХДЕНТ Д-р Марияна Хаджиева"	BG06RDNP001-19.056-0014-C01 07.11.2023 Закупуване на оборудване за нуждите на практика за първична медицинска помощ за дентална медицина	21 549,45
	Общо за мярка 6.4.1:		423 390,28
	Общо за всички мерки по ПРСР:		3 286 800,30
ОПИК/ мярка М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“:			
55	„Генезис Текнолоджи“ ООД	BG16RFOP002-1.009-0001-C001/14.08.2019 г. „Cloud базирана система за управление и телеметрия на OCS/Tabletop съоръжения със собствен електронно-комуникационен модул и клиентска част за персонализиране и следене на хранителните и калорийните стойности на консумераните напитки "	168 951,70
56	„Бултехдев“ ООД	BG16RFOP002-1.009-0002-C001/22.08.2019 г. „Разработване на пластмасов манипулатор (грипер) за антропоморфен робот с ултразвукова дистроник система “	175 770,00
	Общо за мярка М06:		344 721,70
ОПИК/ мярка М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“:			
57	„Мари Дизайн“ ООД	BG16RFOP002-2.048-0007-C001/ 11.08.2020 г. „Създаване и растеж на „Мари Дизайн“ ООД"	139 720,00
58	„Тех Гард“ ООД	BG16RFOP002-2.048-0008-C001/ 11.08.2020 г. „Насърчаване на развитието на „Тех Гард“ ООД “	139 720,00
59	„Софтинг Дивелопмънт“ ООД	BG16RFOP002-2.048-0006-C001/ 01.02.2021 г. „Бизнес решения със Софтинг дивелопмънт ООД“	137 015,09
60	„Стелт 17“ ООД	BG16RFOP002-2.048-0005-C001/ 02.02.2021 г. „Развитие на дейността на СТЕЛТ 17 ООД "	137 333,70

61	„Децима Инженеринг“ ООД	BG16RFOP002-2.048-0003-C001/ 05.04.2021 г. „Производство на софтуерно управляеми захранвания“	139 923,59
62	Общо за мярка М07:		693 712,38
ОПИК/ мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“:			
63	"Амек Тойс" ООД	BG16RFOP002-2.013-0002-C001/ 20.06.2018 г. „Повишаване конкурентоспособността на „Амекс Тойс“ ООД"	182 043,40
64	"Стови 1" ЕООД	BG16RFOP002-2.013-0003-C001/ 03.07.2018 г. „Подобряване на производствения капацитет в "Стови 1" ЕООД“	84 000,00
65	"4Д-Пловдив" ЕООД	BG16RFOP002-2.013-0004-C001/ 03.07.2018 г. „Подобряване на производствения капацитет на 4Д-Пловдив ЕООД чрез внедряване на ново производствено оборудване“	199 500,00
66	„Темподем“ ЕООД	BG16RFOP002-2.013-0008-C001/ 13.06.2019 г. „Подобряване на производствения капацитет в Темподем ЕООД, село Труд "	82 800,00
67	„Рефан България“ ООД	BG16RFOP002-2.013-0010-C001/13.06.2019 г. „Подобряване на производствения капацитет на РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД“	179 997,36
68	„Венера Класик“ ООД	BG16RFOP002-2.013-0012-C001/ 31.05.2019 г. „Внедряване на интелигентна система за кроене“	160 167,70
	Общо за мярка М07:		888 508,46
	Общо за всички мерки по ОПИК:		1 926 942,54
ОПРЧР/ мярка М02 „Активно включване – младежи“:			
69	„Артистико“ ЕООД	BG05M9OP001-1.043-0001-C001/22.02.2019 г. „Възможности за професионална реализация в „Артистико“ ЕООД за млади хора от община Марица"	66 074,52
70	„Артистико Системс“ ООД	BG05M9OP001-1.043-0004-C001/22.02.2019 г. „Възможности за професионална реализация в „Артистико Системс“ ООД за млади хора от община Марица“	68 388,92
71	Община „Марица“	BG05M9OP001-1.04 -0007-C001/20.09.2019 г. „Идентифициране и активиране на неактивни младежи от община Марица“	96 995,58
	Общо за мярка М02:		231 459,02
ОПРЧР/ мярка М03 „Добри и безопасни условия на труд“:			
72	"ПинаДе" ЕООД	BG05M9OP001-1.031-0001-C001/21.08.2018 г. „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „ПинаДе“ ЕООД"	67 265,00
73	"Кран" ЕООД	BG05M9OP001-1.031-0002-C001/28.08.2018 г. „Подобряване на условията на труд в „Кран“ ЕООД“	91 322,00
74	"Лозана-62" ЕООД	BG05M9OP001-1.031-0003-C001/30.08.2018 г. „Добри и безопасни условия на труд в „Лозана-62“ ЕООД“	91 459,28

75	"Гап-07" ЕООД	BG05M9OP001-1.031-0005-C001/22.08.2018 г. „Създаване на добри и безопасни условия на труд в „ГАП-07“ ЕООД "	99 990,00
79	"Ланстар" ООД	BG05M9OP001-1.031-0007-C001/29.08.2018 г. „Подобряване условията на труд, постигане на устойчива заетост и повишаване качеството на труда в ООД Ланстар“	34 650,48
77	"Рефан България" ООД	BG05M9OP001-1.031-0010-C001/27.08.2018 г. „Подобряване условията на труд в Рефан България ООД“	56 100,00
78	Венера Класик ООД	BG05M9OP001-1.031-0012-C001/22.04.2021 г. „Добри и безопасни условия на труд във Венера Класик ООД“	62 161,00
	Общо за мярка М03:		502 947,76
ОПРЧР/ мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“:			
79	"Чиста Марица" ЕООД	BG05M9OP001-2.068-0001-C001/16.07.2020 г. „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на МИГ – община Марица, чрез реализацията на комплексни мерки, насочени към силно уязвими групи на пазара на труда и прилагането на интегриран подход"	214 082,59
80	Община „Марица“	BG05M9OP001-2.068-0002-C001/19.10.2020г. „Толкова различни, толкова еднакви “	136 933,91
	Общо за мярка М04:		351 016,50
ОПРЧР/ мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“:			
81	Община „Марица“	BG05M9OP001-2.067-0001-C001/24.06.2020 г. „Насърчаване за социално включване на лица в неравностойно положение от населените места на община Марица"	285 999,00
	Общо за мярка М05:		285 999,00
	Общо за всички мерки по ОПРЧР:		1 371 422,28
	Общо за всички мерки от СВOMP:		6 585 165,12

След сключване на административните договори, чрез новосъздадените възможности във вътрешната среда на ИСУН 2020, МИГ-Община Марица е проследявала периодично изпълнението на договорите на бенефициентите.

Връзка с бенефициентите през отчетния период по повод консултиране изпълнението на проектите е осъществявана и по телефон и чрез електронна поща. Също така в полза на бенефициентите са осъществявани и индивидуални консултации във връзка с изпълнение на проектните дейности, подготовката на документацията относно изпълнението на проекта, попълването на необходимите документи, подредбата на документацията, окомплектоването и съхранението на проектното досие и т.н.

В края на 2023г. от общо сключените 81 договора за БФП, 52 договора са успешно изпълнени, отчетени и разплатени, 5 договора са изпълнени и са в процес на отчитане пред ДФЗ, а в напреднала фаза на изпълнение са и останалите проекти.

##### **5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.**

Въпреки че през 2023г. натрупаното забавяне от страна на ДФЗ в обработката на проектните предложения беше преодоляно, то все пак доведе до затруднения в

изпълнението на редица договори предвид променящата се икономическа ситуация и увеличаване на стойността на предвидените за закупуване активи. В резултат на това бенефициенти поискаха или заявиха намерения за прекратяване на АДБФП.

Така например договор BG06RDNP001-19.056-0011-C01 от 21.02.2023, включващ инвестиции за закупуване на софтуер за автоматизиране на процесите при проектиране на облекло, е прекратен по искане на бенефициента "АРТ СТУДИО 18" ЕООД, поради увеличаване на стойността на предвидения за закупуване актив.

По сходни причини беше заявено намерение за прекратяване на АДБФП BG06RDNP001-19.518-0007-C01 /03.08.2023г. от бенефициента „Аква Вижън 02“ ООД.

С цел да се преодолеят възникналите трудности в процеса на реализиране на СВOMP, МИГ проведе допълнителни приеми по мерките от СВOMP, а също така планира и провеждане на нови приеми през 2024г.

## **7. Прилагане на иновативните характеристики на СВOMP**

Във връзка с прилагане на иновативните характеристики на СВOMP, през 2023г. МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА е извършила следните дейности:

Сдружението е използвало различни иновативни методи за информираност, публичност и популяризиране на СВOMP, например фейсбук страницата на сдружението.

През годината е организирано захранване на изградените през 2018г. информационни терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

Освен посоченото, прилагането на иновативните характеристики на СВOMP през отчетния период намира израз и в изпълнението на договори в резултат на проведени процедури за прием на проектни предложения от МИГ. Голяма част от договорите, които се изпълняват през 2023г. на територията включват изпълнение на критерии свързани с иновации чрез създаване на нови продукти, процеси или услуги или иновации чрез нови методи или начини за решаване на местните проблеми и слабости на територията.

По проект BG06RDNP001-19.518-0005-C01/ „Повишаване на конкурентоспособността на ЗК „Радиново“ чрез подобряване качеството на агротехническите операции при отглеждане на земеделски култури“ бенефициентът е закупил нов инвентар, който разполага с възможности от ново поколение за прецизен автоматичен контрол, осъществяван от системата за географско позициониране. Чрез закупения инвентар се въвеждат нови за организацията технологии, свързани със сеитбата и храненето на растенията. Оптимизирането при използването на минерални торове чрез по-прецизен контрол има принос за опазване на околната среда.

По проект BG06RDNP001-19.630-0003-C01 "Инвестиция в стопанството на ЗП Николай Рангелов Ботов" е доставено и монтирано ново иновативно земеделско оборудване. Бенефициентът закупува прецизна пръскачка от ново иновативно поколение, допринасяща за качествена продукция и увеличаване на добивите и щадяща околната среда чрез намаляване използването на химикали.

По проект BG06RDNP001-19.637-0001-C01 "Инвестиции в технологично оборудване за фирма "Мартиан 1" ЕООД" е закупен 1 бр. автоматична линия за пакетиране на гранулирани продукти от ново поколение, чрез която се въвеждат нови технологии, които подобряват факторите на производството и в резултат на което се допринася за опазването на околната среда, тъй като линията разполага с прахоуловителен въздушен циклон, което гарантира улавяне на формираните прахови частици и недопускане на разсейването им в производственото помещение и в околната среда.

Чрез изпълнението на проект BG06RDNP001-19.056-0001-C01 бенефициентът „Нуксма“ ЕООД закупува технологично оборудване, чрез което започва производство на

нов иновативен хомеопатичен продукт на територията на МИГ, а именно свещи от пчелен восък и етерични масла.

Бенефициентът „Димар Тех“ ЕООД внедрява в дейността си Машина за повърхностно лазерно почистване на детайли, която използва нов метод за почистване на повърхности. Технологиата за лазерно почистване използва високоенергиен лазерен лъч за осветяване на повърхността на обработвания детайл, така че повърхността на мръсотията, ръждясалото петно или покритието да се изпарят или да се отлепят незабавно. Това е нова технология, базирана на ефекта на взаимодействие на лазера и материала, който е различен от традиционния метод на механично почистване, химическия метод на почистване и ултразвуковия метод за почистване. Технологиата не изисква органични разтворители, не води до замърсяване, безшумна е, безвредна е за човешкото тяло и околната среда и представлява "зелена" технология за почистване. Инвестицията е изпълнена по проект BG06RDNP001-19.056-0005-C01 "Инвестиционно подпомагане на "ДИМАР ТЕХ" ЕООД за изграждане и оборудване на работилница за безконтактно лазерно почистване".

По проект BG06RDNP001-19.056-0007-C01 „Закупуване на оборудване за производство на шоколад“ с бенефициентът „Солео България“ ЕООД е закупено ново производствено оборудване, с което се реализира нов подход и метод за производство на уникален натурален крафт шоколад, който досега не е произвеждан на територията на МИГ Марица.

Също така трябва да отбележим, че в някои от процедурите, приеми по които са проведени през 2023г., са заложили критерии за техническа и финансова оценка, свързани с иновации чрез създаване на нови продукти, процеси или услуги или иновации чрез нови методи или начини за решаване на местните проблеми и слабости на територията.

#### **8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);**

- *Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);*
- *Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);*
- *Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);*
- *Промяна на други служители на МИГ(неприложимо);*
- *Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ:*

В периода на отчитане са извършени следните промени, които засягат органите на управление и състава на МИГ:

През отчетния период Сдружение „Футболен клуб Вихър“, с. Войводиново, ЕИК 160061133, член на УС, е извършило промяна в представителя си по закон, което не се отразява на лицето, определено да го представлява по пълномощие в КУО на МИГ.

През отчетния период СОПД Настоятелство „Бисер“, с. Труд, ЕИК 160097859, член на ОС, е извършило промяна в представителя си по закон, което не се отразява на лицето, определено да го представлява по пълномощие в КВО на МИГ. Промените са одобрени с доклад № 93-2662/03.05.2023 г. съгласно писмо с изх. №19-19-2-01-37/15.05.2023 г. от Георги Събев – зам.-министър на земеделието.

- *Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);*
- *други въпроси, свързани с управлението на МИГ (неприложимо);*

#### **9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение**

През 2023г. има извършена промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР.

С допълнително споразумение № РД50-195/03.08.2023г. е прехвърлен остатъчен финансов ресурс от мерки 4.1, 4.2 (по които са проведени по 5 приема), 6.4.1 (проведени 2 приема) и 7.5 (проведени 2 приема) към мярка 7.2, тъй като по мярката има кандидати с проектна готовност и с капацитет за изпълнение на проекти. В тази връзка са променени

мониторингови индикатори за резултат по отношение на мерките, по които е налице прехвърляне на средства и общите индикатори на СВОМР, където е приложимо. С тази промяна се изчерпват възможностите на МИГ по чл. 39, т. 3 от Наредба 22/2015.

**10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);**

През отчетния период е извършено 1 посещение на място от страна на ДФЗ във връзка с подадена заявка за плащане по подмярка 19.4 за периода 01.01.2022-31.12.2022г.

**11. Индикатори**

*Попълнени са таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.*

**12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);**

През отчетния период екипът на МИГ надгради натрупания опит по прилагането на мултифондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

**13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред:**

**Изходяща кореспонденция:**

Изм. №	Дата	Адресат	Относно
2	18.01.2023	УО на ПРСР	Актуализиран ИГП 2023г.
3	20.01.2023	РУО на ПРСР	Годишен доклад 19.4 за 2022г.
4	24.01.2023	ДФЗ	Списък ЗОП 2022г.
6	27.01.2023	УО на ПРСР	Коригиран годишен доклад по 19.4
7	27.01.2023	ДФЗ	Коригиран годишен доклад по 19.4
8	06.02.2023	УО на ПРСР	Коригиран бюджет 2023
9	10.02.2023	УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР	Годишен доклад 19.2 за 2022г.
10	10.02.2023	УО на ОПИК	Информация индикатори и остатъчен бюджет
11	06.03.2023	ДФЗ	Допълнителна информация по оц.сесия М4.2 – 637/1
12	06.03.2023	ДФЗ	Допълнителна информация по оц.сесия М4.2 – 637/2
13	09.03.2023	ДФЗ	Допълнителна информация по оц.сесия М4.2 – 523/2
15	13.03.2023	ДФЗ	Допълнителна документи по оц.сесия М7.5 – 609
16	16.03.2023	ДФЗ	Допълнителна документи по оц.сесия М4.1 – 630/1
17	22.03.2023	УО на ПРСР	Възстановяване неусвоен аванс 2022г.
19	28.03.2023	УО на ПРСР	Актуализиран ИГП 2023г.
21	29.03.2023	УО на ПРСР	Проект на процедура по М01-19.754
22	31.03.2023	ДФЗ	Допълнителни документи по оц.сесия М4.1 – 630/2
24	03.04.2023	РУО на ПРСР	Заявление за промяна на СВОМР
25	04.04.2023	УО на ПРСР	Уведомление за промяна в КВО, КУО
27	05.04.2023	УО на ПРСР 19.1/19.4	Предварителен контрол Списък ЗОП
28	06.04.2023	УО на ПРСР 19.1/19.4	Коригиран списък ЗОП
29	07.04.2023	ДФЗ	Списък ЗОП 2023

30	13.04.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Покана за определяне на наблюдатели М6.4.1 – 056/2
31	24.04.2023	УО на ПРСР	Допълнителни документи промяна в КВО, КУО
32	09.05.2023	УО на ПРСР	Искане за изменение на бюджет 2023
34	17.05.2023	УО на ПРСР	Допълнение към искане за изменение на бюджет 2023
41	25.05.2023	УО на ПРСР	Допълнение 2 към искане за изменение на бюджет 2023
42	07.06.2023	ДФЗ,	Съгласие за анекс ЗК Радиново
50	20.06.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Приключена оценителна сесия по М6.4.1-19.056/2
51	22.06.2023	ДФЗ,	Съгласие за анекс ЗП Николай Ботов
52	26.06.2023	ДФЗ	Списък ЗОП 2023
57	04.07.2023	ДФЗ,	Съгласие за анекс „Солео България“ ООД
59	10.07.2023	УО на ПРСР	Актуализиран ИГП 2023г.
60	26.07.2023	ДФЗ,	Съгласие за анекс ЕТ „ЗП Енчо Кирев“
61	26.07.2023	ДФЗ,	Съгласие за анекс Далекс Груп ООД
62	04.08.2023	УО на ПРСР	Проект на процедура по М4.1-19.784
63	08.08.2023	УО на ПРСР	Актуализиран ИГП 2023г.
64	15.08.2023	УО на ПРСР	Съгласуване на насоки по М01/754
66	31.08.2023	УО на ПРСР	Актуализиран ИГП 2023г. - Корекция
68	11.09.2023	УО на ПРСР	Проект на процедура по М6.4.1-19.785
69	15.09.2023	ДФЗ,	Съгласие за анекс „Солео България“ ООД
70	15.09.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Покана за определяне на наблюдатели по М4.1 – 784/1
71	15.09.2023	ДФЗ	Допълнителни документи по оц.сесия М6.4.1 – 056/2
73	25.09.2023	УО на ПРСР	ИГП 2024г.
74	27.09.2023	УО на ПРСР	Бюджет 2024
77	17.10.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Покана за определяне на наблюдатели по М01 – 754
78	19.10.2023	ДФЗ,	Съгласие за анекс ЗП Панчо Кашев
80	30.10.2023	РУО на ПРСР	Удължаване на проема по М01 - 754
82	13.11.2023	ДФЗ	Съгласие за анекс НЧ Костиево
83	14.11.2023	ДФЗ	Съгласие за прекратяване на АДБФП „Арт Студио 18“
85	23.11.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Приключена оценителна сесия по М01-19.754/1
86	23.11.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Приключена оценителна сесия по М4.1-784/1
87	24.11.2023	ДФЗ	Грешно адресирано писмо
88	27.11.2023	РУО на ПРСР	Заявление за промяна на СВOMP – критерии М7.2
90	06.12.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Приключена оценителна сесия по М01-19.754/1
91	06.12.2023	УО на ПРСР и ДФЗ	Приключена оценителна сесия по М6.4.1-785/1
99	21.12.2023	ДФЗ	Писмо относно „Уолпринтинг“ ЕООД

**Входяща кореспонденция:**

Вх. №	Дата	Адресант	Относно
1	03.01.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.019-0012
2	09.01.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.056-0007
3	10.01.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.056-0011
5	18.01.2023	ДФЗ	Покана за сключване на АДБФП ПП BG06RDNP001-19.056-0006
7	27.01.2023	Дирекция РСР	Искане на доп. информация Бюджет 2023

8	27.01.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.518-0005
9	31.01.2023	ДФЗ	Покана за сключване на АДБФП ПП BG06RDNP001-19.032-0010
10	06.02.2023	ДФЗ	Покана за сключване на АДБФП ПП BG06RDNP001-19.056-0011
11	08.02.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на оценителна сесия .032/S3
13	22.02.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация оценителна сесия .637/S1
14	23.02.2023	УО на ПРСР	Одобрение на годишен доклад по 19.4
15	24.02.2023	ДФЗ	Оторизирана сума по АДБФП BG06RDNP001-19.019-0013
16	24.02.2023	УО на ПРСР	Покана за сключване на АДБФП по 19.1
17	24.02.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация оценителна сесия .523/S2
18	02.03.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация оценителна сесия .637/S2
19	08.03.2023	ДФЗ	Покана за сключване на АДБФП ПП BG06RDNP001-19.056-0007
20	08.03.2023	ДФЗ	Оторизирана сума по АДБФП BG06RDNP001-19.019-0005
21	13.03.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация оценителна сесия .609
22	15.03.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация оценителна сесия .630/S1
24	22.03.2023	УО на ПРСР	Заповед за частично одобрение на Бюджет 2023
27	28.03.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация оценителна сесия .630/S2
28	28.03.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация ПП19.032-0009
30	31.03.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация ПП19.032-0011
31	07.04.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация ПП19.032-0013
32	07.04.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация ПП19.630-0007
33	07.04.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация ПП19.032-0012
34	19.04.2023	ДФЗ	Одобрена оценителна сесия 19.637/S2
35	19.04.2023	ДФЗ	Одобрена оценителна сесия 19.630/S1
36	19.04.2023	ДФЗ	Одобрена оценителна сесия 19.609
37	19.04.2023	ДФЗ	Одобрена оценителна сесия 19.637/S1
38	21.04.2023	ДФЗ	Покана за сключване на АДБФП ПП BG06RDNP001-19.637-0003
39	21.04.2023	ДФЗ	Искане на доп. документи ПП19.032-0011
40	24.04.2023	УО на ПРСР	Доп. информация относно промяна в КВО и КУО
41	24.04.2023	УО на ПРСР	Промяна в СВOMP
42	27.04.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.032-0009
43	28.04.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.032-0013
44	15.05.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на оценителна сесия .523/S2
45	15.05.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на оценителна сесия .630/S2
46	17.05.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.630-0002
47	19.05.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.630-0004
48	19.05.2023	УО на ПРСР	Одобрение промяна КУО
49	19.05.2023	ДФЗ	Одобрение БФП по Годишна заявка за 2022г.
50	19.05.2023	ДФЗ	Одобрение Аванс за 2023г.
51	19.05.2023	ДФЗ	Оторизирана сума по АДБФП BG06RDNP001-19.292-0002
54	25.05.2023	ДФЗ	Върнат Запис на заповед Аванс за 2022г.
56	31.05.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.630-0004
57	01.06.2023	ДФЗ	Покана за сключване на АДБФП ПП BG06RDNP001-19.032-0013
58	02.06.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.630-0006
59	05.06.2023	УО на ПРСР	Одобрение изменение на бюджет 2023г.
63	07.06.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.637-0001

64	07.06.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.630-0006
65	12.06.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.630-0001
71	19.06.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация ПП19.630-0005
72	21.06.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.637-0001
74	26.06.2023	ДФЗ	Одобрение Годишен доклад по 19.2
75	26.06.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.518-0007
77	26.06.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.630-0001
78	29.06.2023	ДФЗ	Отказ от ДФЗ ПП BG06RDNP001-19.630-0001
80	05.07.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.518-0006
82	11.07.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.518-0008
83	13.07.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.518-0007
84	20.07.2023	ДФЗ	Покана за сключване на АДБФП ПП BG06RDNP001-19.518-0007
85	24.07.2023	ДФЗ	Решение за изплащане БФП по проект BG06RDNP001-19.019-0011
88	27.07.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.518-0010
89	07.08.2023	ДФЗ	Решение за изплащане БФП по проект BG06RDNP001-19.019-0008
90	10.08.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.518-0008
91	11.08.2023	ДФЗ	Доп. документи за Анекс АДБФП ПП BG06RDNP001-19.056-0007
92	11.08.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.630-0006
93	16.08.2023	ДФЗ	Решение за изплащане БФП по проект BG06RDNP001-19.019-0010
94	17.08.2023	ДФЗ	Покана за скл. на Анекс АДБФП ПП BG06RDNP001-19.630-0006
96	18.08.2023	ДФЗ	Писмо преди АДБФП по ПП BG06RDNP001-19.630-0005
97	23.08.2023	ДФЗ	Решение за изплащане БФП по проект BG06RDNP001-19.056-0003
99	07.09.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение на ПП BG06RDNP001-19.630-0005
103	14.09.2023	ДФЗ	Искане на доп. информация оценителна сесия .056/S2
105	18.09.2023	ДФЗ	Решение за изплащане БФП по проект BG06RDNP001-19.630-0007
109	18.10.2023	ДФЗ	Заповед за одобрение оценителна сесия .056/S2
110	18.10.2023	ДФЗ	Доп. документи за Анекс АДБФП ПП BG06RDNP001-19.056-0007
111	18.10.2023	ДФЗ	Доп. документи за Анекс АДБФП ПП BG06RDNP001-19.630-0001
113	20.10.2023	ДФЗ	Решение за изплащане БФП по проект BG06RDNP001-19.518-0009
117	29.11.2023	ДФЗ	Решение за изплащане БФП по проект BG06RDNP001-19.019-0006
118	08.12.2023	ДФЗ	Писмо за прекратяване АДБФП проект BG06RDNP001-19.056-0011

#### 14. Опис на приложения

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблица 11: Брой проекти към СВOMP по типове кандидати/получатели и по фондове

Таблица 12: Изпълнение на СВOMP по типове кандидати/получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

Таблица 13: Изпълнение на СВOMP по кандидати/получатели през отчетния период в лева

**Дата: 12.02.2024г**

**Представяващ МИГ: Гергана Титюкова – председател на УС**

**Пълномощник: Мария Гюзелева – изпълнителен директор**

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	99								
ЕЗФРСР		1		12		8	1	8	1
ОПРЧР				61,5		4	5,5	39,5	27,5
ОПИК				25		5	2,5	19	

(излишните редове да се изтрият)

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОРП	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОРП	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОРП
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	9 494 (30%)	32000	32 000	32000	32000

Таблица 3: Брой проекти към СВМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение <i>колона 12 разделена на колона 2</i>	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане <i>колона 15 разделена на колона 2</i>
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)</b>															
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	15	1	22	1	19	1	19	11	17	12	15	100,00%	5	6	40,00%
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-стопански продукти“	6		6		6		6	4	6	4	6	100,00%	3	3	50,00%
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	8	2	15	2	10	2	10	4	9	5	8	100,00%	1	1	12,50%
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	19		13		12		11	5	11	5	10	52,63%		5	26,32%
7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за одих, туристическа инфраструктура	4		3		3		3	1	3	1	3	75,00%	1	2	50,00%
<b>Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)</b>															
Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“	18	2	16	2	15	2	15		13	1	12	66,67%	6	10	55,56%
<b>Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕФФ)</b>															
Мярка М02. „Активно включване - младежи“	4		7		4		4		4		3	75,00%		3	75,00%
Мярка М03. „Добри и безопасни условия на труд“	5		13		9		8		8		7	140,00%		7	140,00%
Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“	1		2		2		2		2		2	200,00%		2	200,00%
Мярка М05. „Активно включване – уязвими групи“	1		1		1		1		1		1	100,00%		1	100,00%
<b>Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)</b>															
Мярка М06. Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия	2		2		2		2		2		2	100,00%		2	100,00%
Мярка М07. Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ	4		9		9		9		9		5	125,00%		5	125,00%
Мярка М08. Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ	4		12		7		6		6		6	150,00%		6	150,00%
<b>Общо:</b>	<b>91</b>	<b>5</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>99</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>87,91%</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>58,24%</b>

Таблица 4: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)</b>										
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	99 822,00	49 911,00	50,00%	99 822,00	49 911,00	99 822,00	49 911,00	883525,53	441762,76	164 222,50
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“			50,00%					390 701,74	195 350,87	145 654,86
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	59 123,00	38 429,95	65,00%	59 123,00	38 429,95	59 123,00	38 429,95	328218,00	198291,33	40 690,00
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура			100,00%					853275,15	853275,15	83086,9
7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура			100,00%					44600	44600	99946,76
<b>Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)</b>										
Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“	37856,00	37856,00	100,00%	37856,00	37856,00	37856,00	37856,00			114101,99
<b>Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)</b>										
Мярка М02. „Активно включване - младежи“										
Мярка М03. „Добри и безопасни условия на труд“										
Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“										
Мярка М05. „Активно включване – уязвими групи“										
<b>Мерки, финансирани от ОПНК (ЕФРР)</b>										
Мярка М06. Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия										
Мярка М07. Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ										
Мярка М08. Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ										
<b>Общо:</b>	<b>196 801,00</b>	<b>126 196,95</b>		<b>196 801,00</b>	<b>126 196,95</b>	<b>196 801,00</b>	<b>126 196,95</b>	<b>2 500 320,42</b>	<b>1 733 280,11</b>	<b>647 703,01</b>

1163166,74

Таблица 5: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)</b>	<b>3 732 745,00</b>												
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	628 686,72	1 853 544,53	926 772,26	1568222,53	784111,26	1568222,53	784111,26	1337069,75	668534,86	578775,72	49 911,00	92,06%	207 176,46
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-стопански продукти“	294 719,75	590 030,14	295 015,07	590 030,14	295 015,07	590 030,14	295 015,07	589 439,51	294 719,75	294 719,75	0,00	100,00%	145 654,86
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	504 425,16	1 291 631,42	824 561,18	797 947,23	503 666,45	797 947,23	503 666,45	773 444,10	487 493,28	423390,28	81 034,88	83,94%	40 690,00
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура	1 773 274,50	1 862 876,06	1 862 876,06	1 759 970,76	1 759 970,76	1 663 858,99	1 663 858,99	1 625 975,21	1 625 975,21	1 528 436,31	244 838,19	86,19%	673195,37
7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура	237 893,87	243 944,90	243 944,90	243 944,90	243 944,90	243 944,90	243 944,90	237 893,87	237 893,87	237 893,87	0,00	100,00%	191 199,57
<b>Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)</b>													
Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“	293 745,00	302 574,18	302 574,18	284 250,18	284 250,18	284 250,18	284 250,18	243 146,38	243 146,38	223 584,37	70 160,63	76,12%	186 709,39
<b>Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕФФ)</b>	<b>1 314 109,44</b>												
Мярка М02. „Активно включване - младежи“	204 536,92	655 142,89	655 142,89	263 853,37	263 853,37	263 853,37	263 853,37	263 853,37	263 853,37	231 459,02	-26 922,10	113,16%	204 536,92
Мярка М03. „Добри и безопасни условия на труд“	494 957,87	1 174 597,03	1 174 597,03	564 497,23	564 497,23	518 925,81	518 925,81	518 925,81	518 925,81	502 947,76	-7 989,89	101,61%	494 957,87
Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“	351 016,50	435 620,30	435 620,30	351 016,50	351 016,50	351 016,50	351 016,50	351 016,50	351 016,50	351 016,50	0,00	100,00%	299 259,64
Мярка М05. „Активно включване – уязвими групи“	263 598,15	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	285 999,00	-22 400,85	108,50%	263 598,15
<b>Мерки, финансирани от ОПНК (ЕФФР)</b>	<b>1 955 830,00</b>												
Мярка М06. Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия	355 830,00	385 455,37	346 909,83	383 024,11	344 721,70	383 024,11	344 721,70	383 024,11	344 721,70	344 721,70	11 108,30	96,88%	337 279,77
Мярка М07. Насърчаване на предприемачеството и подобряване ниво на оцеляване на МСП от територията на МИГ	700 000,00	1 774 619,60	1 222 235,10	1 618 970,79	1 113 280,95	1 618 970,79	1 113 280,95	1 618 970,79	1 113 280,95	693 712,38	6 287,62	99,10%	686 336,17
Мярка М08. Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ	900 000,00	2 438 734,60	1 609 714,66	1 480 868,60	965 908,46	1 351 868,60	888 508,46	1 351 868,60	888 508,46	888 508,46	11 491,54	98,72%	883 691,67
<b>Общо:</b>	<b>7 002 684,44</b>	<b>13 294 770,02</b>	<b>10 185 962,46</b>	<b>10 192 595,34</b>	<b>7 760 235,83</b>	<b>9 921 912,15</b>	<b>7 541 152,64</b>	<b>9 580 627,00</b>	<b>7 324 069,14</b>	<b>6 585 165,12</b>	<b>417 519,32</b>	<b>94,04%</b>	<b>4 614 285,84</b>

Таблица 6: Брой заявления към СВОРП по приоритети от СВОРП

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020  (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение  колона 12 разделена на колона 2	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане  колона 15 разделена на колона 2
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цел 1, Приоритет 1: Модернизация на активите в земеделските стопанства и развитие на устойчиво земеделие.	21	1	28	1	25	1	25	15	23	16	21	100,00%	8	9	42,86%
Цел 1, Приоритет 2: Насърчаване на качеството и добавената стойност чрез иновации в производството и преработката и маркетинга на земеделски продукти.															
Цел 1, Приоритет 3: Укрепване на връзките в хранителната верига за изграждане на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност на продуктите и иновации.															
Цел 2, Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи.	8	2	15	2	10	2	10	4	9	5	8	100,00%	1	1	12,50%
Цел 2, Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и перспективни отрасли от местната икономика, на предприемачеството и повишаване на производителността на местни МСП чрез насърчаване навлизането на иновации.	10		23		18		17		17		13	130,00%		13	130,00%
Цел 2, Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на качествена заетост.	11		23		16		15		15		13	118,18%		13	118,18%
Цел 3, Приоритет 1: Подобряване на социалната, спортната и техническата инфраструктура за предоставяните услуги в общността и благоустройство на населените места.	23		16		15		14	6	14	6	13	56,52%	1	7	30,43%
Цел 3, Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общността идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.	18	2	16	2	15	2	15		13	1	12	66,67%	6	10	55,56%
Цел 3, Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагането на подхода BOMP.	1														
<b>Общо:</b>	<b>91</b>	<b>5</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>99</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>87,91%</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>58,24%</b>

Таблица 7: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цел 1, Приоритет 1: Модернизация на активите в земеделските стопанства и развитие на устойчиво земеделие.	99822	49 911,00	50,00%	99 822,00	49 911,00	99 822,00	49 911,00	1274227,27	637113,63	309 877,36
Цел 1, Приоритет 2: Насърчаване на качеството и добавената стойност чрез иновации в производството и преработката и маркетинга на земеделски продукти.										
Цел 1, Приоритет 3: Укрепване на връзките в хранителната верига за изграждане на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност на продуктите и иновации.										
Цел 2, Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи.	59 123,00	38 429,95	65,00%	59 123,00	38 429,95	59 123,00	38 429,95	328218,00	198291,33	40 690,00
Цел 2, Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и перспективни отрасли от местната икономика, на предприемачеството и повишаване на производителността на местни МСП чрез насърчаване навлизането на иновации.										
Цел 2, Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на качествена заетост.										
Цел 3, Приоритет 1: Подобряване на социалната, спортната и техническата инфраструктура за предоставяните услуги в общността и благоустрояване на населените места.								897875,15	897875,15	183033,66
Цел 3, Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общността идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.	37856,00	37856,00	100,00%	37856,00	37856,00	37856,00	37856,00			114101,99
Цел 3, Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагането на подхода BOMP.	1 091 915,00									
<b>Общо:</b>	<b>196 801,00</b>	<b>126 196,95</b>		<b>196 801,00</b>	<b>126 196,95</b>	<b>196 801,00</b>	<b>126 196,95</b>	<b>2 500 320,42</b>	<b>1 733 280,11</b>	<b>647 703,01</b>

Таблица 8: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цел 1, Приоритет 1: Модернизация на активите в земеделските стопанства и развитие на устойчиво земеделие.	923 406,47	2 443 574,67	1 221 787,33	2158252,67	1079126,33	2158252,67	1079126,33	1926509,26	963254,61	873495,47	49 911,00	94,59%	352 831,32
Цел 1, Приоритет 2: Насърчаване на качеството и добавената стойност чрез иновации в производството и преработката и маркетинга на земеделски продукти.													
Цел 1, Приоритет 3: Укрепване на връзките в хранителната верига за изграждане на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност на продуктите и иновации.													
Цел 2, Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи.	504 425,16	1 291 631,42	824 561,18	797 947,23	503 666,45	797 947,23	503 666,45	773 444,10	487 493,28	423390,28	81 034,88	83,94%	40 690,00
Цел 2, Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и перспективни отрасли от местната икономика, на предприемачеството и повишаване на производителността на местни МСП чрез насърчаване навлизането на иновации.	1 955 830,00	4 598 809,57	3 178 859,59	3 482 863,50	2 423 911,11	3 353 863,50	2 346 511,11	3 353 863,50	2 346 511,11	1 926 942,54	28 887,46	98,52%	1 907 307,61
Цел 2, Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на качествена заетост.	1 314 109,44	2 551 359,22	2 551 359,22	1 465 366,10	1 465 366,10	1 419 794,68	1 419 794,68	1 419 794,68	1 419 794,68	1 371 422,28	-57 312,84	104,36%	1 262 352,58
Цел 3, Приоритет 1: Подобриване на социалната, спортната и техническата инфраструктура за предоставяните услуги в общността и благоустрояване на населените места.	2 011 168,37	2 106 820,96	2 106 820,96	2 003 915,66	2 003 915,66	1 907 803,89	1 907 803,89	1 863 869,08	1 863 869,08	1 766 330,18	244 838,19	87,83%	864394,94
Цел 3, Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общността идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.	293 745,00	302 574,18	302 574,18	284 250,18	284 250,18	284 250,18	284 250,18	243 146,38	243 146,38	223 584,37	70 160,63	76,12%	186 709,39
Цел 3, Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагането на подхода BOMP.	1 091 915,00												
<b>Общо:</b>	<b>7 002 684,44</b>	<b>13 294 770,02</b>	<b>10 185 962,46</b>	<b>10 192 595,34</b>	<b>7 760 235,83</b>	<b>9 921 912,15</b>	<b>7 541 152,64</b>	<b>9 580 627,00</b>	<b>7 324 069,14</b>	<b>6 585 165,12</b>	<b>417 519,32</b>	<b>94,04%</b>	<b>4 614 285,84</b>

**Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони**

**Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;**

**2. Таблицата се попълва за годината на доклада**

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите		Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2		3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1А	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;	1	7	4	49 911,00	294839	162580
	1В	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;						
	1С	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;						
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2А	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разнообразяването в селското стопанство;		3			134323,76	
	2В	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;						
насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3А	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;		2	2		96015,83	96038,18
	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;						

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;							
	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;							
	4С	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;							
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5А	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;							
	5В	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;			1			49616,68	
	5С	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;							
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;							
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;							
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6А	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;		1		1	62692,5	40690	
	6В	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	4		12		76285,95	1145409,02	298778,15
	6С	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;							
	FA	Друга област							

**Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР**

Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка	Приоритет	Област	Индикатор	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобри от ДФЗ за периода на доклада	Брой/ Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада	
1	2	3	4	5	6	7
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обученията	
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизиранието на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	4
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	
	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	1

	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа		
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти <b>(За земеделие и развитие на селските райони)</b>	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти <b>(За горско стопанство)</b>	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите <b>(За земеделие и развитие на селските райони)</b>	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите <b>(За горско стопанство)</b>	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им <b>(За земеделие и развитие на селските райони)</b>	Обща подпомогната площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им <b>(За горско стопанство)</b>	Обща подпомогната площ (ха)		
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха)		
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-	Общ размер на инвестициите	1045782,74	525428,27

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР		селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство		вкусовата промишленост	(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)		
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите  (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)		
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)		
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)		
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)		

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	колони 12 разделена на колони 2	за отч. период	от скл. на спораз.	колони 15 разделена на колони 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>от ЕЗФРСР</b>	70														
<b>ПУБЛИЧНИ</b>															
МИГ															
Публичен орган/ община			17		17		17	6	17	7	17		3	11	
НПО		2	15	2	13	2	12		10		8		4	6	
други															
<b>ЧАСТНИ</b>															
Малко или средно предприятие			5		4		4	3	4	4	4		1	1	
Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)															
Физическо лице		1	8	1	6	1	6	3	4	3	4		1	2	
ЕТ			2		2		2	2	2	2	2		1	1	
Лице, регистрирано по ТЗ		2	27	2	22	2	22	10	21	11	18		6	6	
Друго (ако е приложимо)			1		1		1	1	1	1	1				
<b>Общо от ЕЗФРСР:</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>77,14%</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>38,57%</b>
<b>от ОПРЧР</b>	11														
Социални партньори															
Общини и райони на общини			4		3		3		3		3			3	
Неправителствени организации															
Микро-предприятия			7		6		5		5		3			3	
Малки предприятия			7		2		2		2		2			2	
Средни предприятия			5		5		5		5		5			5	
Големи предприятия															
<b>Общо от ОПРЧР</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>118,18%</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>118,18%</b>
<b>от ОПИК</b>	10														
Малки предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите			16		13		13		13		10			10	
Средни предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите			7		5		4		4		3			3	
<b>Общо от ОПИК</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>130,00%</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>130,00%</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>91</b>	<b>5</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>99</b>	<b>5</b>	<b>96</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>87,91%</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>58,24%</b>

Таблица 12: Изпълнение на СВМР по типове кандидати/получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобри от УО/ДФЗ	Сключени договори БФП	ОСТАТЪК  колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение  колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР	3 732 745,00												
<b>ПУБЛИЧНИ</b>													
МИГ													
Публичен орган/ община		1 899 201,49	1 899 201,49	1 897 701,49	1 897 701,49	1 897 701,49	1 897 701,49	1 853 766,68	1 853 766,68	1 835 735,18			933 799,94
НПО		510 193,65	510 193,65	390 464,35	390 464,35	294 352,58	294 352,58	253 248,78	253 248,78	154 179,37			117304,39
други													
<b>ЧАСТНИ</b>													
Малко или средно предприятие		466320,08	233160,04	380320,08	190160,04	380320,08	190160,04	380 320,08	190 160,04	190 160,04			43 000,00
Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)													
Физическо лице		738176	369 088,00	538854	269 427,00	538854	269 427,00	325637,93	162 818,96	162 818,96			92 913,96
ЕТ		170360	85180	170360	85180	170360	85180	170360	85180	85180			50000
Лице, регистрирано по ТЗ		2260962,48	1309226,71	1767278,29	988331,98	1767278,29	988331,98	1724247,82	962895,13	809032,99			207607,36
Друго (ако е приложимо)		99387,53	49693,76	99387,53	49693,76	99387,53	49693,76	99387,53	49693,76	49693,76			
<b>Общо от ЕЗФРСР:</b>	<b>3 732 745,00</b>	<b>6 144 601,23</b>	<b>4 455 743,65</b>	<b>5 244 365,74</b>	<b>3 870 958,62</b>	<b>5 148 253,97</b>	<b>3 774 846,85</b>	<b>4 806 968,82</b>	<b>3 557 763,35</b>	<b>3 286 800,30</b>	<b>445 944,70</b>	<b>88,05%</b>	<b>1 444 625,65</b>
от ОПРЧР	1 314 109,44												
Социални партньори													
Общини и райони на общини		693890,65	693890,65	519928,49	519928,49	519928,49	519928,49	519928,49	519928,49	519928,49			440 078,44
Неправителствени организации													
Микро-предприятия		706547,62	706547,62	433998,89	433998,89	388427,47	388427,47	388427,47	388427,47	340055,07			318 154,26
Малки предприятия		662786,31	662786,31	162151	162151	162 151,00	162 151,00	162 151,00	162 151,00	162 151,00			157 707,00
Средни предприятия		488134,64	488134,64	349287,72	349287,72	349287,72	349287,72	349287,72	349287,72	349287,72			346412,88
Големи предприятия													
<b>Общо от ОПРЧР</b>	<b>1 314 109,44</b>	<b>2 551 359,22</b>	<b>2 551 359,22</b>	<b>1 465 366,10</b>	<b>1 465 366,10</b>	<b>1 419 794,68</b>	<b>1 419 794,68</b>	<b>1 419 794,68</b>	<b>1 419 794,68</b>	<b>1 371 422,28</b>	<b>-57 312,84</b>	<b>104,36%</b>	<b>1 262 352,58</b>
от ОПИК	1 955 830,00												
Малки предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите		3424827,77	2474470,51	2575881,7	1879722,03	2575881,7	1879722,03	2575881,7	1879722,03	1580145,18			1564459,81
Средни предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите		1173981,8	704389,08	906981,8	544189,08	777981,8	466789,08	777981,8	466789,08	346797,36			342847,8
<b>Общо от ОПИК</b>	<b>1 955 830,00</b>	<b>4 598 809,57</b>	<b>3 178 859,59</b>	<b>3 482 863,50</b>	<b>2 423 911,11</b>	<b>3 353 863,50</b>	<b>2 346 511,11</b>	<b>3 353 863,50</b>	<b>2 346 511,11</b>	<b>1 926 942,54</b>	<b>28 887,46</b>	<b>98,52%</b>	<b>1 907 307,61</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>7 002 684,44</b>	<b>13 294 770,02</b>	<b>10 185 962,46</b>	<b>10 192 595,34</b>	<b>7 760 235,83</b>	<b>9 921 912,15</b>	<b>7 541 152,64</b>	<b>9 580 627,00</b>	<b>7 324 069,14</b>	<b>6 585 165,12</b>	<b>417 519,32</b>	<b>94,04%</b>	<b>4 614 285,84</b>

Таблица 13: Изменение на СВМП по кандидати/получатели през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ	% на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отхвърлено/оттеглено/анулирано заявление	Мотив за отхвърляне	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)														
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“														
Процедура .518														
I-ви прием	ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „РАДИНОВО“	„Повишаване на конкурентоспособността на ЗК „Радиново“ чрез подобряване качеството на агротехническите операции при отглеждане на земеделски култури“										99 387,53	49 693,76	
	АГРО ИМПУЛС ООД	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на „АГРО ИМПУЛС“ ООД“												43 000,00
II-ри прием	ЕТ „ГЪОКА Х. ПЕТРОВ“	„Инвестиции в нова техника, инвентар и оборудване, в смесеното стопанство на ЕТ Гьока Х. Петров“										70 360,00	35 180,00	
	АКВА ВИЖЪН 02 ООД	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на Аква Вижън 02 ООД“										53 198,00	26 599,00	
	АГРО ИМПУЛС ООД	„Закупуване на култиватор за минимални обработки, валък и странично изнесен надробител за нуждите на стопанството на АГРО ИМПУЛС ООД“										95 650,00	47 825,00	
	„БЕЛИЯ АГРО“ ЕООД	„Закупуване на селска за нуждите на стопанството на Белия Агро ЕООД“												8 662,50
	ЗП Панчо Тодоров Кашев	„Закупуване на земеделска техника“										40 910,00	20 455,00	
Процедура .630														
I-ви прием	ЗП Иван Рангелов Чалов	„Закупуване на самоходна техника за животновъдното стопанство на Иван Чалов“										98 900,00	49 450,00	
	ЗП Николай Рангелов Ботов	„Инвестиция в стопанството на ЗП Николай Рангелов Ботов“										99 920,00	49 960,00	49 960,00
	„БОРДИС СОЛАР“ ЕООД	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на „БОРДИС СОЛАР“ ЕООД“										100 000,00	50 000,00	
	СТОВИ АГРА ЕООД	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството "СТОВИ АГРА" ЕООД“										100 000,00	50 000,00	
	ЕТ "ЗП ЕНЧО ИВАНОВ КИРЕВ"	„Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на ЕТ "ЗП ЕНЧО ИВАНОВ КИРЕВ"“										100 000,00	50 000,00	50 000,00
II-ри прием	„БЕЛИЯ АГРО“ ЕООД	„Закупуване на дискова брана за нуждите на стопанството на Белия Агро ЕООД“										25 200,00	12 600,00	12 600,00
Процедура .784														
I-ви прием	ЗП Атанас Чакъров	„ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОПАНСТВОТО НА ЗП АТАНАС МИТКОВ ЧАКЪРОВ“	99 822,00	49 911,00	50,00%	99 822,00	49 911,00			99 822,00	49 911,00			
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-стопански продукти“														
Процедура .474														



	ОБЩИНА МАРИЦА	Реконструкция на пространството пред Културен дом с. Маноле, Община „Марица“ Първи етап									199 995,11	199 995,11			
7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура															
Процедура .292															
	ОБЩИНА МАРИЦА	„Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“											99 946,76		
Процедура .609															
	ОБЩИНА МАРИЦА	Създаване на туристически пункт към Културно-информационен център "Малтепе"									44 600,00	44 600,00			
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)															
Мярка M01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“															
Процедура .019															
И-ви прием	НЧ "ИЗГРЕВ - 1927г." - с. РОГОШ	„Да запазим миналото, за да сме горди пред бъдещето“											18723,61		
	НЧ „Виделина - 1928г.“ - с. Войводиново	„В света на народните инструменти - традиции и бъдеще“											19 251,99		
	НЧ „Виделина - 1928г.“ - с. Войводиново	„Създаване на филм за историята на с. Войводиново, филм за Читалище Виделина и прилежащите колективни минали и сегашни. Връзка м/у стари и млади. Създаване на фото изложба на стари архивни снимки, както и настоящи. Проектиране на хората от селото и гостите на селото във вечер на киното в с. Войводиново.“											19 946,39		
П-ри прием	НЧ „Пробуда -1927г.“ - с. Калековец	#свързаникоренихора#connectinggoodsandpeople											19 620,00		
	ОБЩИНА МАРИЦА	„Празник на лютеницата“											18510,00		
	ОБЩИНА МАРИЦА	„Проучване на „Римски път“											18050,00		
Процедура .754															
	НЧ „Васил Левски - 1943г.“ - с. Желязно	Пресъздаване на местни традиции и обичаи чрез две възстановки - „Еньовден“ и „Лазаровден“	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	18 500,00				18 500,00	18 500,00			
	НЧ „Васил Левски - 1930г.“ - с. Бенковски	„Да поемем, да поиграем“	19 356,00	19 356,00	100,00%	19 356,00	19 356,00				19 356,00	19 356,00			
Мерки, финансирани от ОПЧР (ЕСФ)															
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)															
Общо:			196 801,00	126 196,95		196 801,00	126 196,95				196 801,00	126 196,95	2 500 320,42	1 733 280,11	647 703,01

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.