



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ОБЩИНА МАРИЦА

Септември 2025г.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използвани съкращения.....	3
I. Въведение	4
1. Обща информация за СВОМР	4
2. Обобщение на текущото състояние по прилагане на СВОМР	7
II. Цели и методология на оценката	28
1. Цели и съдържание	28
2. Методи	29
III. Преглед на изпълнението	31
1. Процедури за подбор на проекти	31
2. Дейности за популяризиране	44
3. Добавената стойност на LEADER/BOMP	53
4. Преглед по индикатори за цялостно прилагане на стратегията	53
IV. Заключение и препоръки	58



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ЕЗФРСР	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕС	Европейски съюз
ЕСФ	Европейски социален фонд
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ИГП	Индикативен график за приеми
ИГРП	Индикативна годишна работна програма
КВО	Колективен върховен орган
МИГ	Местна инициативна група
МФ	Министерство на финансите
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
ОС	Общо събрание
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
РУО	Ръководител на управляващия орган
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
УО	Управляващ орган
УС	Управителен съвет



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Тази оценка прави преглед на изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Община Марица за периода ноември 2016 – септември 2025г.

Настоящата оценка:

- в институционален аспект е на местно ниво;
- във времеви план е окончателна и предлага преглед на ситуацията в рамките на периода от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ до месец август 2025г.;
- в секторен план оценката обхваща разнообразие от сектори – социален, индустриален, селскостопански, селски и прочие;
- в географски план оценката обхваща селска територия в рамките на ЕС – територията на община „Марица“, област Пловдив.

1. Обща информация за СВОМР

Сдружение „Местна инициативна група – Община Марица“ изпълнява споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-195/29.11.2016 г., финансирана от три фонда – от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020г., от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, със следния бюджет:

ФИНАНСИРАНЕ	ЛЕВА
от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020г.	3 732 745,00
от ЕФРР чрез ОП Иновации и конкурентоспособност	1 955 830,00
от ЕСФ чрез ОП Развитие на човешките ресурси	1 314 109,44
ОБЩО	7 002 684,44

Целта, приоритетите, специфичните цели и включените мерки за тяхното постигане в СВОМР на МИГ – Община Марица са:



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Стратегическа цел: „Територия на МИГ-община Марица – икономически и социално жизнена територия със съхранена местна идентичност, високо качество на живот, осигурено развитие за младите хора, конкурентни земеделие и бизнес, съхранена околна среда и местен потенциал“

ЦЕЛ 1: *Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност в сектор земеделие, животновъдство и преработващата промишленост*

Приоритет 1: Модернизация на активите в земеделските стопанства и развитие на устойчиво земеделие

Приоритет 2: Насърчаване на качеството и добавената стойност чрез иновации в производството и преработката и маркетинга на земеделски продукти.

Приоритет 3: Укрепване на връзките в хранителната верига за изграждане на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност на продуктите и иновации

ЦЕЛ 2: *Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на иновациите*

Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи

Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и перспективни отрасли от местната икономика, на предприемачеството и повишаване на производителността на местни МСП чрез насърчаване навлизането на иновации.

Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на качествена заетост

ЦЕЛ 3: *Надграждане на условията за местно развитие на територията на МИГ, повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР*

Приоритет 1: Подобряване на социалната, спортната и техническата инфраструктура за предоставяните услуги в общността и благоустрояване на населените места

Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общностна идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.

Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагането на подхода ВОМР



Европейски съюз

ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

**Мерки, бюджети и дялове на средствата по мерки на СВOMP на
МИГ – Община Марица:**

Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията	
		лева	%
	Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)	3 732 745	53.30
M4.1	„Инвестиции в земеделски стопанства“	628 686,72	16,8%
M4.2	„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“	294 719,75	7,9%
M6.4.1	„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	504 425,16	13,5%
M7.2	„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	1 773 274,50	47,5%
M7.5	„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“	237 893,87	6,4%
M01	Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)	293 745,00	7,9%
	„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура.“		
	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	1 314 109,44	18.77
M02	„Активно включване - младежи“	204 536,92	15,6%
M03	„Добри и безопасни условия на труд“	494 957,87	37,7%
M04	„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“	351 016,50	26,7%
M05	„Активно включване – уязвими групи“	263 598,15	20%
	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1 955 830	27.93
M06	„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“	355 830	18%
M07	„Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“	700 000	35%
M08	„Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“	900 000	47%
	ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР	7 002 684,44	100%
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)		1 208 670,14	



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

2. Обобщение на текущото състояние по прилагане на СВОМР

2016г.

Прилагането на Стратегията започва с подписването на Споразумението за изпълнение на СВОМР на 29 ноември 2016 г. След подписване на Споразумението СНЦ „МИГ – Община Марица“ депозира в Министерство на земеделието и храните Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. Основно осъществените дейности през 2016г. са свързани с администриране и управление на сдружението, популяризиране и публичност.

2017г.

Същинските дейности по изпълнение на СВОМР започват през 2017г.

Изготвена и входирана е ИГРП за 2017г. в УО на ОП и на ПРСР. Във връзка с промяна в нормативната база и с цел по-добра информираност на местната общност и публичност на мерките от СВОМР са извършени актуализации на ИГРП като за направените актуализации са уведомени УО на ОП и ПРСР. Изготвена и съгласувана е ИГРП за 2018г, като са взети предвид указанията, дадени от УО на ОП.

През 2017г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е съгласувало с УО на ОПИК и с Министерство на финансите пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“.

На 30.11.2017г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ с краен срок за подаване на проектни предложения до 30.01.2018г., съгласно заложените срокове в ИГРП за 2017г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, обявен по приема по процедурата, е 900 000 лева. Към 31.12.2017г. няма постъпили проектни предложения от потенциални бенефициенти.

През 2017г. местната инициативна група е съгласувала с Министерство на финансите документи за кандидатстване с проектни предложения по процедури за подбор и по следните мерки от Стратегията:

- М03 „Добри и безопасни условия на труд“;
- М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
- М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“.

Сдружението е входирало за съгласуване с УО на ОПРЧР и пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор по мярка М03 „Добри и безопасни условия на труд“.

През 2017г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е провело подбор на външни експерт-оценители на проектни предложения, в резултат на което е създадена база данни с



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

одобрените кандидати за външни оценители, които МИГ да използва в оценителния процес.

През 2017г. сдружението е извършило и значителен обем от дейности, свързани с необходимата подготовка за реализиране на стратегията – дейности за популяризиране, информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Проведени са 5 обучения за местни лидери, за потенциални кандидати, както и за членовете на екипа и колективния върховен орган на МИГ. Проведен е отворен форум преди обявяване на прием на проектни предложения по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“. Проведена е мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители, като са посетени всички 19 населени места на територията на Община Марица. Осъществени са 19бр. информационни срещи – във всяко едно от 19-те населени места в община Марица, организирани като информационни дейности от типа „от врата до врата“ за всяка потенциална заинтересована страна.

Наред с изброените дейности през 2017г. в офиса на МИГ-Община Марица са предоставени и разяснения на потенциални кандидати по СВOMP относно допустимост на кандидатите, допустимост на дейностите и разходите по проекти по мерките от Стратегията. В помощ на потенциалните кандидати по време на подготовката на проектни предложения и в рамките на нормативно установения срок МИГ-Община Марица е предоставила разяснения по 7 постъпили запитвания от заинтересовани кандидати с искане на разяснения относно процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“.

Осъществени са и две проучвания в сферите на интервенция на СВOMP. Реализирана е 1 публикация в местна и регионална медиа. Изготвени и разпространени са информационни и рекламни материали.

През 2017г. СНЦ „МИГ – Община Марица“ е иницирирало изменение на СВOMP. Промяната в Стратегията касае допустимите получатели по мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и индикаторите по Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Промяната е одобрена като на 31.01.2018г. е сключено Допълнително споразумение № РД50-195/31.01.2018г. към Споразумението за изпълнение на стратегията № РД50-195/29.11.2016г.

2018г.

През 2018г. във връзка с промяна в нормативната база, промяна в споразумението за изпълнение на стратегията и с цел по-добра информираност на местната общност и публичност на мерките от СВOMP са извършени няколко актуализации на ИГП.

През 2018г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е подготвило и реализирало приеми на проектни предложения по следните процедури:

На 30.01.2018г е приключил първия прием по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ по ОПИК с бюджет по процедурата 900 000лв. Вхидирани и оценени са 6 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПИК. През месеците юни и юли 2018г. са сключени първите 3 административни договора по процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 465 543,40лв. и размер на одобрените разходи 685 062,00лв. По процедурата е проведен и втори прием с краен срок за подаване на проектни предложения до 31.03.2018г. Входирани и оценени са 6 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения.

На 01.02.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.031 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М03 „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР с три крайни срока за кандидатстване и общ бюджет по процедурата 500 000лв. В първия прием по процедурата с краен срок за кандидатстване до 03.04.2018г. и бюджет на приема 500 000лв. са входирани и оценени 13 проектни предложения. Одобрени за финансиране са 7 проектни предложения. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПРЧР. Подписани са 7 административни договора с бенефициенти с общ размер на БФП 456 764,81лв. Не се предвижда обявяване на втори и трети прием по процедурата, поради наличие на резервни проектни предложения и недостатъчно остатъчен финансов ресурс след проведения първи прием.

На 30.03.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.019 МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ с общ бюджет по процедурата 233 745,00лв. и първоначален краен срок за подаване на проектни предложения до 31.05.2018г., но удължен със Заповед на председателя на УС до 30.06.2018г. Входирани и оценени са 10 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 9 проектни предложения с общ размер на БФП 170 333,78лв. По процедурата е обявен и втори прием с краен срок за подаване на проектни предложения до 01.11.2018г. Входирани и оценени са 4 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения с общ размер на БФП 57 550,40лв.

На 22.06.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.032 МИГ –Община Марица - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с общ бюджет по процедурата 800 000,00лв. и първоначален краен срок за подаване на проектни предложения до 31.07.2018г., но удължен със Заповед на председателя на УС до 19.08.2018г. Входирани и оценени са 3 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 2 проектни предложения с общ размер на БФП 297 178,74 лв. По процедурата е проведен и втори прием с краен срок за подаване на проектни предложения до 30.11.2018г., но удължен със Заповед на председателя на УС до 31.01.2019г. В проведения втори прием са входирани и оценени 5 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 4 проектни предложения с общ размер на БФП 495 698,50лв.

На 24.07.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.043 МИГ – Община Марица М02 „Активно включване – младежи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с първи краен срок за кандидатстване до 30.09.2018г. и общ бюджет по процедурата 400 000лв. Входирани и оценени са 6 проектни предложения. Одобрени



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения с общ размер на БФП 166 857,79 лв. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПРЧР.

На 16.11.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.009 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с първи краен срок за кандидатстване до 28.12.2018г. и общ бюджет по процедурата 355 830,00лв. Входирани и оценени са 2 проектни предложения с размер на заявени допустими разходи 385 455,37 и размер на заявен БФП 346 909,83лв.

През 2018г., наред с проведените приеми по мерки от СВOMP, е извършен и значителен обем от дейности, свързани с необходимата подготовка за реализиране на стратегията – дейности за популяризиране, информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.

Проведени са 6 обучения за местни лидери, за потенциални кандидати, както и за членовете на екипа и колективния върховен орган на МИГ.

Проведена е работна среща за обмяна на опит и добри практики между екипите на „МИГ-Община Марица“ и „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин“. Организирано е посещение на екипа на местната инициативна група от района на Южен Валдвиртел -Нибелингенау (Австрия) на територията на СНЦ „МИГ-Община Марица“, като целта на посещението е запознаване с особеностите на района и добрите практики в прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Община Марица.

Проведени са 2 бр. пътуващи семинари в населените места на територията на МИГ на тема „Популяризиране на стратегията на СНЦ „МИГ-Община Марица“. Местната общност в полза на местното развитие. Как да участвам?“.

Организиран и проведен са 2 дни на мултиетническо и мултикултурно взаимодействие с цел популяризиране на хоризонталните политики на ЕС при прилагането на фондовете. Проведени са информационни събития без бюджет, в т.ч. ден на отворени врати и 2бр. информационни срещи във връзка с отворени приеми по процедури на МИГ-Община Марица. Наред с изброените дейности през 2018г. в офиса на МИГ-Община Марица са предоставени и разяснения на потенциални кандидати по СВOMP относно допустимост на кандидатите, допустимост на дейностите и разходите по проекти по мерките от Стратегията. В помощ на потенциалните кандидати по време на подготовката на проектни предложения и в рамките на нормативно установения срок МИГ-Община Марица е предоставила разяснения по постъпили общо 50 въпроса по следните процедури:

- Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
- М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“
- М02 „Активно включване – младежи“
- М03 „Добри и безопасни условия на труд“
- М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

През 2018г. са осъществени 20 публикации в местни и регионални медии. Изготвени и разпространени са наръчници за бенефициенти по мерки от Стратегията за ВОМР; информационни и рекламни материали. Изградени са информационни терминали в 19-те населени места на територията, където се поставят текущо информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

За осигуряване на публичност СНЦ „МИГ-Община Марица“ публикува на интернет страницата си – www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

В изпълнение на иновативен метод за информираност, публичност и популяризиране на СВОМР, през 2018г. местната инициативна група е създавала интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ.

През 2018г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е иницирало ново изменение на СВОМР във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за издаване на Наредбите по Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020г. и в изпълнение на препоръки дадени с писмо с изх. № 91-417/27.03.2018г. от д-р Лозана Василева – Зам.- министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г., както и във връзка с допуснати технически грешки в СВОМР. Изменението касае и интензитета на подпомагане по мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

На 13.09.2018г. е подписано Допълнително споразумение №РД50-195/13.09.2018г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-195/29.11.2016г., изменено с доп. Споразумение №РД50-195/31.01.2018г.

2019г.

Изготвен и съгласуван е ИГП за 2019г., който през 2019г. е актуализиран във връзка с промяна в нормативна база, във връзка с предприети действия по изменение на Споразумението за изпълнение на стратегията, във връзка с продължителния период на съгласуване на мерките, финансирани по ОПРЧР и с цел постигане на по-добра информираност на местната общност и публичност на мерките от СВОМР на МИГ – Община Марица.

През 2019г. от РУО на ОПИК е одобрен оценителния доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“. Сключени са още 3 договора с одобрени кандидати като общите допустими разходи на одобрените 3 проектни предложения е 666 806,60лв., а общия размер на БФП е 422 965,06лв.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

През същия период ДФЗ е одобрил проведените от сдружението процедури за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.019 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – първи и втори прием и №BG06RDNP001-19.032 МИГ –Община Марица - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – първи и втори прием. Сключени са 2 договора с одобрени кандидати с общо допустими разходи в размер на 119 658,10лв. и съответно общ размер на БФП 119 658,10лв. Проектните предложения на останалите кандидати са в процес на проверка от ДФЗ.

През 2019г. са сключени 2 договора с одобрени кандидати по първи прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.043 МИГ – Община Марица М02 „Активно включване – младежи“ като общите допустими разходи на одобрените 2 проектни предложения са на стойност 134 463,44лв. и съответно общият размер на БФП е 134 463,44лв.

Извършена е оценка на 2 проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.009 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобрени от МИГ за финансиране са 2 проектни предложения. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения, подадени по първи краен срок по процедурата, е одобрен от РУО на ОПИК. Сключени са 2 административни договора по процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 344 721,70лв. и размер на одобрените разходи 383 024,11лв. По процедурата не се предвижда обявяване на втори прием, поради недостатъчно остатъчен финансов ресурс след проведения първи прием.

На 20.02.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“. В периода на прием не са постъпили проектни предложения.

На 27.03.2019г. е обявен втори прием по процедура BG05M9OP001-1.043 МИГ – Община Марица М02 „Активно включване – младежи“ с краен срок за подаване на проектни предложения до 30.04.2019г. Входирано и оценено е 1 проектно предложение на кандидата община „Марица“. Сключен е административен договор с кандидата с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 96 995лв. Остатъчният бюджет по процедурата след проведения втори прием е в размер на 168 541,56лв.

През 2019г. са съгласувани с МФ и УО на ОПИК насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. На 01.04.2019г. е обявен прием по процедурата с първи краен срок за кандидатстване до 06.05.2019г. и общ бюджет по процедурата 700 000,00лв. Входирани и оценени са 2 проектни предложения. Сключен е 1 административен договор по процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 140 000,00лв. и размер на одобрените разходи 200 000,00лв. По процедурата е проведен и втори прием с краен срок 30.09.2019г. Входирани и оценени са 7 проектни предложения. Одобрени от МИГ за



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

финансирани са 4 проектни предложения. Оценителния доклад на КППП е в процес на проверка от УО на ОПИК.

На 22.10.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ с два крайни срока за кандидатстване и с общ бюджет по процедурата 286 000лв. В първия краен срок за подаване на проектни предложения до 30.11.2019г. е входирано и оценено 1 проектно предложение на стойност 285 999лв. на кандидата община „Марица“. Оценителния доклад на КППП е в процес на проверка от УО на ОПРЧР.

На 01.11.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с два крайни срока за кандидатстване и с общ бюджет по процедурата 300 000лв. В първия краен срок за подаване на проектни предложения до 30.12.2019г. са входирани 2 проектни предложения на стойност 435 620,30лв. Оценителният процес предстои да започне през 2020г.

През 2019г. е съгласуван с Министерство на финансите пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор BG 06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица - Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Процедурата е програмирана в ИСУН 2020 и е в процес на проверка от УО на ПРСР.

Разработен е и пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. Процедурата е програмирана в ИСУН 2020 и е проверена от УО на ПРСР. Предстои обявяване на прием.

През 2019г., наред с проведените приеми по мерки от СВOMP са извършени дейности за популяризиране, информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Проведени са 3 обучения за местни лидери, както и 1 обучение за членовете на екипа и колективния върховен орган на МИГ. Проведени са информационни събития без бюджет – ден на отворени врати и 1бр. информационна среща във връзка с отворени приеми по процедури на МИГ - Община Марица. Наред с изброените дейности през 2019г. в офиса на МИГ-Община Марица са предоставени и разяснения на потенциални кандидати по СВOMP относно допустимост на кандидатите, допустимост на дейностите и разходите по проекти по мерките от Стратегията.

За постигане на визуална идентичност на местната инициативна група през 2019г. в изпълнение на сключен договор от 18.10.2019г. за външна услуга за изработка лого на МИГ са изработени няколко работни варианти на лого. След проведено проучване на мнението на местната общност чрез интерактивната информационна платформа на МИГ е избрано лого, което се асоциира с дейността и идентичността на сдружението и изобразява обединение на общности, което кореспондира с дейностите по прилагане на подхода BOMP.

През 2019г. са осъществени 23 публикации в местни и регионални медии. Изготвен и разпространен е наръчник за бенефициенти „Как се реализира успешен проект“; информационни и рекламни материали. Периодично през годината е организирано хранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През 2019г. за осигуряване на публичност СНЦ „МИГ – Община Марица“ публикува на интернет страницата си www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Чрез различни методи и средства, в т.ч. и чрез създаване на фейсбук страница на сдружението, е популяризирана създадената през 2018г. интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ.

През 2019г. са подписани три Допълнителни споразумения за изменение на Споразумението за изпълнение на СВОМР №РД50-195/29.11.2016г. Измененията касаят промяна в размера на допустимите разходи за едно проектно предложение по мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ и промяна на индикатори по мерките във връзка с промяната на финансовите параметри за проектите; прехвърляне на средства между мерките, финансирани от ОПРЧР в размер на 10 на сто от одобрения от ЕСФ бюджет по подмярка 19.2.; промяна в интензитета на подпомагане на проекти за развитие на туризъм; промяна в критериите за оценка на проектите предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Изготвен и съгласуван е ИГП за 2020г.

2020г.

Изготвен и входиран е ИГП за 2020г. в УО на оперативните програми и на ПРСР. В ИГП за 2020г. са отразени препоръките и коментарите от УО на ОПРЧР и от УО на ОПИК. Текущо през отчетния период са извършени актуализации на ИГП за 2020г. Проведените през 2020г. от МИГ процедури за прием на проектни предложения са в съответствие с ИГП за 2020г.

През 2020г. МИГ-Община Марица реализира приеми на проектни предложения по следните процедури:

На 02.01.2020г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, с общ бюджет по процедурата 400 000,00лв. и един краен срок за подаване на проектни предложения до 31.03.2020г., но удължен със Заповед на председателя на УС до 30.04.2020г. Входиран и оценени са 2 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 2 проектни предложения с общ размер на БФП 199 344,90 лв. Към края на отчетния период ДФЗ не приключил с проверката на процедурата, поради което няма сключени договори за БФП.

На 06.01.2020г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

с общ бюджет по процедурата 500 000,00лв. и два крайни срока за подаване на проектни предложения. Първият краен срок за подаване на проектни предложения е до 28.02.2020г. В първия прием по процедурата са входирани и оценени 13 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 8 проектни предложения с общ размер на допустимите разходи 738 824,23 лв. и общ размер на БФП 465 236,50 лв. Към края на отчетния период няма информация за извършена от ДФЗ проверка на процедурата, поради което няма сключени договори за БФП.

На 24.09.2020г. е обявен прием по процедура BG05M9OP001-1.101 МИГ – Община Марица M02 „Активно включване – младежи“ с бюджет 116 406,61лв. и краен срок на приема 31.10.2020г. Процедурата е по мярка M02 Активно включване – младежи от СВОМР на МИГ – Община Марица. В обявения прием няма подадени ПП и общия остатък по процедурата остава същия и след проведения прием.

На 02.11.2020г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с общ бюджет по процедурата 700 000,00лв. и един краен срок за подаване на проектни предложения до 29.12.2020г. В проведения прием са подадени 4 проектни предложения на обща стойност 396 435 лв. и заявена БФП в размер на 198 217,50 лева, като същите предстои да бъдат оценени през 2021г.

На 05.11.2020г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с общ бюджет по процедурата 300 000,00лв. и един краен срок за подаване на проектни предложения до 29.12.2020г. В проведения прием е подадено 1 проектно предложение на стойност 99 828.40 лв. и заявена БФП в размер на 49 914.20 лева. Проектното предложение предстои да бъде оценено през 2021г.

През 2020г. са проведени 4 оценителни сесии по следните процедури:

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по **първи** прием по Процедура за подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица M04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, финансирана по ОПРЧР 2014-2020г. чрез ЕСФ;

За коригиране на извършена оценка по **втори** прием по Процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица M07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“, финансирана по ОПИК 2014-2020г. чрез ЕФРР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения с един краен срок №BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по **първи** прием по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР2014-2020г.чрез ЕЗФРСР

Стартирани са 2 оценителни сесии по следните процедури:

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения с един краен срок № BG06RDNP001-19.466 МИГ-



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения с един краен срок № BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Двете оценителни сесии предстои да приключат през 2021 година.

Сключени са 14 административни договори за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

- по мярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 3 бр.
- по мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – 6 бр.
- по мярка М 04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ – 2 бр.
- по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ – 1 бр.
- по мярка М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – 2 бр.

За осигуряване на публичност МИГ-Община Марица публикува на интернет страницата си – www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г.

За информиране и публичност са използвани и други методи и средства, които интернет пространството предоставя, в т.ч. фейсбук страницата на сдружението, създадената през 2018г. интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2020г. са осъществени 18 публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури, удължаване на срокове за приеми, както и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

През годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През отчетния период за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни материали (календари, химикали, чанти за документи, външни зарядни устройства, папки), брандирани със символите на МИГ.

За надграждане условията за местно развитие на територията на прилагане на СВОМР, МИГ-Община Марица е организирала и провела 5 еднодневни обучения за местни лидери на следните теми: „Съвременните форми и начини за развитие и популяризиране на културното наследство“, „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие“, „Територията на МИГ



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

– Община Марица – чиста вода, въздух и земя“, „Управление на успешен малък бизнес, включително и чрез възможностите за финансиране от ЕСФ“, „Развитие на местната общност за преодоляване на негативни стереотипи“.

За повишаване на административния капацитет, екипът на МИГ е взел участие в онлайн работна среща за развитие на капацитета на представителите на Местни инициативни групи и техните бенефициенти на тема „Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“, както и в уебинар на тема „Мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма“.

Реализиран е Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР на МИГ-Община Марица в публичния/НПО сектора, в частния сектор и сектора на селското стопанство.

През 2020г. няма извършени промени на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение.

2021г.

Изготвен и входиран е ИГП за 2021г. в УО на ПРСР. Проведените през 2021г. от МИГ процедури за прием на проектни предложения са в съответствие с ИГП. Проведените приеми са само по мерки от СВОМР по ПРСР.

През 2021г. МИГ-Община Марица реализира приеми на проектни предложения по следните процедури по ПРСР 2014-2020г.:

На 29.04.2021г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.518 МИГ-Община Марица - Мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с общ бюджет по процедурата 551 532,50лв. В проведения прием до 25.06.2021г. са подадени 5 проектни предложения, едно от които е оттеглено от кандидат. Общата стойност на оценяваните проектни предложения е 370 002,53 лв., а заявената БФП е в размер на 185 001,26 лв. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения с общ размер на БФП 135 090,26 лв. Към края на отчетния период ДФЗ не е приключил с проверката на процедурата, поради което няма сключени договори за БФП.

На 01.06.2021г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.523 МИГ –Община Марица - Мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с общ бюджет по процедурата 250 085,80лв. В проведения прием до 31.08.2021г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 99 500,00 лв. и заявена БФП е в размер на 49 750,00 лв. Проектното предложение е одобрено за финансиране от МИГ. Към края на отчетния период ДФЗ не е приключил с проверката на процедурата, поради което няма сключен договор за БФП.

На 01.09.2021г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.518 МИГ-Община Марица - Мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. В проведения прием до 29.10.2021г. са подадени 5 проектни предложения на общата стойност 276 618,00 лв., а заявената БФП е в размер на 138 309,00 лв. Одобрени от МИГ за финансиране са 5 проектни предложения с общ размер на БФП 138



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

309,00 лв. Към края на отчетния период ДФЗ не е приключил с проверката на процедурата, поради което няма сключени договори за БФП.

Проведени са 5 оценителни сесии по следните процедури:

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по Процедура за подбор на проекти с един краен срок № BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица - Мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по Процедура за подбор на проекти с един краен срок № BG06RDNP001-19.474 МИГ –Община Марица - Мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проекти с два крайни срока № BG06RDNP001-19.518 МИГ - Община Марица - Мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проекти с два крайни срока № BG06RDNP001-19.523 МИГ – Община Марица - Мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по втори прием по Процедура за подбор на проекти с два крайни срока № BG06RDNP001-19.518 МИГ - Община Марица - Мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

Сключени са 12 административни договори за безвъзмездна финансова помощ:

- по мярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 1 бр.
- по мярка М 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – 2 бр.
- по мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – 2 бр.
- по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 1 бр.
- по мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 1 бр.
- по мярка М 03 „Добри и безопасни условия на труд“ – 1 бр.
- по мярка М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ – 3 бр.

За осигуряване на публичност МИГ-Община Марица публикува на интернет страницата си – www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

За информирание и публичност са използвани и други методи и средства, които интернет пространството предоставя, в т.ч. фейсбук страницата на сдружението,



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

създадената през 2018г. интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ, достъпна на следния интернет адрес: www.migmaritsa.eu.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2020г. са осъществени 16 публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури, удължаване на срокове за приеми, както и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

През годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През отчетния период за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни материали (билкови сапуни, ключодържател-играчка, предпазни маски, календари, химикали, селфи стикове), брендирани със символите на МИГ.

За надграждане условията за местно развитие на територията на прилагане на СВОМР, МИГ-Община Марица е организирала и провела: 3 еднодневни обучения за местни лидери на следните теми: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по СВОМР“, „Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ“, „Какво са всъщност "Умните селища" (smart villages)?“. С цел повишаване капацитета на членовете на КВО през 2021г. е проведено един брой еднодневно обучение на тема „Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР - преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагането на СВОМР. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства“.

През 2021г. има извършени две промени на споразумението за изпълнение на СВОМР. С допълнително споразумение № РД50-195/09.08.2021г. е прехвърлен финансов ресурс в размер на 161 621,82лв. от мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“ към мярка М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

С допълнително споразумение № РД50-195/30.11.2021г., във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и осигурените допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), е увеличен финансовият ресурс за проекти по ПРСР 2014-2020г. и за управление на Стратегията.

2022г.

Проведените през 2022г. от МИГ процедури за прием на проектни предложения са в съответствие с ИГП за 2022г. и са само по мерки от СВОМР по ПРСР.

През 2022г. МИГ-Община Марица реализира приеми на проектни предложения по следните процедури по ПРСР 2014-2020г.:

На 05.01.2022г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.523 МИГ-Община Марица - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с бюджет на приема 200 335,80 лв.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

(остатъчен бюджет след първи прием). В проведения прием до 28.02.2022г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 98 670,08 лв. и заявена БФП в размер на 49 335,04 лева.

На 01.02.2022г. е обявен трети прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с бюджет на приема 886 135,76 лв. (остатъчни средства след проведените два приема по процедурата, увеличен бюджет по мярката от СВOMP и освободен финансов ресурс след прекратяване на сключен договор за БФП). В проведения прием до 28.04.2022г. са подадени 5 проектни предложения на стойност 870 981,75 лв. и заявена БФП в размер на 870 981,75 лева.

На 02.03.2022г. е обявен прием по процедура за подбор на проекти BG 06RDNP001-19.609 МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, с бюджет на приема 44 726,63 лв. (остатъчни средства след проведен приема по процедура BG06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“). В проведения прием до 28.04.2022г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 44 600 лв. и заявена БФП в размер на 44 600 лева.

На 18.04.2022г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.630 МИГ-Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с общ бюджет по процедурата 342 302,63лв. и два крайни срока за подаване на проектни предложения. В проведения първи прием до 17.06.2022г. са подадени 6 проектни предложения. Общата стойност на подадените проектни предложения е 598 642 лв. и заявена БФП в размер на 299 321 лева.

На 01.06.2022г. е обявена процедура за подбор на проекти BG 06RDNP001-19.637 МИГ – община Марица - Мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с общ бюджет по процедурата 151 296,08 лв. и два крайни срока за подаване на проектни предложения. В проведения първи прием до 17.06.2026г. са подадени 2 проектни предложения. Общата стойност на подадените проектни предложения е 197 574,86 лв. и заявена БФП в размер на 98 787,43 лева.

На 15.08.2022г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.630 МИГ-Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. В проведения прием до 16.09.2022г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 25 200 лв. и заявена БФП в размер на 12 600 лева.

На 30.09.2022г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.637 МИГ-община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. В проведения прием до 31.10.2022г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 94 456,80 лв. и заявена БФП в размер на 47 228,40 лева.

Проведени са 7 оценителни сесии по следните процедури:

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по втори прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.523 МИГ-Община Марица - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по трети прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG 06RDNP001-19.609 МИГ –Община Марица - Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по **първи** прием по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване №BG06RDNP001-19.630 МИГ-Община Марица - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по **първи** прием по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG 06RDNP001-19.637 МИГ – община Марица - Мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по **втори** прием по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване №BG06RDNP001-19.630 МИГ-Община Марица - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по **втори** прием по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG 06RDNP001-19.637 МИГ – община Марица - Мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

Сключени са 10 административни договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, както следва: по мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – 3 бр.; по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 3 бр.; по мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - 1бр.; по мярка М 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 3 бр.

За осигуряване на публичност МИГ-Община Марица публикува на интернет страницата си – www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

За информирание и публичност са използвани и други методи и средства, които интернет пространството предоставя, например фейсбук страницата на сдружението.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2020г. са осъществени публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

През годината е организирано хранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През отчетния период за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни материали (брошури за дейността на МИГ, тефтери с калкулатори, безжични слушалки, торбички от плат, календари, химикали), брандирани със символите на МИГ.

С цел повишаване капацитета на членовете на КВО през 2022г. е проведено еднодневно обучение на тема „Актуална нормативна база за прилагане на СВOMP - преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагането на СВOMP. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства“.

За надграждане условията за местно развитие на територията на прилагане на СВOMP, МИГ-Община Марица е организирала и провела 4 еднодневни обучения за местни лидери на следните теми: „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по СВOMP“, „Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВOMP на МИГ“, „Придобиване на компетентност за възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП“, „Работа с доброволци –основа за една по-добра, активна и ефективна местна общност“.

За развитие и укрепване на капацитета на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагане на подхода ВОМР са проведени срещи за обмяна на опит с други МИГ, реализирано е участие в различни събития по подхода ВОМР, например международно изложение „30 години ЛИДЕР в ЕС“, международно събитие на тема „Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ“.

През 2022г. има извършена промяна на споразумението за изпълнение на СВOMP.

С допълнително споразумение № РД50-195/18.11.2022г. е отнет финансов ресурс в размер на 171 890,56лв. от мерките от СВOMP, финансирани по ОПРЧР. В тази връзка са променени мониторингови индикатори за резултат по отношение на мерките от ОПРЧР, от които е отнет ресурс и общи индикатори на СВOMP.

2023г.

Проведените през 2023г. от МИГ процедури за прием на проектни предложения са в съответствие с ИГП за 2023г. и са само по мерки от СВOMP по ПРСР.

През 2023г. МИГ-Община Марица реализира приеми на проектни предложения по следните процедури по ПРСР 2014-2020г.:

На 03.04.2023г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.056 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с бюджет на приема 172810,05 лв. (остатъчни средства след проведен един прием по процедурата и увеличен бюджет по мярката от СВOMP). В



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

проведения прием до 05.05.2023г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 33 153,00 лв. и заявена БФП в размер на 21549,45 лева.

На 04.09.2023г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.784 МИГ-Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с бюджет на приема 49 911 лв. В проведения прием до 04.10.2023г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 99 822,00 лв. и заявена БФП в размер на 49 911 лева.

На 15.09.2023г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG 06RDNP001-19.754 МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“, с бюджет на приема 70 160,63 лв. В проведения прием до 15.11.2023г. са подадени 2 проектни предложения. Общата стойност на подадените проектни предложения е 37 856 лв. и заявена БФП в размер на 37 856 лева.

На 16.10.2023. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.785 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с бюджет на приема 16 880,76 лв. В проведения прием до 16.11.2023г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 25 970,00 лв. и заявена БФП в размер на 16 880,50 лева.

Проведени са 4 оценителни сесии по следните процедури:

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по втори прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.056 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.784 МИГ-Община Марица - Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР.

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG 06RDNP001-19.754 МИГ –Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по първи прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.785 МИГ - Община Марица М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

Сключени са 28 административни договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, както следва: по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 12 бр.; по мярка М 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 4бр.; по мярка М 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 5 бр.; по мярка М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 5бр.; по мярка М7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – 1бр.; по мярка М01



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – 1 бр.

За осигуряване на публичност МИГ-Община Марица публикува на интернет страницата си – www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

За информиране и публичност са използвани и други методи и средства, които интернет пространството предоставя, например фейсбук страницата на сдружението.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2023г. са осъществени публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

През годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През отчетния период за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни материали (термочаши, натурални шоколади и ръчно изработени бисквити от местни производители, календари, торбички), брандирани със символите на МИГ.

През 2023г. има извършена промяна на споразумението за изпълнение на СВOMP. С допълнително споразумение № РД50-195/03.08.2023г. е прехвърлен остатъчен финансов ресурс от мерки 4.1, 4.2 (по които са проведени по 5 приема), 6.4.1 (проведени 2 приема) и 7.5 (проведени 2 приема) към мярка 7.2, тъй като по мярката има кандидати с проектна готовност и с капацитет за изпълнение на проекти. В тази връзка са променени мониторингови индикатори за резултат по отношение на мерките, по които е налице прехвърляне на средства и общите индикатори на СВOMP, където е приложимо. С тази промяна се изчерпват възможностите на МИГ по чл. 39, т. 3 от Наредба 22/2015.

2024г.

През 2024г. МИГ-Община Марица реализира 5 приема на проектни предложения по следните процедури по ПРСР 2014-2020г.:

На 01.02.2024г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.785 МИГ-Община Марица - М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с бюджет на приема 64 154,38 лв. В проведения прием до 04.03.2024г. са подадени 4 проектни предложения на стойност 398 844,00 лв. и заявена БФП в размер на 213 404,82 лева.

На 01.02.2024г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.784 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

стопанства“, с бюджет на приема 26 599,00 лв. В проведения прием до 04.03.2024г. е подадено 1 проектно предложение на стойност 52 500 лв. и заявена БФП в размер на 26 250,00 лева.

На 01.02.2024г. е обявен втори прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.754 МИГ –Община Марица - Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“, с бюджет на приема 32 304,63 лв. и срок за подаване на проектни предложения до 15.03.2024г. В проведения прием до 15.03.2024г. са подадени 2 проектни предложения на обща стойност 31 908 лв. и заявена БФП в същия размер.

На 10.04.2024г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.811 „МИГ-Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с общ бюджет 267 853,30лв. и срок за подаване на проектни предложения до 10.05.2024г. Към 10.05.2024г. няма подадено проектно предложение, поради което МИГ предприе стъпки към удължаване на срока за прием до 10.06.2024г. В удължения срок за прием са подадени 3 проектни предложения на обща стойност 402 962,97 лв. и заявена БФП в същия размер. Със заповед на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Община Марица“ е увеличен бюджетът на приема по процедурата на 278 854,48 лв.

На 20.11.2024г. е обявен трети прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.784 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с бюджет на приема 50 599,00 лв. с краен срок за подаване на проектни предложения до 31.12.2024г. В проведения прием са подадени 2 проектни предложения на обща стойност 194 825,21 лв. и заявена БФП в размер на 97 412,60лв.

Проведени са 4 оценителни сесии по следните процедури:

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по втори прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.785 МИГ-Община Марица - М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по втори прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.784 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР.

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по втори прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.754 МИГ –Община Марица - Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;

За извършване на оценка на постъпили проектни предложения по **първи** прием по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.811 МИГ-Община Марица - М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР;



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Сключени са 9 административни договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, както следва: по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 2 бр.; по мярка М 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 2 бр.; по мярка М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 2бр.; по мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – 3 бр.

За осигуряване на публичност МИГ-Община Марица публикува на интернет страницата си – www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

За информиране и публичност са използвани и други методи и средства, които интернет пространството предоставя, например фейсбук страницата на сдружението.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през 2024г. са осъществени публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с отваряне на приеми по процедури и за популяризиране дейностите на МИГ и др.

През годината е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

През отчетния период за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни материали (козметични комплекти, чадъри, стенни календари, химикалки, престилки), брандирани със символите на МИГ.

През 2024г. има извършени промени на споразумението за изпълнение на СВOMP. С допълнително споразумение № РД50-195/18.06.2024г. е удължен крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите до 15.09.2025г. Със същото допълнително споразумение се заличава критерий по Мярка 7.2, а именно „Оценка на проекта за съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ“, тъй като същия представлява условие за допустимост.

С допълнително споразумение № РД50-195/02.08.2024г., на основание чл. 13 и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение за изпълнение на СВOMP № РД50-195/29.11.2016г. и Заповед №РД09-643/13.06.2024г. на зам.-министъра на земеделието и храните и РУО на ПРСР 2014-2020г. бюджетът по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на СВOMP е увеличен на 1 208 670,14лв.

2025г. (до 30-ти септември)

Предвид етапа на изпълнение на СВOMP, през 2025г. не са провеждани от МИГ процедури за прием на проектни предложения, поради което не са осъществени действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

кандидати. През 2025г. е проведена 1 оценителна сесия за извършване на оценка на постъпили проектни предложения по трети прием по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.784 МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по ПРСР 2014-2020г. чрез ЕЗФРСР.

Сключени са 3 административни договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, както следва:

- по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 1 бр.

- по мярка М 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 1 бр.

- по мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстано-вяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – 1 бр.

За осигуряване на публичност СНЦ „МИГ – Община Марица“ публикува на интернет страницата си – www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. За популяризиране, информиране и публичност на дейността на МИГ са използвани и други методи и средства, например фейсбук страница на сдружението.

Във връзка с изпълнение на дейности за популяризиране по подмярка 19.4 през отчетния период са осъществени 10 публикации в местни и регионални медии. Публикациите са подготвяни във връзка с информиране за напредъка по изпълнението на СВОМР и др.

През периода е организирано захранване на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и други материали за местните заинтересовани страни, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия.

Организиран и проведен са информационни срещи за най-малко 10 участника във всички 19 населени места в община „Марица“ за популяризиране на постигнатите резултати от прилагане на СВОМР, реализираните проекти и ефекта върху местната общност в периода на прилагане на стратегията.

В изпълнение на сключен договор от 08.04.2025г. за външна услуга за Изработване на **рекламни материали** за популяризиране, информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община „Марица“ са отпечатани/изработени рекламни саксии, рекламни чаши, рекламни стенни календари, рекламни химикалки, рекламни сакове.

II. ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНКАТА

Настоящата методология разглежда извършването на окончателна оценка на изпълнението на Стратегията на МИГ-Община Марица на основа на универсални постановки, като са взети предвид Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от Европейската комисия (EUROPEAN COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD. Brussels.)



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

1. Цели и съдържание

Оценката е процес на:

- отчитане на ефекта от прилагането на Стратегията чрез наблюдението по заложените индикатори, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане на мерките и администриране на Стратегията;

- разглеждане на резултатите и въздействията на Стратегията, вкл. определяне на степента на тяхното съответствие с поставените цели, приноса към постигането на целите, цялостно въздействие върху местната общност, устойчивост на постигнатото.

Насоките за оценка на LEADER/BOMP (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ – Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ – Отдел С.4, 2017 г.: Насоки. Оценка на LEADER/BOMP. Брюксел) препоръчват освен горното, на ниво местна СВOMP да се извърши и оценка на:

а) популяризирането на МИГ/СВOMP

Популяризирането на МИГ/СВOMP допринася както към прекия ефект от прилагането – реализирани проекти по различните мерки, изпълнение на заложения бюджет, респективно целите на стратегията, така и към дългосрочния ефект/въздействие, които включват изграждането на капацитет, придобиване на знания на индивидуално и организационно равнище, повишаване на уменията, както и в ползите, свързани с подобряването на социалния капитал и местното управление. „Популяризирането“ включва различни по вид инициативи, които са насочени към повишаване на капацитета, информираността и готовността на местните участници, но не са пряко свързани с конкретен проект, а са насочени към територията и населението като такива;

б) механизма за изпълнение на LEADER/BOMP за гарантиране на прилагането на метода LEADER

При разглеждане на механизма за изпълнение се разглеждат дейностите на МИГ както във връзка с популяризирането, така и във връзка с изпълнението на стратегията. Оценката на механизма за изпълнение разглежда предизвикателствата, свързани с правилата и процедурите за прилагане на СВOMP.

в) добавената стойност на LEADER/BOMP.

Оценката на добавената стойност показва какви допълнителни ползи са били създадени благодарение на правилното прилагане на метода LEADER посредством дейностите на МИГ – подготовка и подбор на проекти, изпълнение на проектите от бенефициентите и популяризиране. Добавената стойност се изразява в 1) подобряване на социалния капитал, 2) подобряване на местното управление и 3) засилване на резултатите от проектите.

Оценката на добавената стойност дава информация за това какви промени настъпват в територията на действие на МИГ, различни от онези, които биха били постигнати без прилагането на метода LEADER.

2. Методи

Наблюдение



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Оценката се извършва въз основа на данните и информацията, събрани чрез наблюдението (мониторинг). Наблюдението представлява систематично проследяване на дейността на МИГ в двете основни насоки: подготовка и подбор на проекти и популяризиране. Наблюдението генерира количествени и качествени данни, необходими за извършване на оценката, и дава обратна информация за прилагането на мерките и на Стратегията като цяло.

Индикатори

Индикаторите се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били постигнати чрез мерките. Те трябва да бъдат специфични, измерими и достъпни/постижими по рентабилен начин.

Оценката се извършва въз основа на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на СВОМР, социално-икономическата ситуация на територията. Има няколко различни равнища на индикатори:

- Индикатори за вложените ресурси (изходни): те се отнасят до бюджета и другите ресурси, отпуснати на всяко равнище на подпомагане (например: разходи по мерки, разходи за управление на СВОМР);

- Индикатори за количественото изражение на мерките (изходни): измерват пряко реализираните дейности по мерките. Тези дейности са първата стъпка към реализирането на целите и се измерват във физически или парични единици (например: Брой информационни дейности/събития, брой на одобрените заявления по всички фондове в Стратегията, стойност на подадените заявления).

- Индикатори за резултат: измерват преките и незабавни последствия от намесата. Осигуряват информация за промените, например в поведението, капацитета или резултатите на преките бенефициенти и се измерват във физически или парични единици (например: предприети инвестиции).

- Индикатори за въздействие: те се отнасят до ползите от намесите не само на равнище подпомагане, но и по-общо в програмната област. Те са свързани с по-широките цели на една програма (например: увеличаване на заетостта в територията, подобрена конкурентоспособност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост и др.).

От особена важност в процеса на окончателна оценка е да се анализира напредъка спрямо заложените цели, както и реалистичността на определените целеви стойности в контекста на актуалната ситуация, която може да е променена в сравнение с момента на разработване на стратегията.

Въпроси за оценка

Основен инструмент за извършване на оценката за установяване на връзката между заложените цели и постигнатите резултати между показателите (индикаторите) и степента на постигане на целите, са въпросите за оценка. Въпросите включват т.нар. хоризонтални (за цялата стратегия) и специфични (по приоритети) въпроси за оценка, които следва да бъдат съгласувани с интервенционната рамка на стратегията и целите на стратегията, като се търси връзка и с показателите за оценка.

Настоящата окончателна оценка предлага формулирането на следните въпроси за оценка:



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

- До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки / до каква степен се изпълняват заложените цели?
- До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти?
- До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СВOMP?
- До каква степен механизмът за изпълнение и дейностите за популяризиране са довели до създаване на добавена стойност?
- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията и в процеса на прилагане на договорените проекти?
- Какви мерки следва да бъдат предприети за следващ програмен период?

Източници на информация

Източници на информация и данни за индикаторите за наблюдение могат да се обобщят, както следва:

- база данни на МИГ – основен източник на информация

- информация от бенефициентите – за проследяване на индикатори като брой създадени работни места, земеделски стопанства, в които е въведена модернизация или иновация и др. За събиране на данни за проследяване изпълнението на индикаторите МИГ ползва от бенефициентите информация в процеса на наблюдение на проектите (резултатите от наблюдението на проектите на бенефициентите, което се извършва от МИГ става също част от базата данни на МИГ). В допълнение може да се набира и допълнителна информация от бенефициентите – напр. за нагласи, впечатления, препоръки и др., под формата на анкети/интервюта.

- от външни източници и сравнение с базови данни, както и например чрез извършване на проучвания – за проследяване ефективността на дейностите по оживяване на територията и мониторинг на нагласите както на потенциалните бенефициенти от територията, така и на косвените бенефициенти – населението/определени обществени групи от територията.

През 2020г. МИГ-Община Марица възложи изготвянето на „Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВOMP в публичния/НПО сектора, в частния сектор и сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки.“, който също следва да се използва като инструмент за набиране на информация, релевантна към целите на мониторинга, отчитането и финалната оценка.

III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Процедури за подбор на проекти

Процедурите за подбор на проекти са основният елемент на изпълнението на СВOMP и част от механизма за прилагане на подхода ЛИДЕР, респективно от задачите на МИГ по прилагане на стратегията.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

В периода 2016-2025г. са подготвени документи за кандидатстване с проектни предложения по всички 13 мерки от СВОМР МИГ – Община Марица. Подготвените пакети документи са съгласувани с МФ (с изключение на Насоките за кандидатстване по мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“, които не се съгласуват с МФ). Подготвените документи са съгласувани и с УО на съответните програми. Обявени са 38 приема по всички 13 мерки от Стратегията.

Реализираните приеми по процедури за подбор на проекти към СВОМР на „МИГ – Община Марица“ за целия период на прилагане на Стратегията са както следва:



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Мярка	Бюджет по мярката	Процедури за подбор на проекти	Брой приеми	Брой постъпили проектни предложения	От тях на жени	От тях на хора до 40 г.	Стойност на постъпилите проектни предложения	Брой на одобрените проекти	Стойност на одобрените проектни предложения	Стойност на одобрена БФП	Изплатена субсидия	Остатък
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	628 686,72	BG06RDNP001-19.466	1	4	1	3	198,217.50	3 ¹	265 426,22	132 713,10 ²	42 953,96	50 924,00
		BG06RDNP001-19.518	2	10	0	4	366,722.76	8 ³	547 623,53	273 811,76 ⁴	246 637,76	
		BG06RDNP001-19.630	2	7	0	3	311,921.00	7 ⁵	524 020,00	262 010,00 ⁶	212 010,00	
		BG06RDNP001-19.784	3	4	0	3	173,573.60	3	252 122,00	126 061,00	76 161,00	
4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"	294 719,75	BG06RDNP001-19.474	1	1	0	0	49,914.20	1	99 237,77	49 618,88	49 616,68	2 501,45
		BG06RDNP001-19.523	2	2	0	0	99,085.04	2	198 170,08	99 085,04	99 085,04	
		BG06RDNP001-19.637	2	3	0	0	146,015.83	3	292 031,66	146 015,83	143 516,58	

¹ В броя на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.466 са включени 2 одобрени проектни предложения - за едното има отказ от страна на кандидата за сключване на договор, а другото е с прекратен договор по искане на бенефициента..

² В стойността на одобрената БФП по процедура BG06RDNP001-19.466 е включена стойността 89 759,14лв. на 2 одобрени проектни предложения - за едното има отказ от страна на кандидат за сключване на договор, а другото е с прекратен договор по искане на бенефициента..

³ В броя на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.518 е включено 1 одобрено проектно предложение, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен по искане на бенефициента.

⁴ В стойността на одобрената БФП по процедура BG06RDNP001-19.518 е включена стойността 26 599,лв. на 1 одобрено проектно предложение, за което договорът е прекратен по искане на бенефициента..

⁵ В броя на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.630 е включено 1 одобрено проектно предложение, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен по искане на бенефициента.

⁶ В стойността на одобрената БФП по процедура BG06RDNP001-19.630 е включена стойността 50 000,лв. на 1 одобрено проектно предложение, за което договорът е прекратен по искане на бенефициента..



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	504 425,16	BG06RDNP001-19.056	2	14	8	6	807,680.68	9 ⁷	773 444,10	487 493,28 ⁸	281 721,27	205 823,30
		BG06RDNP001-19.785	2	6	1	3	279,820.65	3	225 036,64	116 413,81	16 880,50	
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	1 773 274,50	BG06RDNP001-19.032	3	13	3	0	1,862,876.06	11 ⁹	1 625 975,21	1 625 975,21 ¹⁰	1 294 877,37	478 397,13
		BG06RDNP001-19.811	1	4	0	0	506,725.03	2	277 235,55	277 235,55		
7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура	237 893,87	BG06RDNP001-19.292	1	2	0	0	199 344,90	2	193 293,87	193 293,87	191 199,57	2 094,30
		BG06RDNP001-19.609	1	1	0	0	44 600,00	1	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
M01 „Проучвания и инвестиции, свързани с под-	293 745,00	BG06RDNP001-19.019	2	14	10	2	264 718,18	12 ¹¹	227 884,18	227 884,18 ¹²	223 584,36	50 804,64

⁷ В броя на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.056 са включени 3 одобрени проектни предложения, като за две от тях има сключени договори, които впоследствие са прекратени по искане на бенефициентите и едно, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен едностранно от страна на ДФЗ.

⁸ В стойността на одобрената БФП по процедура BG06RDNP001-19.056 е включена стойността 190 483,20лв. на 3 одобрени проектни предложения - като за две от тях има сключени договори, които впоследствие са прекратени по искане на бенефициентите и едно, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен едностранно от страна на ДФЗ.

⁹ В броя на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.032 са включени 2 одобрени проектни предложения, за които има сключени договори, като за едното договорът впоследствие е прекратен по искане на бенефициента, а за другото договорът е прекратен поради изтичане на срока за изпълнение на дейностите.

¹⁰ В стойността на одобрената БФП по процедура BG06RDNP001-19.032 е включена стойността 279 502,51лв. на 2 одобрени проектни предложения, за които има сключени договори, като за едното договорът впоследствие е прекратен по искане на бенефициента, а за другото договорът е прекратен поради изтичане на срока за изпълнение на дейностите.

¹¹ В броя на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.019 е включено 1 одобрено проектно предложение, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен по искане на бенефициента.

¹² В стойността на одобрената БФП по процедура BG06RDNP001-19.019 е включена стойността 19 562,01лв. на 1 одобрено проектно предложение, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен по искане на бенефициента.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

държане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата.”		BG06RDNP001-19.754	2	4	2	0	69 763,94	4	69 763,94	69 763,94	19 356,00	
M02 „Активно включване – младежи”	204 536,92	BG05M9OP001-1.043	2	7	0	0	655 142,90	4 ¹³	263 853,37	263 853,37 ¹⁴	204 536,92	0,00
M03 „Добри и безопасни условия на труд”	494 957,87	BG05M9OP001-1.031	1	13	2	1	1 174 597,47	7 ¹⁵	518 925,81	518 925,81 ¹⁶	494 957,87	0,00
M04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи”	351 016,50	BG05M9OP001 – 2.068	1	2	0	0	435 620,30	2	351 016,50	351 016,50	299 259,64	51 756,86
M05 „Активно включване – уязвими групи”	263 598,15	BG05M9OP001-2.039	1	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		BG05M9OP001-2.067	1	1	0	0	285 999,00	1	285 999,00	285 999,00	263 598,15	
M06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”	355 830,00	BG16RFOP002-1.009	1	2	0	1	346 909,83	2	383 024,11	344 721,70	337 279,77	18 550,23

¹³ В броя на одобрените проекти по процедура BG05M9OP001-1.043 е включено 1 одобрено проектно предложение, за което кандидатът отказва да сключи договор.

¹⁴ В стойността на одобрената БФП по процедура BG05M9OP001-1.043 е включена стойността 32 394,35лв. на 1 одобрено проектно предложение за което кандидатът отказва да сключи договор.

¹⁵ В броя на одобрените проекти по процедура BG05M9OP001-1.031 е включено 1 одобрено проектно предложение, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен по искане на бенефициента.

¹⁶ В стойността на одобрената БФП по процедура BG05M9OP001-1.031 е включена стойността 15 978,05лв. на 1 одобрено проектно предложение, за което има сключен договор, който впоследствие е прекратен по искане на бенефициента.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оценяване на МСП от територията на МИГ“	700 000,00	BG16RFOP002-2.048	2	9	5	2	1 222 235,10	9 ¹⁷	1 618 970,79	1 113 280,09 ¹⁸	686 336,17	13 663,83
М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“	900 000,00	BG16RFOP002-2.013	2	12	3	0	1 609 714,66	6	1 351 868,60	888 508,46	883 691,67	16 308,33
ОБЩО	7 002 684,44		38	135	35	28	11 111 198,63	103	10 389 522,93	7 948 192,24	6 111 860,28	890 824,16¹⁹

¹⁷ В броя на одобрените проекти по процедура BG16RFOP002-2.048 са включени 4 одобрени проектни предложения, за 2 от които има отказ от страна на кандидатите за сключване на договори, един договор е прекратен по искане на бенефициента и едно е отхвърлено от УО на етап сключване на договор.

¹⁸ В стойността на одобрената БФП по процедура BG16RFOP002-2.048 е включена одобрена БФП (419 568,57лв.) по 4 проектни предложения, за 2 от които има отказ от страна на кандидатите за сключване на договор, един договор е прекратен по искане на бенефициента и едно е отхвърлено от УО на етап сключване на договор.

¹⁹ Сумата на остатъчния бюджет не е окончателна. Към момента на приключване на окончателната оценка на Стратегията има подадени искания за плащане с общ размер на исканите средства за възстановяване 467 324, 42лв., които са в процес на проверка от страна на ДФЗ.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Видно от таблицата е, че са проведени приеми по всички мерки от Стратегията. Общият бюджет за проекти по всички програми за периода 2016 – септември 2025г. е в размер на 7 002 684,44 лв.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – бюджет 628 686,72лв.

По мярката са проведени 4 процедури за подбор на проекти, по които са реализирани общо 8 приема. В рамките на тези приеми са получени 25 проектни предложения, 13 от които са на млади хора до 40г., с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 1 050 434,86лв. След проведен оценителен процес от външни експерти-оценители, са одобрени 20 проектни предложения.

Двама от одобрените кандидати отказват да сключат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – единият поради промяна на намеренията си, а другият поради наличие на задължения към държавата. В процеса на реализация на останалите 18 проекта двама от бенефициентите със сключени договори представят искания за прекратяване на договорите си по взаимно съгласие, единият от които изтъква като причина за искането си покачване на цените на земеделската техника, която е предвидил за закупуване и промяна на инвестиционните си намерения. Към момента на приключване на тази окончателна оценка на Стратегията, успешно приключените проекти са 15 на брой, като изплатената субсидия по тях е в размер на 577 762,72лв. По последния проект, финансиран по тази мярка, има подадено искане за плащане (в размер на 49 900лв.), което към настоящия момент е в процес на разглеждане от ДФЗ. В случай, че бъде изплатено в пълен размер, то остатъкът на средства по тази мярка ще бъде в размер на 1 024лв., което означава, че бюджетът по мярката е усвоен на 99,83%.

Първоначално одобреният бюджет по мярката е в размер на 700 000лв. След провеждане на 5 приема по мярката в рамките на две години, към септември 2022г. е наличен остатък в размер на 71 313,28 лв., за който МИГ е предприел стъпки по прехвърляне на финансовите средства към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с цел да се усвоят максимално средствата от Стратегията.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – бюджет 294 719,75лв.

По мярката са проведени 3 процедури за подбор на проекти, по които са реализирани общо 5 приема. В рамките на тези приеми са получени 6 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 295 015,07лв. След проведен оценителен процес от външни експерти-оценители, са одобрени и 6-те проектни предложения. Всички проекти са успешно приключени, като изплатената субсидия по тях е в размер на 292 218,30лв. Остатъкът на



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

средства по тази мярка е в размер на 2 501,45лв. Бюджетът по мярката е усвоен на 99,15%.

Първоначално одобреният бюджет по мярката е в размер на 300 000лв. След провеждане на 5 приема по мярката в рамките на две години, към септември 2022г. е наличен остатък в размер на 5 280,25 лв., за който МИГ е предприел стъпки по прехвърляне на финансовите средства към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с цел да се усвоят максимално средствата от Стратегията.

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – бюджет 504 425,16лв.

По мярката са проведени 2 процедури за подбор на проекти, по които са реализирани общо 4 приема. В рамките на тези приеми са получени 20 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 1 087 501,33 лв. След проведен оценителен процес от външни експерт-оценители са одобрени 12 проектни предложения.

В процеса на реализация на проектите двама от бенефициентите със сключени договори представят искания за прекратяване на договорите си по взаимно съгласие, като и двамата изтъкват като причина за искането си 3-годишното забавяне от страна на ДФЗ при разглеждането и одобрението на проектите им предложения, което е довело до драстично покачване на цените на оборудването, планирано за закупуване. Един от договорите за БФП пък е прекратен едностранно от ДФЗ поради неизпълнение на ангажиментите от страна на бенефициента, въпреки многократните опити от страна на екипа на МИГ да осъществява комуникация с него и да напомня за поетите ангажименти.

Към момента на приключване на тази окончателна оценка на Стратегията, успешно приключените проекти по мярката са 9 на брой, като изплатената субсидия по тях е в размер на 298 601,77лв. По последните 2 проекта, финансирани по тази мярка, има подадени искания за плащане (в размер на 99 533,31лв.), които към настоящия момент са в процес на разглеждане от ДФЗ. В случай, че бъдат изплатени в пълен размер, то остатъкът на средства по тази мярка ще бъде в размер на 106 290,08лв., което означава, че бюджетът по мярката е усвоен на 78,92%.

Причината за този голям остатък на първо място се дължи на дългите нормативни срокове, които ДФЗ следва да изчака преди да има право да предприеме стъпки по едностранно прекратяване на АДФП поради неизпълнение на ангажиментите от страна на бенефициент. Едностранно прекратеният договор с размер на БФП 64 902,50 лв., беше прекратен едва в началото на 2025г., което не даде възможност на МИГ да обяви нов прием по мярката, така че да се постигне по-висока усвояемост. На второ място може да се посочи отказът на кандидат с резервно проектно предложение да сключи договор за предоставяне на БФП (в размер на 49 950 лв.) поради невъзможността му да



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

реализира проекта в рамките на срока за приключване на всички проекти, финансирани чрез Стратегии за ВОМР – 15.09.2025г.

Първоначално одобреният бюджет по мярката е в размер на 500 000лв. През 2020г. МИГ провежда един прием по мярката, след който отчита изключително висок интерес от местни кандидати към подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности на територията на общината. През април 2021г. УО на ПРСР дава възможност на всички МИГ да получат допълнително финансиране от ЕЗФРСР в размер на 799 000лв. В тази връзка МИГ-Община Марица провежда обществено обсъждане на възможността за увеличение на бюджета на Стратегията, в т.ч. и по отделните мерки.

На заседание на Общото събрание на МИГ на 17.05.2021г. е взето решение МИГ-Община Марица да се възползва от възможността за допълнително финансиране, осигурено по подхода Водено от общностите местно развитие с изменение на ПРСР 2014-2020г. като разпределението на допълнителните финансови средства по мерки в Стратегията на МИГ-Община Марица да бъде следното: към Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ да се добавят допълнителни средства в размер на 139 000лв., към Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ да се добавят допълнителни средства в размер на 600 000лв., към Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ да се добавят допълнителни средства в размер на 60 000лв. Така бюджетът по Мярка 6.4.1 става 639 000лв.

През май 2023г. МИГ отново предприема действия по прехвърляне на свободен финансов ресурс от мярка в мярка. При проведен втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица - Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с обявен бюджет на приема 172 810,05 лв., е подадено само едно проектно предложение с размер на заявената БФП 21 549,45 лв. Причините за това могат да се търсят в две посоки – на първо място фиксирания размер на разходи по процедурата до 100 000лв. за 1 проектно предложение, които се оказват недостатъчни за големи инвестиции в съвременната икономическа обстановка, и на второ място - дългия период от време, който минава от подаване на проектно предложение от кандидат до сключване на АДФП (в случая по тази процедура точно 3 години). Голямото забавяне поставя бенефициентите в затруднено положение предвид това, че за 3 години цените са значително променени, спрямо заложените при кандидатстване. Също така е налице динамика в параметрите, мерките и моделите на предлаганото на пазара. Разполагайки с информация за дългия период за одобрение на проектите, потенциалните кандидати губят интерес и се отказват да подават проектни предложения, което от своя страна затруднява работата на МИГ.

Поради гореизложеното и като се има предвид, че по частните мерки по ПРСР, МИГ е провел достатъчно приеми и е дал достатъчно възможности на бизнеса да кандидатства с проектни предложения, с цел да се усвоят максимално



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

средствата от стратегията, МИГ предприема стъпки свободния финансов ресурс след проведения втори прием по процедура BG 06RDNP001-19.056 МИГ–Община Марица - Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ да се прехвърли в мярка 7.2. По мярката основен бенефициент е община Марица, която има проектна готовност и има капацитет – финансов и експертен да изпълни проекти в условията на динамична икономическа обстановка. Окончателният бюджет по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е в размер на 504 425,16лв.

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – бюджет 1 773 274,50лв.

По мярката са проведени 2 процедури за подбор на проекти, по които са реализирани общо 4 приема. В рамките на тези приеми са получени 17 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 2 369 601,09 лв. След проведен оценителен процес от външни експерт-оценители са одобрени 13 проектни предложения с общ размер на БФП 1 903 210,76лв. В процеса на изпълнение на проектите един от бенефициентите (читалище) предоставя искане за прекратяване на договора по взаимно съгласие поради изминалия дълъг период (година и половина) от момента на кандидатстването до сключването на договор, което е довело до драстично покачване на цените на заложените дейности в проектното предложение и невъзможност от негова страна да осигури собствено дофинансиране на разликата. Друг проект, чийто бенефициент е община Марица, към 15.09.2025г. е прекратен поради изтичане на срока за изпълнение на дейностите. Причината е неспазване на поетите ангажименти от страна на изпълнителя, избран чрез процедура по ЗОП и недостатъчния срок за изпълнение на дейностите по проекта за провеждане на нова обществена поръчка.

Първоначално одобреният бюджет по мярката е в размер на 800 000лв. След проведени два приема през 2018г. и 2019г., в които са получени 8 проектни предложения с одобрена БФП в размер на 761 621,82лв. остатъкът по мярката е 38 378,18лв. През 2021г., след проведен един прием по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и отчетения слаб интерес от страна на местната общност към кандидатстване по тази мярка, МИГ предприема действия по прехвърляне на свободен финансов ресурс от мярка 7.5 към мярка 7.2, като целта е да се осигури финансиране на трети прием по мярка 7.2 с бюджет на приема 200 000лв. След това прехвърляне на средства бюджетът по мярката става 961 621,82лв.

След предоставяне на допълнителното финансиране на Стратегиите за ВОМР от УО на ПРСР в размер на 799 000лв. за всяка стратегия, към бюджета по мярка 7.2 се добавят още 600 000лв., с което бюджетът става 1 561 621,82лв. Както е споменато по-горе, през 2023г. МИГ предприема действия по прехвърляне на свободен финансов ресурс от частните мерки по ПРСР и от мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

инфраструктура“ към мярка 7.2, с което окончателният бюджет по мярката става 1 773 274,50лв.

Към момента на приключване на окончателната оценка на Стратегията, успешно приключените проекти по мярката са 9 на брой, като изплатената субсидия по тях е в размер на 1 294 877,37лв. По последните 2 проекта, финансирани по тази мярка, има подадени искания за плащане (в размер на 267 483,11лв.), които към настоящия момент са в процес на разглеждане от ДФЗ. В случай, че бъдат изплатени в пълен размер, то остатъкът на средства по тази мярка ще бъде в размер на 210 914,02лв., което означава, че бюджетът по мярката е усвоен на 88,1%.

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – бюджет 237 893,87лв.

По мярката са проведени 2 процедури за подбор на проекти, по които са реализирани общо 2 приема. В рамките на тези приеми са получени 3 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 243 944,90 лв. След проведен оценителен процес от експерти-оценители са одобрени и 3-те проектни предложения с общ размер на БФП 237 893,87лв.

Първоначално одобреният бюджет по мярката е в размер на 400 000лв. През 2021г., след проведен един прием по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и отчетения слаб интерес от страна на местната общност към кандидатстване по тази мярка, МИГ предприема действия по прехвърляне на свободен финансов ресурс от мярка 7.5 към мярка 7.2, като целта е да се осигури финансиране на трети прием по мярка 7.2 с бюджет на приема 200 000лв. След това прехвърляне на средства бюджетът по мярка 7.5 става 237 893,87лв.

Всички проекти са успешно приключени, а изплатената субсидия по тях е в размер на 235 799,57лв., което означава, че бюджетът по мярката е усвоен на 99,12%.

Мярка M01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – бюджет 293 745,00лв.

По мярката са проведени 2 процедури за подбор на проекти, по които са реализирани общо 2 приема. В рамките на тези приеми са получени 18 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 334 392,18лв. След проведен оценителен процес от експерти-оценители са одобрени 16 проектни предложения с общ размер на БФП 297 648,12лв.

Първоначално одобреният бюджет по мярката е в размер на 233 745лв. След предоставяне на допълнителното финансиране на Стратегиите за BOMP от УО на



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

ПРСР в размер на 799 000лв. за всяка стратегия, към бюджета по мярка М01 се добавят още 60 000лв., с което бюджетът става 293 745 лв.

Към момента на приключване на окончателната оценка на Стратегията, успешно приключените проекти по мярката са 13 на брой, като изплатената субсидия по тях е в размер на 242 940,36лв. По последните 3 проекта, финансирани по тази мярка, има подадени искания за плащане (в размер на 50 407,94лв.), които към настоящия момент са в процес на разглеждане от ДФЗ. В случай, че бъдат изплатени в пълен размер, то остатъкът на средства по тази мярка ще бъде в размер на 396,70 лв., което означава, че бюджетът по мярката е усвоен на 99,86%.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

По всички мерки по ОПРЧР също са проведени приеми.

М02 „Активно включване – младежи“ – бюджет 204 536,92лв.

Проведени са два приема по мярка М02 „Активно включване – младежи“. В първия прием по процедурата са подадени 6 проектни предложения. Одобрени са 3 проектни предложения, а сключените договори с одобрените кандидати са 2 на обща стойност 134 463,44лв. /Единият от одобрените кандидати не е представил изискуемите документи за сключване на договор за БФП./ Остатъкният ресурс след проведения първи прием по процедурата е 265 536,56лв.

В проведения втори прием по процедурата е подадено само едно проектно предложение на стойност 96 995,58лв. Сключен е договор с одобрения кандидат на стойност 96 995,58лв. Остатъкният ресурс по процедурата след проведените два приема е в размер на 168 540,98лв.

В проведения втори прием по процедурата МИГ е отчела намален интерес към процедурата в резултат на въведените ограничения по искане на УО на ОПРЧР относно допустимите разходи за материални активи, а именно: „Разходи за обзавеждане и оборудване - Тези разходи са допустими само за оборудване на нови работни места за хора с увреждания.“ В резултат на въведеното ограничение мярката е станала неатраaktivна за потенциалните кандидати на територията.

Предвид гореописаните обстоятелства, с цел успешната реализация на мерките от СВOMP на 11.06.2019г. МИГ-Община Марица е входирала в УО на ОПРЧР заявление за промяна на споразумението за изпълнение на СВOMP като в заявлението е включено искане за прехвърляне на средства между мерките, финансирани от ОПРЧР в размер на остатъкния ресурс след провеждане на планираните приеми по мерките. Сключено е Допълнително споразумение, с което МИГ може да прехвърля до 10 на сто от одобрения от ЕСФ бюджет – между мерките, финансирани от ЕСФ, със средства от ОПРЧР.

М03 „Добри и безопасни условия на труд“ – бюджет 494 957,87лв.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Договорен е бюджетът по мярка М03 „Добри и безопасни условия на труд“, след проведен само един прием от предвидените общо три. В проведения прием са постъпили 13 проектни предложения с общ размер на заявената БФП 1 174 597,03 лв., което надхвърля повече от 2 пъти първоначално одобрения бюджет по мярката от 500 000лв. и говори за засилен интерес от местните фирми да получат финансиране от Стратегията на МИГ, за да подпомогнат инвестициите си за подобряване условията на труд за своите служители. След проведен оценителен процес от външни експерти-оценители са одобрени 9 проектни предложения с общ размер на БФП 564 497,23лв.

Сключени са договори със стойност на БФП 502 947,76лв. със 7 бенефициенти като останалите два одобрени проекта са със статус Резерва. В процеса на изпълнение на проектите един от бенефициентите изпраща искане за прекратяване на договора по взаимно съгласие поради възникнали непредвидени обстоятелства. МИГ своевременно предприема действия за финансиране на резервните проектни предложения. Сключва договор с единия одобрен кандидат, а другият отказва, тъй като вече не отговаря на условията за допустимост, защото е преместил седалището и адреса на управление на фирмата.

Всички останали проекти са успешно приключени, а изплатената субсидия по тях е в размер на 494 957,87лв.

Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ – бюджет 351 016,50лв.

По мярката е проведена 1 процедура за подбор на проекти с един реализиран прием. В рамките на този прием са получени 2 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 435 620,30лв. След проведен оценителен процес от външни експерти-оценители са одобрени и двете проектни предложения с общ размер на БФП 351 016,50лв.

Първоначално одобреният бюджет по мярката е в размер на 300 000лв. След сключване на допълнителното споразумение, с което МИГ може да прехвърля до 10 на сто от одобрения от ЕСФ бюджет – между мерките, финансирани от ЕСФ, със средства от ОПРЧР, бюджетът по мярката е увеличен на 351 016,50лв. Всички проекти са успешно приключени, а изплатената субсидия по тях е в размер на 299 259,64лв., което означава, че бюджетът по мярката е усвоен на 85,25%.

Мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ – бюджет 263 598,15лв.

По мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ са проведени два приема.

В периода на първия прием не са постъпили проектни предложения. Причините за това могат да се разглеждат в няколко посоки. На първо място в процеса на съгласуване на документите по чл.26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ от допустимите съгласно СВOMP кандидати, УО на ОПРЧР като допустими



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

кандидати е съгласувал само община Марица, доставчици на социални услуги и доставчици на здравни услуги, тоест ограничени са допустимите кандидати по мярката.

На второ място може да се посочи ограничението в размера на допустимите разходи за едно проектно предложение. В потвърждение на това е постъпилото в периода на приема в СНЦ „МИГ – Община Марица“ писмо от допустимия по процедурата кандидат – община Марица. С писмото община Марица уведомява МИГ, че предвид големият брой лица, представители на допустимите по процедурата целеви групи, които общината иска да включи в проектни дейности по процедурата определеният максимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е крайно недостатъчен.

Във връзка с горното, с цел успешната реализация на мерките от СВOMP, екипът на МИГ е предприел адекватни действия за изменение на СВOMP като в резултат чрез сключеното допълнително споразумение е изменен размерът на допустимите разходи за едно проектно предложение за мярка M05 „Активно включване – уязвими групи“, както и индикаторите по мярката във връзка с промяната на финансовите параметри за проектите.

По мярка M05 „Активно включване – уязвими групи“ е проведен още един прием на проектни предложения. Постъпило е едно проектно предложение с размер на заявената БФП 285 999,000лв. Проектът е успешно приключен, а изплатената субсидия е в размер на 263 598,15лв.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Мярка M06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ - бюджет 355 830,00лв.

По мярката е проведена 1 процедура за подбор на проекти с един реализиран прием. В рамките на този прием са получени 2 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 346 909,83лв. След проведен оценителен процес от външни експерти-оценители са одобрени и двете проектни предложения с общ размер на БФП 344 721,70лв. И двата проекта са успешно реализирани, като изплатената субсидия е с общ размер 337 279,77лв. По мярката има незначителни остатъчни средства, които не са били достатъчни за провеждане на нови приеми.

Мярка M07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ - бюджет 700 000,00лв.

По мярката е проведена 1 процедура за подбор на проекти с два реализирани приеми. В рамките на тези приеми са получени 9 проектни предложения с общ



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 1 222 235,10лв. След проведен оценителен процес от външни експерти-оценители са одобрени и деветте проектни предложения с общ размер на БФП 1 113 280,95лв. Сключени са договори с шестима от одобрените кандидати, но на по-късен етап единият депозира искане за прекратяване на договора по взаимно съгласие, поради невъзможност да изпълни инвестицията. Останалите проекти са успешно реализирани, като изплатената субсидия е с общ размер 686 336,17лв. По мярката има незначителни остатъчни средства, които не са били достатъчни за провеждане на нови приеми.

Мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ - бюджет 900 000,00лв.

По мярката е проведена 1 процедура за подбор на проекти с два реализирани приема. В рамките на тези приеми са получени 12 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 1 609 714,66лв. След проведен оценителен процес от външни експерти-оценители са одобрени 6 проектни предложения с общ размер на БФП 888 508,46лв. Сключени са договори с всички одобрени кандидати и всички проекти са успешно реализирани, като изплатената субсидия е с общ размер 883 691,67лв. По мярката има незначителни остатъчни средства, които не са били достатъчни за провеждане на нови приеми или за финансиране на резервни проектни предложения.

2. Дейности за популяризиране

Дейностите за популяризиране включват обучения, действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати; действия по информиране и публичност. В разглеждания период от МИГ-Община Марица са проведени:

- 29 бр. обучения за местни лидери, потенциални бенефициенти и членове на КВО на МИГ и на екипа;

- 19 информационни срещи – във всяко едно от 19-те населени места в община Марица, организирани като информационни дейности от типа „от врата до врата“ за всяка потенциална заинтересована страна;

- 1бр. мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“, като са посетени всички 19 населени места на територията на Община Марица;

- 1бр. отворен форум във връзка с обявяване на прием на проектни предложения по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

- 2бр. дни на отворени врати (информационни събития без бюджет) във връзка с обявяване на прием на проектни предложения по мерки от СВOMP;



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

- 2 бр. пътуващи семинари в населените места на територията на МИГ на тема „Популяризиране на стратегията на СНЦ „МИГ-Община Марица“. Местната общност в полза на местното развитие. Как да участвам?“;
- 2 дни на мултиетническо и мултикултурно взаимодействие с цел популяризиране на хоризонталните политики на ЕС при прилагането на фондовете;
- 3бр. информационни срещи (информационни събития без бюджет) във връзка с отворени приеми по процедури на МИГ - Община Марица;
- обсъдени с обществеността и съгласувани с МФ и УО на съответната програма Насоки за кандидатстване по 13 мерки от Стратегията;
- осъществени 115 публикации в местни и регионални медии, които са подготвяни във връзка с отварянето на приеми и информирание за напредъка по изпълнението на СВОМР и др.
 - изготвени и разпространени информационни и рекламни материали;
 - консултирани 120 потенциални бенефициенти;
 - изградени информационни терминали в 19-те населени места на територията, където се поставят текущо информационни и други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на цялата територия;
 - изработени банери за популяризиране на проектните дейности на МИГ;
 - за осигуряване на публичност СНЦ „МИГ – Община Марица“ публикува на интернет страницата си www.leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014 – 2020г;
 - създадена интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ в изпълнение на иновативен метод за информираност, публичност и популяризиране на СВОМР;
 - създадена фейсбук страница на сдружението, за популяризиране на създадената интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ и за повишаване на информираността на местната общност;
 - изготвено лого за постигане на визуална идентичност на местната инициативна група.

Проведени обучения:

Година	Тема на обучение	Целева група	Брой участници



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

2017	Мотивиране на представители на етнически малцинства и хора с увреждания за участие в Стратегия за ВОМР – двудневно обучение	Местни лидери, в т.ч. и местни лидери, представители на уязвими групи	28
2017	Роля и взаимодействие на местните лидери в комуникацията с уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – двудневно обучение	Местни лидери, в т.ч. и местни лидери, представители на уязвими групи	25
2017	Обмен на добри практики за ВОМР	УС, КС, адм. екип на МИГ	10
2017	Правила и процедури за прилагане на Стратегия за местно развитие за Водено от общностите местно развитие – двудневно обучение	КВО на МИГ	12
2017	Правила и процедури за прилагане на Стратегия за местно развитие за Водено от общностите местно развитие – двудневно обучение – двудневно обучение	КВО на МИГ	11
2018	Оценка на проекти по ПРСР /АСД и ТФО/	КВО на МИГ	10
2018	Обучение за работа със системата ИСУН 2020, във връзка с провеждане на оценка на проектни предложения към СВОМР на МИГ – Община Марица – двудневно обучение	КВО на МИГ	10
2018	Подготовка и разработване на проекти по ОПРЧР – двудневно обучение	Местни лидери	11
2018	Подготовка и разработване на проекти по М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР – двудневно обучение	Местни лидери	10
2018	Подготовка и разработване на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и мярка М01 „Проучвания и инвестиции,	Местни лидери	20



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

	свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ – двудневно обучение		
2018	Запознаване с особеностите на територията, опита на МИГ и обмен на знания и умения свързани с местни продукти и туристически услуги	Членове на КВО на МИГ и адм. екип	10
2019	„Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по стратегията за местно развитие, финансирани по Програмата за развитие на селските райони“ – двудневно обучение	Местни лидери	11
2019	„Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“- двудневно обучение	Местни лидери	11
2019	„Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – двудневно обучение	Местни лидери	13
2019	Проучване на опита на МИГ в ЕС за създаване на местна марка, бранд и продукти по проекти, финансирани от МИГ	Членове на КВО на МИГ и адм. екип	10
2020	Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по СВOMP	Местни лидери	12
2020	Управление на успешен малък бизнес, включително и чрез възможностите за финансиране от ЕСФ	Местни лидери	10
2020	Територията на МИГ-Община Марица – чиста вода въздух и земя	Местни лидери	10
2020	Съвременните форми и начини за развитие и популяризиране на културното наследство	Местни лидери	11
2020	Развитие на местната общност за преодоляване на негативни стереотипи	Местни лидери	11
2021	Актуална нормативна база за прилагане на СВOMP- преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагането на СВOMP.	Членове на КВО на МИГ и адм. екип	11



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

	Тълкувания. Проблеми и предизвикателства		
2021	Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по СВОМР	Местни лидери	10
2021	Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ	Местни лидери	10
2021	Какво са всъщност "Умните селища" (smart villages)?	Местни лидери	11
2022	Актуална нормативна база за прилагане на СВОМР- преглед, разяснения и казуси, свързани с прилагането на СВОМР. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства	Членове на КВО на МИГ и адм. екип	10
2022	Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по СВОМР	Местни лидери	10
2022	Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ	Местни лидери	10
2022	Придобиване на компетентност за възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП	Местни лидери	10
2022	Работа с доброволци - основа за една по-добра, активна и ефективна местна общност	Местни лидери	10
Общо:	29 броя обучения		348

Проведени информационни събития

Година	Инф. събитие	Населено място	Брой участници
2017	Инф. среща -19 бр.		265
		с. Бенковски	14
		с. Войводиново	16
		с. Войсил	12
		с. Граф Игнатиево	12
		с. Динк	14
		с. Желязно	15
		с. Калековец	13
		с. Костиево	12
		с. Крислово	12
		с. Маноле	16
		с. Манолско конаре	19



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

		с. Радиново	15
		с. Рогош	13
		с. Скutare	15
		с. Строево	12
		с. Трилистник	14
		с. Труд	14
		с. Царацово	14
		с. Ясно поле	13
2017	Отворен форум	с. Калековец	12
2018	Пътуващ семинар	с. Желязно	14
2018	Пътуващ семинар	с. Крислово	10
2018	Дни на мултиетническо и мултикултурно взаимодействие	с. Рогош	10
2018	Дни на мултиетническо и мултикултурно взаимодействие	с. Скutare	10
2018	„Ден на отворените врати“* във връзка с отворен прием по Процедура №BG05M9OP001-1.031 МИГ Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“	с. Калековец	8
2018	Инф. среща* във връзка с отворен прием по Процедура №BG06RDNP001-19.019 МИГ Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“	с. Калековец	10
2018	Инф. среща* във връзка с отворен прием по Процедура №BG06RDNP001-19.032 МИГ Община Марица Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	с. Калековец	10
2019	Ден на отворени врати* във връзка с отворен прием по Процедура BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“	с. Калековец	7
2019	Инф. среща* във връзка с отворен прием по Процедура BG05M9OP001-	Адм. сграда на Община „Марица“	7



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

	2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“		
2021	Обществено обсъждане относно разпределяне на допълнителен финансов ресурс към Стратегията*	Адм. сграда на Община „Марица“	11
2021	Обществено обсъждане относно разпределяне на допълнителен финансов ресурс към Стратегията*	Адм. сграда на Община „Марица“	12
2025	Информационни срещи за представяне на резултатите от прилагане на Стратегията	с. Бенковски	10
2025		с. Войводиново	10
2025		с. Войсил	12
2025		с. Граф Игнатиево	12
2025		с. Динк	11
2025		с. Желязно	10
2025		с. Калековец	10
2025		с. Костиево	10
2025		с. Крислово	10
2025		с. Маноле	10
2025		с. Манолско конаре	12
2025		с. Радиново	10
2025		с. Рогош	10
2025		с. Скutare	11
2025		с. Строево	15
2025		с. Трилистник	10
2025		с. Труд	11
2025		с. Царацово	10
2025		с. Ясно поле	10
Общо:	49		567

*Информационно събитие без бюджет

Освен изброените информационни събития през 2017г. е проведена мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“, като са посетени всички 19 населени места на територията на Община Марица.

Изготвени и съгласувани документи, свързани с информирането и подпомагането на проекти на потенциални бенефициенти:



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

Програма	Насоки за кандидатстване по мярка:
ПРСР	<p>Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“</p> <p>Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“</p> <p>М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“</p> <p>М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“</p> <p>М7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“</p> <p>М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“</p>
ОПИК	<p>М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“</p> <p>М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“</p> <p>М08 „Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“</p>
ОПРЧР	<p>М02 „Активно включване - младежи“</p> <p>М03 „Добри и безопасни условия на труд“</p> <p>М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“</p> <p>М05 „Активно включване – уязвими групи“</p>

Действия по информиране и публичност

През целия период МИГ-Община „Марица“ поддържа електронна страница <https://leader-maritsa.eu/>, на която се публикува актуална информация и документи, свързани с прилагането на СВОМР.

Публикации в средства за масова информация

2017	1 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
2018	16 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
2019	23 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
2020	18 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
2021	15 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
2022	8 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
2023	10 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
2024	10 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

2025	10 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
ОБЩО	111 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз

Изработени и разпространени информационни материали:

2017	Информационна диплояна за популяризиране дейността на МИГ-Община Марица – 2000бр.
2018	Наръчници за бенефициенти по 6 мерки от СВОМР, в т.ч. по: Мярка М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ М02 „Активно включване - младежи“ М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, М05 „Активно включване – уязвими групи“, М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ Общо – 900бр.
2019	Наръчник „Как се реализира успешен проект“ – 300бр.
2021	Каталог с добри практики от прилаганата СВОМР на територията на МИГ - Община Марица – представяне на проекти

През 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025г. са изработени и разпространени рекламни материали, които допълнително допринасят за популяризиране на дейността на местната инициативна група.

В допълнение, като важна част от дейността на МИГ за обезпечаване изпълнението на СВОМР, са осъществени следните проучвания:

- Териториално проучване и анализ за изследване на възможностите за биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ – Община Марица и добри европейски практики;

- Анализ и оценка на територията на МИГ – Община Марица за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти и местни продукти;

- Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в СВОМР на МИГ-Община Марица в публичния / НПО сектора, в частния сектор и сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки;

3. Добавената стойност на LEADER/BOMP



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

Повишаването на капацитета за прилагане на подхода от административното звено е добавената стойност, създадена посредством механизма за изпълнение и действията за популяризиране.

Екипът на МИГ – Община Марица и членовете на УС/ОС са взели участие в множество специализирани обучения за повишаване на капацитета за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР. Благодарение на заложените обучения, екипът е натрупал компетенции в сферата на управлението на изпълнението на СВОМР и извършването на всички свързани с това дейности: подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР, проектен цикъл, мултифондово финансиране, работа със системата ИСУН 2020, специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда.

Освен тези обучения, екипът на МИГ-Община Марица е участвал и във всички обучения за местни лидери, макар че неговите членове не са длъжни да присъстват, а само да подпомогнат организацията и провеждането на обученията. Последното говори за отговорност и самоопределяне като «местен лидер». Благодарение на участията в обученията за местни лидери, екипът на МИГ – Община Марица успешно е мотивирал и подпомогнал потенциалните бенефициенти за подготвяне на кандидатури с проектни предложения към стратегията.

Освен всички обучения, заложен за изпълнение в стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Община Марица, реализирани пълноценно от екипа на МИГ и от органите за управление на организацията през оценявания период, екипът на сдружението също така е взел участие в допълнителни конференции, работни и дискуссионни срещи, свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

Всички тези обучения, дискуссионни и работни срещи неминуемо са довели до разширяване на светогледа на екипа на МИГ – Община Марица по отношение на основополагащите принципи на работа по подхода ЛИДЕР/ВОМР и методите за постигане на оптимални резултати.

Следва да посочим, че работата до момента и следваните методи за изпълнение на стратегията и заложените в нея дейности, както и активното участие в допълнителни срещи, обучения и обмени значително са повишили капацитета на ангажираните в МИГ - Община Марица. За бъдещия успех на изпълнението на последващи стратегии за местно развитие, следващи принципите на подход ЛИДЕР/ВОМР, от съществено значение ще бъде устойчивото участие на екипа, ангажиран в настоящия програмен период. Не на последно място, голямо значение за този успех на екипа играе роля и членството в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, която е неправителствена организация, в която участват местните инициативни групи (МИГ), създадени по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони, реализиращи своите стратегии за местно развитие.

4. Преглед по индикатори за цялостно прилагане на стратегията



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Резултат	Коментар
Брой подадени заявления за подпомагане по мерките от ПРСР	брой	59	84	По ПРСР са подадени 89 проектни предложения, но 5 от тях са оттеглени от кандидатите
Брой подадени заявления за подпомагане по мерките от ОПРЧР	брой	20	22	По ОПРЧР са подадени 23 проектни предложения, но едно е оттеглено от кандидата.
Брой подадени заявления за подпомагане по мерките от ОПИК	брой	12	23	
Стойност на подадените заявления по ПРСР на база публичен принос	лева	3 732 745	5 024 648,76	В стойността на подадените проектни предложения не е включена стойността на оттеглените проектни предложения (356 330,67лв.).
Стойност на подадените заявления по ОПРЧР на база публичен принос	лева	1 314 109,44	2 460 135,35	В стойността на подадените проектни предложения не е включена стойността на оттегленото проектно предложение (91 224,32лв.).
Стойност на подадените заявления по ОПИК публичен принос	лева	1 955 830	3 178 859,59	
Брой на одобрените заявления по ПРСР	брой	49	70	
Брой на одобрените заявления по ОП"РЧР"	брой	14	14	



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

Брой на одобрените заявления по ОПИК	брой	12	17	
Брой на одобрените заявления по всички фондове в Стратегията	брой	73	103	Одобрените проектни предложения са 103, но петима от одобрените кандидати отказват да сключат АДБФП.
Брой на сключените договори	брой	73	87	Сключените договори с бенефициенти по СВОМР са 98 на брой. На по-късен етап единадесет от сключените договори за предоставяне на БФП са прекратени на базата на различни основания.
Брой на подадените искания за плащане	брой	73	125	Към момента на приключване на окончателната оценка са подадени 125 искания за плащане по 87 успешно изпълнен проекти. От тях 2 са отхвърлени от ДФЗ, а други 7 са в процес на проверка от ДФЗ.
Брой на одобрените искания за плащане	%	100%	92,8%	Към момента на изготвяне на окончателната оценка 7 искания за плащане са в процес на проверка от ДФЗ.
Стойност на одобрените публични разходи	лева	7 002 684,44	6 130 360,22	Към момента на изготвяне на окончателната оценка 7 искания за плащане с общ размер на исканите средства 438 223,59 са в процес на проверка от ДФЗ. В случай, че и тези средства бъдат одобрени и изплатени от ДФЗ, то бюджетът на Стратегията ще бъде усвоен на 93,4%.
Минимален общ брой създадени нови работни места по Стратегията	брой	95	106	
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.) и жени	%	40%	48,83%	
Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени в полза на	%	30%	31%	



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.**

уязвими групи или от техни представители				
Брой проектни предложения, консултирани от МИГ (консултации, организирани или осъществени от МИГ)	брой	90	120	Освен консултираните 120 потенциални бенефициенти в офиса на МИГ, по електронна поща са предоставени разяснения на 105 постъпили въпроси от заинтересовани кандидати по обявени приеми по мерки от СВOMP. Също така консултации са предоставяни на потенциални кандидати при провеждане на информационни събития на територията на МИГ-Община Марица.
Брой информационни дейности/събития за оживяване на територията на МИГ	брой	120	211	При изчисляването на броя дейности/събития за оживяване на територията на МИГ са взети предвид проведени информационни събития, обучения, реализирани публикации в местна медия, създаване на информационна платформа, фейсбук страница, поставяне и поддържане на информационни терминали.
Синергия между проектите в Стратегията	%	100	100	Всички проекти допринасят и взаимно се допълват за изпълнение на целите на Стратегията.
Брой устойчиви проекти в края на 2025г.	брой	73	87	

Прегледът по индикатори показва засилен интерес към мерките от стратегията, повишена активност на местната общност и готовност за включване в процесите за местно развитие. Видно от данните в таблицата най-висок интерес се отчита към мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Всички цели, зададени към индикаторите, заложи в Стратегията, видно от таблицата са постигнати, което говори, както за добро планиране на стратегическия документ, така и за качествено и ефективно последващо управление и прилагане на Стратегията за BOMP.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Заключенията и изводите в настоящата секция ще бъдат групирани по отношение на релевантност, ефективност, ефикасност, полезност и устойчивост.

Релевантност

Стратегическите цели на СВОМР отговарят на потребности, които са били реални и открито заявени в рамките на периода на подготвителната фаза и които не демонстрират промени нито по отношение на своето значение за територията, нито до наличните ресурси за тяхното постигане. Въпреки възникналата необходимост в процеса на прилагане на Стратегията от прехвърляне на финансов ресурс между мерките, стратегическите цели остават в пълно съответствие с местните, национални и Европейски политики. Добрите резултати в края на периода на прилагане на Стратегията показват, че местните потенциални бенефициенти са работили заедно с МИГ – Община Марица за постигането на всяка една от тях.

Ефективност

Целите на СВОМР и формулираните към тях приоритети може да се заключи, че са успешно постигнати. Интервенциите и използваните от МИГ - Община Марица инструменти са довели до очакваните ефекти – местната общност е информирана, подготвена и активирана да се включи в процесите на местно развитие.

Изпълнението на заложените в СВОМР дейности са извършени чрез полагане на всички необходими усилия от страна на екипа, както в посока оживяване на територията с цел реализиране на проекти по стратегията и динамично участие на местното население във всички процеси на местно развитие, така и промотиране на предимствата и активите на територията и осъзнаване на необходимостта от предприемане на мерки за неутрализиране на недостатъците.

В края на периода на прилагане на Стратегията, екипът на МИГ – Община Марица е изградил своя потенциал предвид това, че на територията за пръв път се прилага стратегия за местно развитие. Въпреки липсата на опит по прилагане на стратегия за местно развитие, още повече многофондова, видно от представените резултати, екипът на МИГ подхожда отговорно и успешно работи за реализиране целите на СВОМР.

В резултат на постоянните усилия на екипа на МИГ е и регистрираният интерес към мерките от СВОМР, включително и от бенефициенти, които нямат опит с кандидатстване с проекти към ПРСР.

Територията на МИГ е обхваната в много голяма степен. Чрез информационните срещи, различните канали за пренос на информация, медиите, информираните чрез обучения местни лидери, екипът на МИГ е успял да достигне до всички заинтересовани лица от територията на община Марица.



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

МИГ е постигнала широка публичност за своята дейност на територията на населените места на община Марица посредством обучения за местни лидери, публикации в местни и регионални печатни медии и други.

Окончателната оценка на Стратегията отчита, че всички изпълнени от сдружението дейности са допринесли за изпълнение на целите на СВOMP и до достигане на формулираните приоритети и мерки. Безспорно реализираните приеми имат пряко отношение към всички цели и приоритети на стратегията:

➤ **Първа цел:** *Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност в сектор земеделие, животновъдство и преработващата промишленост*

Приоритет 1: Модернизация на активите в земеделските стопанства и развитие на устойчиво земеделие.

Приоритет 2: Насърчаване на качеството и добавената стойност чрез иновации в производството и преработката и маркетинга на земеделски продукти.

Приоритет 3: Укрепване на връзките в хранителната верига за изграждане на конкурентни предимства на база качество и добавена стойност на продуктите и иновации.

Към постигането на Цел 1 и трите приоритета, отношение имат подадените, одобрени, финансирани и успешно реализирани проекти от местни бенефициенти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско-стопански продукти“.

➤ **Втора цел:** *Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика, създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на иновациите.*

Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи.

Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и перспективни отрасли от местната икономика, на предприемачеството и повишаване на производителността на местни МСП чрез насърчаване навлизането на иновации.

Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на качествена заетост.

Към постигането на Цел 2 и трите приоритета, отношение имат подадените, одобрени, финансирани и успешно реализирани проекти от местни бенефициенти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Мярка M02 „Активно включване - младежи“, Мярка M03 „Добри и безопасни условия на труд“, Мярка M04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, Мярка M05 „Активно включване – уязвими групи“, Мярка M06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, Мярка M07 „Насърчаване на предприемачеството и



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ и Мярка М08 „Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на МИГ“.

➤ **Трета цел:** *Надграждане на условията за местно развитие на територията на МИГ, повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР.*

Приоритет 1: Подобряване на социалната, спортната и техническата инфраструктура за предоставяните услуги в общността и благоустрояване на населените ме ста.

Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общността идентичност и съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите поколения.

Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на местната общност и заинтересованите страни за участие в прилагането на подхода ВОМР.

Към постигането на Цел 3 и трите приоритета, отношение имат подадените, одобрени, финансирани и успешно реализирани проекти от местни бенефициенти по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“, Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“, както и изпълнение на дейности, финансирани по подмярка "19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" с бенефициент СНЦ "МИГ-Община Марица".

Ефикасност

Разработеният бюджет за изпълнение на подмярка 19.4 по години е изключително икономичен по отношение на всички компоненти, където това би могло да се постигне и при които евентуална икономия не би навредила на резултатите. Извършваните обучения, семинари и информационни дейности винаги се радват на широк обществен интерес и посещаемост, което прави съотношението разход – ефекти изключително прилично като резултат. Изпълнените анализи и проучвания обхващат теми и сфери на развитие, които са от голямо значение, както в настоящия програмен период, така и за следващия такъв, за който вече е разработена нова стратегия за местно развитие. Въз основа на изпълнените анализи и проучвания, в случай че желаят, местните заинтересовани страни и потенциални бенефициенти са имали възможност да получат множество добри идеи и да разширят познанията си в сфери, които ги интересуват.

Що се отнася до „ефикасност“ по отношение на мярка 19.2, могат да се направят категорични изводи, че прилагането на мерките на територията на МИГ е ефикасно за постигане на целите на СВОМР. В голяма степен сключените договори по СВОМР са



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

изцяло изпълнени и отчетени, а резултатите от тяхното изпълнение вече са видими за общността.

Що се отнася до заложените индикатори за изпълнението на стратегията, стойностите на същите са изменяни през периода на прилагане на Стратегията, както във връзка с установени допуснати технически грешки при изготвяне на СВОМР, така и във връзка с изменение на финансовите параметри на проектите по мерките от стратегията, предвид това, че условията, при които местна инициативна група функционира не са статични и промяна е била необходима, за да се отговори на актуалната ситуация.

Полезност

Ефектите по отношение на работата на МИГ - Община Марица от гледна точка на преките и непреките бенефициенти са задоволителни. Нивото на информираност е високо, екипът и органите на МИГ работят прозрачно и консултират своите действия с местната общност, а по-голямата част от включените в СВОМР мерки и предвидени средства са привлекателни за местните потенциални и реални кандидати. Компетенциите на човешкия капитал на територията са подобрили, повишени и разнообразени, благодарение на обученията и семинарите, организирани от МИГ.

Що се отнася до ефектите от направените постъпки за оформяне, входирание и получаване на резултат от оценка на проектни предложения, не може да се каже, че преките и непреките бенефициенти са изцяло удовлетворени, тъй като в началото на периода на прилагане на Стратегията, голяма част от кандидатите, подали проектни предложения по мерките по ПРСР, са били обезкуражени по отношение на темповете, с които техните планове може да се реализират през МИГ, поради огромно забавяне от страна на ДФЗ при проверка на проведените от МИГ процедури за подбор – в някои случаи са изминали 3 години от подаването на проектно предложение до сключването на договор за предоставяне на БФП.

Непреките бенефициенти са удовлетворени от повишената си информираност относно възможностите за местно развитие – икономическо, социално, културно и прочие – подобрили познания, подобрен достъп до информационни материали, анализи, проучвания и консултации на местна почва. Усещане на икономически или други ползи от работата на МИГ непреките бенефициенти усещат най-вече благодарение на активността на изпълнителния екип, предоставяните консултации и подкрепа, които подпомагат местни производители, местната администрация и бизнеса като цяло.

Устойчивост

Получените нови умения, знания, компетенции, светоглед и промененото разбиране относно ролята на индивида в общата схема на плана за местно развитие са един устойчив и изключително полезен резултат от работата на МИГ до момента. В края на периода на прилагане на Стратегията, нейното положително въздействие върху групите заинтересовани страни от местната общност вече е налице. Институционални промени са налице – нова и стабилна структура е самата МИГ - Община Марица. Функционирането на МИГ – Община Марица се счита за успешно до



Европейски съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
2014-2020



МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
ОБЩИНА МАРИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.

този момент и не могат да се посочат причини, поради които тази тенденция да не се задържи и в следващия програмен период, при съхраняване и доразвиване на експертния потенциал на МИГ.

ПРЕПОРЪКИ:

Препоръките, които следва да се изведат в края на оценката на Стратегията са свързани предимно с изготвянето и управлението на Стратегията за следващия програмен период. Предвид факта, че оценката се извършва в момент, в който новата Стратегия е вече изготвена и е в процес на оценка от УО, то препоръките могат да се сведат до бъдещите действия на МИГ при прилагането на Стратегията за новия програмен период, в случай, че тя бъде одобрена.

Препоръки, които могат да се дадат в това отношение е МИГ да запази така сформирания екип, който вече 10 години успешно управлява и организира процеса по прилагане на Стратегия за местно развитие и е натрупал необходимия административен и управленски капацитет, с който да се гарантира успешното прилагане на Стратегията през новия програмен период.

Тъй като МИГ не е изпълнявала проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ през изминалия програмен период, може да бъде дадена препоръка за работа на екипа в посока на създаване и развиване на устойчиви партньорства с местни инициативни групи на територията на страната и ЕС.

Друга препоръка, която може да бъде дадена, е да се работи в посока повишаване информираността на местната общност по-конкретно за приоритетите на „зелената сделка“, тъй като в следващия Програмен период нейните принципи ще се прилагат повсеместно и в усвояването на всички програми и фондове.

Местното развитие е дългосрочен процес, който продължава обикновено в рамките на няколко периода на финансиране. Ето защо местните партньорства не бива да се разглеждат като еднократни проекти, които се разпускат в края на Програмния период, а като част от процес за насочване на общностите по по-устойчив път.